

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 18 349/2006 na stavebnú akciu
„Sliach, meteorologické zabezpečenie“
ev. č. 18 349

Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Poverený zástupca : **Mgr. Natália Sedmáková**
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Ul. Československej armády č. 7
 975 90 Banská Bystrica

IČO : 308 45572
telefón /fax : 048 4153029 , 0960 462266 - fax
Číslo účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať vo veciach
 - zmluvných : **Mgr. Natália Sedmáková**
 - technických : **Ing. Anton Šimon**

a

Zhotoviteľ : **ID-PROJEKTOVACIA**
Horná Mičinka
974 01 Banská Bystrica

Splnomocnený zástupca : **Ing. Ľubomír Dendeš**
Oprávnený rokovať vo veciach
 - zmluvných : **Ing. Ľubomír Dendeš**
 - technických : **Ing. Ľubomír Dendeš**

IČO : 36049018
DIC : 2021581562
Bankové spojenie : **ČSOB Banská Bystrica**
Číslo účtu : 402048023/7500
Zapísaný : **v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 7180/S**

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo č. 18 349/2006 na stavebnú akciu „Sliach, meteorologické zabezpečenie“, ev. č. : 18 349 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok III. Predmet zmluvy, mení sa bod 3.2.4 v tomto znení :

„3.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad projektanta počas realizácie stavby až **do ukončenia preberacieho konania stavby** v rozsahu prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o

verejných prácach v platnom znení, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi v termíne do ukončenia preberacieho konania.“

2. Článok V. Čas plnenia, mení sa bod 5.2. v tomto znení :

„5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad projektanta do ukončenia preberacieho konania stavby.“

3. Článok VII. Platobné podmienky, mení sa bod 7.2. v tomto znení :

„7.2 Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu ukončenia preberacieho konania stavby. Faktúra je splatná odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.“

Čl. II

V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení a na základe vydaného osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty IČ DPH: SK2021581562 sa upresňuje cena a platenie za výkon autorského dohľadu projektanta. Zmluva o dielo č. 18 349/2006 na stavebnú akciu „Sliach, meteorologické zabezpečenie“, ev. č. 18 349 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku VI. Cena diela sa mení bod 6.2. v tomto znení:

„6.2. zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

6.2.4 Cena za výkon autorského dohľadu podľa bodu 3.3:

základ ceny bez DPH	:	6 080,- Sk
DPH	:	1 155,20 Sk
celkom	:	7 235,20 Sk

6.2.5 Cena za dielo spolu:

základ ceny bez DPH	:	283 800,- Sk
DPH	:	1 155,20 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	:	<u>284 955,20 Sk</u>

Čl. III

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 9.10.2007


V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2007

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Yedna'kova
Mgr. Natália Sedmáková


Zhotoviteľ:



[Signature]
Ing. Ľubomír Dendeš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o dielo č.18349/2006 na stavebnú akciu „Sliač – meteorologické zabezpečenie“ ev.č.: 18 349 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený. Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 9. 10. 2007



.....
V- OPS, Ing. Igor Križan


.....
R-OdIV a ŽP, Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.