

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 200808PD
na projektovú dokumentáciu pre stavebnú akciu :
„Trenčín, kasárne SNP – rekonštrukcia b.č. XXVI, II. etapa“, ev. zn. 55 87 865

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000171215 / 8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **PROJEKTING ŠGT**
Sídlo : **Železničná 6, 945 01 Komárno**
Štatutárny zástupca : Ing. Alena ŠAGÁTOVÁ
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka číslo 19091/N
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach – zmluvných a technických : Ing. Alena Šagátová
IČO : 36 712 400
IČ DPH : SK20223000478
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 0212366274/0900
Číslo telefónu : 0908/767 772
Číslo faxu : 035/772 1031

Práce požadované užívateľom stavby – Riaditeľstvo vojenskej polície Trenčín boli odsúhlasené a spresnené na technickej rade konanej dňa 12. januára 2009. Na základe súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydaného spisom č.p. SEMaI-167-5/2009-OdPOI sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo č. 200808PD zo dňa 9. decembra 2008 (ďalej len: „zmluva“) takto:

- 1) V **Čl. V. Čas plnenia**, v bode 5.1 sa mení ods. 5.1.1 nasledovne:
Začiatok realizácie projektovej dokumentácie: dňa 12. januára 2009.
- 2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.




- 4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 12. 02. 2009

V Komárne dňa 12. 02. 2009

Objednávateľ



Ing. Jozef SIEKLIR
generálny riaditeľ SEMaI



Zhotoviteľ

Ing. Alena ŠAGÁTOVÁ


PROJENTING ŠGT s.r.o.
945 01 Komárno, Železničná 6
IČO: 36 712 400
DIČ: 2022300478



Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.