

**Dodatok č. 1
k Zmluve o Dielo
č. 28/Z/06**

na akciu ev.zn. 55-19-555

Michalovce, MK Rekonštrukcia b. č. 46, UB 300

Zoznam Príloh:

- Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 28/Z/06
- Rozpočet vrátane dôvodových správ

Záznam

z prejednávania dodatku č.1 na akciu ev. zn. 55-19-555 „Michalovce, MK
Rekonštrukcia b. č. 46, UB 300“ napísaný na SAMaV Košice dňa ...20.9.2007...

Prítomní za SAMaV

Ing. VARGA Ladislav
Ing. MAKOVA Iréna, ANTALÍK Dušan

za Chemkostav, a.s.

Ing. CIBERE JURAJ
Ing. LESKOUŠKY MIROSLAV

Dodatok predložený na horeuvedenú akciu vyšším dodávateľom stavby, investor odsúhlasuje nasledovne:

Cena spolu za ZoD č. 28/Z/06 :

Cena diela bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena vrátane DPH	93 759 019,- Sk

Cena spolu za Dodatok č. 1 :

Cena diela bez DPH	0,- Sk
DPH 19%	0,- Sk
Cena vrátane DPH	0,- Sk

Cena celkom vrátane Dodatku č. 1 :

Cena diela bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena vrátane DPH	93 759 019,- Sk

Zdôvodnenie dodatku :

1. Dôvodová správa k zmene schodiskového zábradlia.

Podľa PD sú jestvujúce interiérové schodiskové zábradlia opatrené novými madlami z nerez. Keďže zábradlia sú značne poškodené, celé sa nahradia novými oceľovými konštrukciami bez navýšenia nákladov.

2. Dôvodová správa k zmene rozmerov kuchynských liniek.

Došlo k zmene rozmerov kuchynských liniek z dôvodu zmeny vyrábaných vstavaných spotrebičov

3. Dôvodová správa k zmenám a zámenám - ELI, VZT, ZTI, UVK.

Z hľadiska operatívneho riešenia problémov, vzniknutých pri realizácii uvedených prác boli navrhnuté a realizované zmeny a zámeny, ktoré však nemajú vplyv na výslednú cenu.

3. 1. ZTI zmeny

3. 2. ELI – zmeny káblových roštov

Vid' príloha 11.3.1. Zápis SD zo dňa 8.2.2007

3.3. UVK - odpočet

3.4. UVK - pripočít

3.5. VZT - odpočet

3.6. VZT – pripočít


4. Dôvodová správa k zmene skladby strechy.

Z dôvodu zníženia zaťaženia nosnej konštrukcie strešného plášťa sa štrková vrstva nahradí kotvením strešnej fólie.

5. Dôvodová správa k zmene okapového chodníka.

Z estetického dôvodu sa okapový chodník z bet. dlaždíc nahradí pásom z vymývateľného štrku a olemuje obrubníkmi. Pred vonkajšími schodmi sa zrealizuje chodník z bet. vymývateľnej dlažby a napojí sa na existujúce komunikácie.

Investor dodatok odkontroloval a takto spracovaný dodatok odsúhlasuje v zmysle uzatvorenej ZoD.



.....
za Chemkostav, a.s.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Košice
.....
za SAMaV Košice

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 28/Z/06

uzavretá podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I Zmluvné strany

I.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Spĺnomocnený zástupca: Ing. arch. Alexander Bugala
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/A
040 01 Košice
IČO: 30845572
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Mária Kurillová č.t.0960515721
technických: Ing. Magdaléna Vasková č.t.0960515718
stavebný dozor: Dušan Antalík č.t.0960515791

I.2 Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.
Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
Spoločnosť zapísaná v OR pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V
zastúpený štatutármi: Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva
Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva
Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva
IČO: 36191892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: 2628111514/1100
Tel.: 056 6880811
Fax: 056 6880833
e-mail: chst-chemkostav@chst-chemkostav.sk

II. Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je:

- II.1.1. Zmluva o dielo č. 28/Z/06.
II.1.2. Cenová ponuka zhotoviteľa odsúhlasená objednávateľom.

III. Predmet dodatku

III.1. Predmetom dodatku je zmena stavbyvedúceho, ktorého funkciu bude zastávať Ing. Miroslav Leškovský 10578*10* a zámena prác a materiálu na stavbe „Michalovce, MK-Reko b.č. 46- UB 300“

IV. Cena

IV.1. Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 o cenách ako maximálna, je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v rozpočte a PD (príloha č. 1 k tomuto dodatku) a činí:

Cena spolu za dodatok č.1:

Základ ceny bez DPH	0,- Sk
DPH 19%	0,- Sk
Cena vrátane DPH	0,- Sk

Pôvodná cena diela:

Základ ceny bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena s DPH	93 759 019,- Sk

Aktuálna cena diela:

Základ ceny bez DPH	78 789 091,- Sk
DPH 19%	14 969 927,- Sk
Cena s DPH	93 759 019,- Sk

V. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo č. 28/Z/06, nedotknuté dodatkom č.1, ostávajú bezo zmien.

Tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 28/Z/06 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 28/Z/06 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Michalovciach dňa 18.09.2007

Objednávateľ:

20. SEP. 2007



[Handwritten signature]
Ing. arch. Alexander Bugala
riadiť

Zhotoviteľ:



[Handwritten signature]
Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

[Handwritten signature]
Ing. Milan Dunaj
podpredseda predstavenstva a.s.



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Miroslav Leškovský

17. 3. 1958

narodeny/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **10578*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

23. 1. 2007

Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.




Handwritten signature

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.