

4.

Dodatok č. 1

**k Zmluve o dielo č. 5519558 / 2007 na spracovanie projektovej dokumentácie diela :
ev. zn. : 55-19-558 „ Poprad – podzemný sklad PHM“**

Zmluvné strany sa dohodli upraviť a doplniť znenie pôvodnej zmluvy o dielo v bodoch :

Pôvodné znenie čl. I. Zmluvné strany sa dopĺňa a mení nasledovne :

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
Kutuzovova 8 , Bratislava

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ SEMaI**

v zastúpení

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice
IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať za SAMaV Košice - vo veciach :

zmluvných : JUDr. Lorenczová Eva č.t. : 0960 515 730
technických : Ing. Vasková Magdaléna č.t. : 0960515 718

1.2 Zhotoviteľ : **Ing. Martin Hromják – MARS,**
Plzeňská 91, 040 11 Košice

Štatutárny zástupca : Ing. Martin Hromják

telefón : 0908 998 379 , 055/ 644 64 30
IČO : 32 521 995
IČ DPH : SK1030239309
Bankové spojenie : SLSP a.s.
č. účtu : 82151610/0900

Oprávnený jednať vo
veciach zmluvných
a technických : Ing. Hromják Martin
Zapísaný v Zozname
autorizovaných staveb.
inžinierov pod č. : 1266

V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom v znení čl. IX. zákona č. 70/2008 Z.z. a čl. IV. zákona č. 270/2008 Z.z. a prijatých opatrení v rezorte ministerstva obrany k zavedeniu euro v Slovenskej republike po 1.1.2009 **upravujeme pôvodné znenie Zmluvy o dielo č. 5519558 nasledovne :**

Pôvodné znenie čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky sa dopĺňa a mení nasledovne :

Predmet plnenia uvedený a špecifikovaný v bodoch 2.1.1. (368 900 .- Sk) a 2.1.2. (19 135, 2 .- Sk) vo výške : 388 035, 00 .- Sk uhradený zhotoviteľovi podľa zmluvy o dielo .

Ostáva k úhrade :

Predmet plnenia uvedený a špecifikovaný v bodoch 2.1.3 (9 520 .- Sk), 2.1.4. (6 307 .- Sk) a 2.1.5. (36 437, 80 .- Sk) vo výške : 52 264 , 80 .- Sk - úhrada bude vykonaná po kolaudácii stavby.

Konverzný kurz : 30, 1260

Cena v € , ktorá zostáva k úhrade :

Predmet plnenia	cena bez DPH (€)	DPH 19%(€)	spolu s DPH (€)
2.1.3.	265 ,55	50, 45	316, 00 .-
2.1.4	175, 93	33, 43	209, 36 .-
2.1.5.	1 016, 40	193, 12	1 209, 52 .-
			1 734, 88 €

Slovom : tisíc sedemstotridsať štyri euro osemdesiatosem centov

Ostatné ustanovenia uzatvorenej ZoD č. 5519558 na spracovanie projektovej dokumentácie ostávajú nezmenené.


Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 5519558 .

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 – ich vyhotoveniach, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Bratislave , dňa :

za objednávateľa :

Ing. Sieklik Jozef



V Košiciach, dňa : 1. 12. 2008


za zhotoviteľa: 
IČO: 32521995
ING. MARTIN HRMJÁK

Ing. Hromják Martin

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.