

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-195/2006**

**na projektovú dokumentáciu pre stavebnú akciu :  
„Bratislava, Vajnory – rekonštrukcia výdajne PHM“, ev. zn. 55 87 709**

**Čl. I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**

V zastúpení štatutárneho zástupcu : pplk. Ing. Richard TOMÍK  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
Križna 42, 832 47 Bratislava

IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať vo veciach  
zmluvných a technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK

**1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **Ing. arch. Ing. L.BITTNER-UNION-PROJEKT**  
**Sídlo** : **Na Hrebienku č. 20, 811 02 Bratislava**

Právna forma : Fyzická osoba  
Označenie registra : Krajská správa štatistického úradu SR, Bratislava  
Číslo zápisu : 32 074 191  
V zastúpení : Ing. arch.L.BITTNER

Osoba oprávnená na rokovanie  
- vo veciach zmluvných  
a technických : Ing. arch.L.BITTNER

IČO : 32 074 191  
DRČ : 2021728544  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu : 11547175  
Číslo telefónu a faxu : 02/628 036 57

Predmet zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-195/2006 zo dňa 10.novembra 2006 (ďalej len : „zmluva“) sa má rozšíriť o naviac práce, ktoré boli deklarované na výrobnom výbore konanom dňa 18. decembra 2006. Uzavrieť dodatok na tieto naviac práce bude možné až po schválení „Rozpisu záväzných úloh, ukazovateľov, limitov a účelových prostriedkov pre centralizovaný systém CM 00 v oblasti investičnej výstavby na rok 2007“ čím budú zabezpečené finančné prostriedky a po vydaní súhlasného stanoviska Úradu správy nehnuteľného majetku MO SR s naviac prácami. Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že zmluvná lehota uvedená v **Čl. V. Čas plnenia** bod 5.1.2 zmluvy dňom uzavretia tohto dodatku neplynie. Lehota na dodanie kompletného predmetu zmluvy bude samostatne dohodnutá.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je fotokópia zápisu výrobného výboru konaného dňa 18. decembra 2006 v priestoroch projektovej kancelárie Bittner-unionprojekt ul. Na Hrebienku č. 20 Bratislava (počet listov : 4).

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.


Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa,

4. 2. 2004

Za objednávateľa :

pplk. Ing. Richard TOMÍK  
riaditeľ OdiVaŽP SAMaV Bratislava



V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa :

Ing. arch. L.BITTNER




ING. ARCH. LADISLAV BITTNER  
UNIONPROJEKT  
Projektová a inžinierska kancelária  
Pracovisko -  
Ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava  
IČO: 32 074 191

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.