

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1, 2 a 3 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“

Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sídlo: Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca: Ing. Sieklik Jozef – poverený výkonom funkcie generálneho
riaditeľa Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO: 30845572
Telefón/fax: 048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Sieklik Jozef
- technických: Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ: Pavol Harcek
Sídlo: Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený: Pavol Harcek – majiteľ
IČO: 10844023
DIČ: 1020458021
IČ DPH: SK 1020458021
Bankové spojenie: VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu: 200446322/0200
Zapísaný: v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

Vzhľadom na potrebu naviac prác, ktoré vyplynuli z procesu realizácie sa zmluva o dielo č. 11-S/2007 a dodatok č. 1, 2 a 3 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“ mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod č. 2.1.3 v znení:

„2.1.3. V súlade s bodom 4.3.1. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO01, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:

- oprava spevnených plôch,
- terénne úpravy.

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Základ ceny pre DPH:

42.314.868,00 Sk

DPH 19%:

8.039.825,10 Sk

Celková cena za objekt s DPH:

50.354.693,10 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Naviac práce základ ceny pre DPH:

3.079.865,96 Sk ✓

DPH 19%:

585.174,50 Sk ✓

Naviac práce spolu s DPH:

3.665.040,46 Sk ✓

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Odpočty základ ceny pre DPH:

- 1.349.906,28 Sk ✓

DPH 19%:

- 256.482,20 Sk ✓

Odpočty spolu s DPH:

- 1.606.388,48 Sk ✓

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.2.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Naviac práce základ ceny pre DPH:

409.979,93 Sk ✓

DPH 19%:

77.896,20 Sk ✓

Naviac práce spolu s DPH:

487.876,13 Sk ✓

Cenové vplyvy formou indexov podľa čl. IV. bodu 4.3:

Cenové vplyvy základ ceny pre DPH:

817.846,98 Sk ✓

DPH 19%:

155.390,93 Sk ✓

Cenové vplyvy spolu s DPH:

973.237,91 Sk ✓

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.3.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Naviac práce základ ceny pre DPH:

184.852,16 Sk ✓

DPH 19%:

35.121,90 Sk ✓

Naviac práce spolu s DPH:

219.974,06 Sk ✓

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Základ ceny pre DPH:

45.457.506,75 Sk ✓

DPH 19%:

8.636.926,43 Sk ✓

Celková cena za objekt s DPH:

54.094.433,18 Sk ✓

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – ich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

14 NOV. 2008
V Bratislave, dňa ____ .2008

Objednávateľ:

Ing. JOZEF SIEKLIK

V Kys. N. Meste, dňa ____ .2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK

Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023, IČ DPH: SK: 102340021

Pavol Harcek

Stavba : sliac 92		Miesto:	
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92		JKSO :	
Časť :Práce naviac 3			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tóth Rastislav	Dňa:
Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	219 974 Sk	1 M	219 974 Sk
1 M2 ZP	219 974 Sk		
1 M2 UP	219 974 Sk		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	69 254,36	115 597,80
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	69 254,36	115 597,80
			184 852,16
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		184 852,16
22	DPH 19% z:	184 852,16	35 121,90
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		219 974,06
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		PAVOL HARCEK Jesenského 2241 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 10844023, IČ DPH: SK702045652	

leno ovn'klesne!
 [Signature]

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.CSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ:

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Práce navyč 3
Pavol HARCEK

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁČE	46 878,82	108 004,62	154 883,44	69,68040	4,669
5 - KOMUNIKÁCIE	6 342,66	0,00	6 342,66	4,43606	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE	16 032,88	7 593,18	23 626,06	10,98971	0,000
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	69 254,36	115 597,80	184 852,16	85,10617	4,669
Za rozpočet celkom	69 254,36	115 597,80	184 852,16	85,10617	4,669

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.CSLA 7
 Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval: Tóth Rastislav
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : sliac 92
 Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
 Časť :Práce navyiac 3

Pavol HARCEK


Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-6600	Rozobratie zámkovej dlažby	25,320	m2	46,50	1 177,38	19
2	221	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	32,200	m	47,50	1 529,50	19
3	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4	1 036,900	m2	10,60	10 991,14	19
4	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	1 036,900	m2	32,00	33 180,80	19
5	MAT	103 111000	Rašelina záhradná trieda I VI.	116,134	m3	930,00	108 004,62	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				154 883,44			154 883,44	
5 - KOMUNIKÁCIE								
6	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	25,320	m2	46,50	1 177,38	19
7	221	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. A do 300m2	25,320	m2	204,00	5 165,28	19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 342,66			6 342,66	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s	89,500	m	120,00	10 740,00	19
9	MAT	592 173103	Obrubník záhonový ABO 42-45 100x6x25	90,395	kus	84,00	7 593,18	19
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	4,669	t	257,00	1 199,93	19
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,019	t	8,50	357,16	19
12	013	97913-14010	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	4,669	t	440,00	2 054,36	19
13	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	15,426	t	109,00	1 681,43	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				23 626,06			23 626,06	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				184 852,16			184 852,16	
Za rozpočet celkom				184 852,16			184 852,16	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.