

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatku č. 1 na stavebnú akciu
„Sliach – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“

Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sídlo: Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ
Sekcie majetku a infraštruktúry
Ing. Viliam Jankech - zástupca generálneho riaditeľa
Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO: 30845572
Telefón/fax: 048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Polačko Jozef
- technických: Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ: Pavol Harcek
Sídlo: Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený: Pavol Harcek – majiteľ
IČO: 10844023
DIČ: 1020458021
IČ DPH: SK 1020458021
Bankové spojenie: VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu: 200446322/0200
Zapísaný: v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

Vzhľadom na potrebu navyše prác, ktoré vyplynuli z procesu realizácie sa zmluva o dielo č. 11-S/2007 a dodatok č. 1 na stavebnú akciu „Sliach – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“ mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod č. 2.1.2 v znení:

„2.1.2. V súlade s bodom 4.3.1. zmluvy, zhotoviteľ vykoná navyše práce na objekte SO01, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:


- repasácia vykurovacích telies,
- celková repasácia elektrokotlov,
- doplnenie čerpadiel, vyrovnávača tlaku a expanzných nádob,
- výmena dvierok elektrických rozvádzačov RIS.“

PAVOL HARCEK

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : silac 92	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92	JKSO :	Spracoval: Tóth Rastislav
Časť : Práce naviac 2	Dňa :	Zmluva č.:
Odberaťel: MO SR SAMAV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Pavol Harcek	IČO:	DIČ:
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica	IČO:	DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnená stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	409 979,93		409 979,93	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	409 979,93		409 979,93	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
		projektant, rozpočítateľ cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		D	
		podpis:			podpis:		ON - ostatné náklady	
		pečiatka:			pečiatka:		16	
		odberateľ, obstarávateľ					Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
		podpis:			<p>Diaľšie oceňovanie - EUR:</p> <p>Bez DPH: 13 608,84</p> <p>S DPH: 16 194,52</p>		17	
		pečiatka:					Inžinierska činnosť	
							18	
							Projektové práce	
							19	
							Komplezizačná činnosť	
							20	
							Súčet riadkov 16 až 19:	
							E	
							Celkové náklady	
							21	
							Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
							22	
							DPH 19% z:	
							23	
							DPH 0% z:	
							24	
							Súčet riadkov 21 až 23:	
							F	
							Odpočít - prípočet	
							487 876,13	

list číslo: ODIŠ A10

Odberteľ: MO SR SAMAV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
 Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
 Dodávateľ: Pavol Harcek

Spracoval: Tóth Rastislav
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : siliac 92
 Objekt : SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
 Časť :Práce naviac 2

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR		Hmotnosť v tonách	
				EUR	Spolu	Spolu	Spolu
731 - Kotolne	309 890,00	0,00	309 890,00	10 286,46	0,05600	0,000	
735 - Vykurovacie telesá	79 611,08	0,00	79 611,08	2 642,60	0,00000	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 750,00	0,00	4 750,00	157,67	0,00030	0,000	
783 - Nátery	15 728,85	0,00	15 728,85	522,10	0,01719	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	409 979,93	0,00	409 979,93	13 608,84	0,07349	0,000	
Za rozpočet celkom	409 979,93	0,00	409 979,93	13 608,84	0,07349	0,000	

PAVOL HARCEK
 Jereňského 224
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 1684023, ODP: 51277507

Odberať: MO SR SAMAV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7

Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica

Dodávateľ: Pavol Harceľ

Stavba : sliac 92

Objekt : SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92

Časť :Práce naviac 2

Spracoval: Toth Rastislav

JKSO :

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, starobného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Súč v t Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	----------	----------------	-------------	-------------	---------------------	------------------------	----------------	------------------	---------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

731 - Kotelne

1	731	73119-0940	Dodávka + montáž hydraulického vyrovnávača tlaku	1,000	kus	96 780,00	3 212,507			3 212,507			19
2	731	73119-0950	Dodávka + montáž obehového čerpadla	2,000	kus	68 660,00	2 279,094			4 558,189			19
3	731	73119-0960	Dodávka + montáž expanznej nádoby 280l	1,000	kus	27 350,00	907,854			907,854			19
4	731	73119-0970	Dodávka + montáž navarovacích prírub	8,000	kus	4 165,00	138,253			1 108,021		0,04000	19
5	731	73119-0980	Dodávka + montáž el.špirály elektrokotlov	4,000	kus	3 780,00	125,473			507,892		0,01600	19
						309 890,00				10 286,46	0,05600		0,000

735 - Vykurovacie telesá

6	731	73519-1901	Opr. vykúr. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies	28,650	m2	35,00	1,162			33,285			19
7	731	73519-1903	Opr. vykúr. telies, výčistenie prepáchn. telies ocel, hliník	28,650	m2	7,40	0,246			7,037			19
8	731	73519-1905	Opr. vykúr. telies, odzudštenie telesa	42,000	kus	17,60	0,564			24,537			19
9	731	73519-1910	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	28,650	m2	8,80	0,292			8,369			19
10	731	73519-2930	Chemické vyčistenie radiátorov	42,000	kus	1 387,50	46,057			1 934,376			19
11	731	73519-2940	Chemické vyčistenie kotlov	2,000	kus	9 565,00	317,500			635,000			19
						79 611,08				2 642,60	0,00000		0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

12	767	76711-1100	Výmena dveriek el.rozvádzačov vr.povrchovej úpravy	2,000	kus	2 375,00	78,836			4 750,00		0,00030	19
						4 750,00				157,67	0,00030		0,000

783 - Nátery

13	783	78310-3810	Prebrúsenie povrchu ocel. konštr. ľahkých C, CC	57,300	m2	27,00	0,896			1 547,10			19
14	783	78310-4821	Odmastenie povrchov ocel. konštr. ľahkých C, CC	57,300	m2	87,50	2,904			166,426			19
15	783	78332-3330	Nátery syntet. ocel. radiátorov dosk. dvojnásobné+2x email	57,300	m2	160,00	5,311			304,322		0,01719	19
						15 728,85				522,10	0,01719		0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

409 979,93

409 979,93

0,00

13 608,84

0,07349

0,000

Za rozpočet celkom

409 979,93

409 979,93

0,00

13 608,84

0,07349

0,000

číslo: ODIS B10

Strana 1

PAVOL HARCEĽ

Jesenského 224


024 01 Ivysucké Nové Mesto

ICO: 0844023 ČOF: SK 2115321

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.