

**Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-195/2006
na projektovú dokumentáciu pre stavebnú akciu :
„Bratislava, Vajnory – rekonštrukcia výdajne PHM“, ev. zn. 55 87 709**

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. KaVSÚ-16-195/2006 zo dňa 10.11.2006, dodatok č.1 zo dňa 7.2.2007 (ďalej len: „zmluva“) takto:

Čl. I. Zmluvné strany sa upravuje nasledovne :

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Křížna 42, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. František SOLAŘ
technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **Ing. arch. L.BITTNER-UNION-PROJEKT**
Sídlo : **Na Hrebienku č. 20, 811 02 Bratislava**
Právna forma : Fyzická osoba
Označenie registra : Krajská správa štatistického úradu SR, Bratislava
Číslo zápisu : 32 074 191
V zastúpení : Ing. arch. L. BITTNER
Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných
a technických : Ing. arch. L. BITTNER
IČO : 32 074 191
DRČ : 2021728544
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 11547175
Číslo telefónu a faxu : 02/628 036 57

V zmysle stanovísk vydaných ÚSANM MO SR a SEOPMZ MO SR spismi č. p. : ÚSANM-108-10/2007/OdVaOŽP zo dňa 14.2.2007, ÚSANM-108-26/2007 OdVaOŽP zo dňa 30.3.2007 a SEOPMZ-143/11-7-OdPOI zo dňa 7.6.2007, predmet zmluvy nebude rozšírený o práce ktoré boli deklarované na výrobnom výbore konanom dňa 18. decembra 2006.
Zhotoviteľ predložil vyhotovenú projektovú dokumentáciu spracovanú dňa 27.3.2007.
Na základe uvedených skutočností sa lehota v **Čl. V. Čas plnenia** bod 5.1.2 zmluvy podpísaním tohto dodatku vyhlasuje za ukončenú.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa, 19. 9. 2007

Za objednávateľa :

Ing. František SOLAŘ



V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa :

Ing. arch. L.BITTNER




ING. ARCH. LADISLAV BITTNER
UNIONPROJEKT
Projektová a inžinierska kancelária
Pracovisko -
Ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava
IČO: 32 074 191

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.