

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č. V – 06/2007 na akciu „Martin, Sučany – bariérová strelnica“, ev. č. 18 435

#### Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
**Splnomocnený zástupca** : Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ  
Ing. Viliam Jankech – zástupca generálneho riaditeľa  
Sekcia majetku a infraštruktúry  
Kutuzovova 8  
832 47 BRATISLAVA 3
- IČO : 308 455 72  
telefón /fax : 048 415 3029 , 0960 462266 - fax  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Jozef Polačko  
- technických : Mgr. Natália Sedmáková
- 1.2. Zhotoviteľ** : IRES R+M s. r. o.,  
Žižkova 19, 040 01 Košice
- Zastúpený** : Marián Lengeň – konateľ spoločnosti  
Róbert Lengeň – konateľ spoločnosti
- IČO : 36197882  
IČ DPH : SK2020060031  
Bankové spojenie : VÚB Banka  
Číslo účtu : 1398299958/0200
- Oprávnený rokovať vo veciach :  
- zmluvných : Marián Lengeň  
- technických : Marián Lengeň – odborne spôsobilý vo výstavbe  
Ladislav Havrila – odborne spôsobilý vo výstavbe

Zmluvné strany sa dohodli na novom a doplnenom znení ZoD č V - 06/2007

#### **Čl. II Predmet plnenia**

doplňa sa nový bod č 2.5 v nasledovnom znení :

- 2.5 predmetom dodatku č.2 sú navyše práce týkajúce sa objektu SO 01 – technického vyriešenia osadenia schodiska, realizácie nového odkvapového chodníka okolo celej budovy a objektu SO 09 – úprav pri vodovodnej prípojke (osadenia nového čerpadla, zásobnej nádrže s blokovaním)

**Čl. IV  
CENA DIELA**

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

**SO 01 - rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou - pôvodná**  
Základ ceny pre DPH 19 % ..... 4 921 523,92 Sk  
DPH 19 % ..... 935 089,55 Sk  
**Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 5 856 613,47 Sk**

**SO 01 - rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou - zvýšenie**  
Základ ceny pre DPH 19 % ..... 164 948,18 Sk  
DPH 19 % ..... 31 340,20 Sk  
**Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 196 288,38 Sk**

**SO 01 - rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou - nová**  
Základ ceny pre DPH 19 % ..... 5 086 472,10 Sk  
DPH 19 % ..... 966 429,75 Sk  
**Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 6 052 901,85 Sk**

**SO 09 - vodovodná prípojka - pôvodná**  
Základ ceny pre DPH 19 % ..... 555 663,77 Sk  
DPH 19 % ..... 105 576,11 Sk  
**Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 661 239,88 Sk**

**SO 09 - vodovodná prípojka - zvýšenie**  
Základ ceny pre DPH 19 % ..... 71 586,70 Sk  
DPH 19 % ..... 13 601,50 Sk  
**Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 85 188,20 Sk**

**SO 09 - vodovodná prípojka - nová**  
Základ ceny pre DPH 19 % ..... 627 250,47 Sk  
DPH 19 % ..... 119 177,61 Sk  
**Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 746 428,08 Sk**

**Celková cena za dielo bez DPH - pôvodná ..... 51 403 380,60 Sk**  
DPH 19 % ..... 9 766 642,30 Sk  
**Celková cena za dielo spolu s DPH ..... 61 170 022,90 Sk**

**Celková cena za dielo bez DPH - nová ..... 51 639 915,48 Sk**  
DPH 19 % ..... 9 811 584,00 Sk  
**Celková cena za dielo spolu s DPH ..... 61 451 499,48 Sk**

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo sa nemenia. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania druhou stranou. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávatel' a 2 výtlačky zhotoviteľ'.


31 OKT. 2008

V Bratislave dňa ..... 2008

V Košiciach dňa 24. 10. .... 2008

Za objednávateľa :

Ing. Viliam JANKECH




Za zhotoviteľa :

**Aires**  
R+M s.r.o.  
Žitková 19, KOŠICE 040 01  
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.