

**Dodatok č. 4**  
**K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu**  
**„Sliach – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“**

**1.1. Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR  
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ  
Sekcia majetku a infraštruktúry  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72  
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax  
Číslo účtu : 7000171215/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef  
- technických : Ing. Anton Šimon

**1.2. Zhotoviteľ** : REKON, s.r.o.  
Pri Rajčianke 37  
010 01 Žilina

Zastúpený zástupca : Ing. Pavol Jakuš  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš  
IČO : 36 392 821  
DIČ : SK 20 20 104944  
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.  
Číslo účtu : 2620754072/1100

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000  
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812  
zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.4. v znení :  
„V súlade s článkom IV. ZoD č. KaVSÚ-1-635/2007 zhotoviteľ vykoná práce na objekte :

- **SO 20 - Prekládka E4 – Hangár Aeroklub**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.
- užívateľ stavby požaduje o zriadenie nového kábelového vedenia a pripojenie hangáru Pýcha na elektrickú sieť požiarnej stanice, požiadavka bola odsúhlasená SEMaI Bratislava – č.72-45/2008/OdVaŽP zo dňa 17. júla 2008.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110,96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	<b>32.422.387,66</b>	<b>6.160.253,74</b>	<b>38.582.641,40</b>
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	<b>5.429.936,12</b>	<b>1.031.687,81</b>	<b>6.461.623,93</b>
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	<b>723.286,60</b>	<b>137.424,48</b>	<b>860.711,08</b>
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	<b>281.886,02</b>	<b>53.558,30</b>	<b>335.444,32</b>
SO 06 – Kábelová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	<b>1.381.611,12</b>	<b>262.506,09</b>	<b>1.644.117,21</b>

SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	<b>309.242,04</b>	<b>58.755,99</b>	<b>367.998,03</b>
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. kábllov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. kábllov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. kábllov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. kábllov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. kábllov - Nová cena, podľa dodatku č. 2	<b>3.499.315,63</b>	<b>664.869,91</b>	<b>4.164.185,54</b>
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 844,87	199 700
<b>Pôvodná cena za dielo - celkom</b>	<b>43.413.832,96</b>	<b>8.248.628,26</b>	<b>51.662.461,22</b>
<b>Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom</b>	<b>598.916,00</b>	<b>113.794,00</b>	<b>712.710,00</b>
<b>Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom</b>	<b>1.713.542,00</b>	<b>325.573,00</b>	<b>2.039.115,00</b>
<b>Dodatok č.3 - celkom</b>	<b>251.151,80</b>	<b>47.718,84</b>	<b>298.870,64</b>
<b>Dodatok č.4 - celkom</b>	<b>167 815,13</b>	<b>31 884,87</b>	<b>199 700</b>
<b>Cena za dielo podľa dodatku č.4 - celkom</b>	<b>46 145 257,89</b>	<b>8 767 598,97</b>	<b>54 912 856,86</b>

## Čl. II

- Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
- Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 25.1......2008

V Žiline dňa:.....2008

Objednávateľ:



Ing. Poláčko Jozef  
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

**REKON** s.r.o.  
Pri Račjanke 37 ©  
010 01 ŽILINA

Ing. Jakuš Pavol  
konateľ spoločnosti

**SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA (DODATOK č. 4)**  
**Názov stavby: "Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliac"**

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliac

JKSO-JKV:

NAZOV OBJEKTU:

ECO:

NAZOV CASTI OBJEKTU:

Miesto: Sliac

Odberateľ: MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7. B.B.

Projektant: Staping a.s., Nitra

Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

**Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliac /dodatok č.4/**

Objekt: SO 20 - Kábová prípojka NN - Hangár Aeroklub /dodatok č.4/

bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
167 815,13	31 884,87	199 700,00
<b>167 815,13</b>	<b>31 884,87</b>	<b>199 700,00</b>

**Celkom**

**ZRN SPOLU**

**167 815,13**

**VRN**

**0,00**

**VRN spolu**

**ZRN + VRN spolu:**

**167 815,13**


**DPH 19% zo sumy** 167 815,13

**31 884,87**

**CELKOM SPOLU S DPH 19%**

**199 700,00**

*Lenka Stančíková*  
*Dumsky*



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 4/**  
 Názov objektu **SO 20 - Káblová prípojka NN - Hangár Aeroklub**  
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady \ SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 0	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 167 815			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 167 815	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

**Projektant**

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis


**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



**REKON** s.r.o.  
 Pri Rajčianke 37  
 010 01 ŽILINA

**D Celkové náklady**

23	Súčet 7, 12, 19-22	167 815,13
24	19 % 167 815,13 DPH	31 884,87
25	<b>Cena s DPH (ř. 23-24)</b>	<b>199 700,00</b>

**E Prípochty a odpočty**

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 4/

Objekt: SO 20 - Káblová prípojka NN - Hangár Aeroklub

Časť:


JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	0,00	105 056,69	167 815,13	9,798	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	32 517,69	80 201,37	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	72 539,00	87 613,76	9,798	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>105 056,69</u>	<u>167 815,13</u>	<u>9,798</u>	<u>0,000</u>



**REKON** s.r.o.  
Príhrajčianke 37 ©  
010 01 ŽILINA

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 4/

Objekt: SO 20 - Káblková prípojka NN - Hangár Aeroklub

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>167 815,13</b>	<b>9,798</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>80 201,37</b>	<b>0,000</b>
1	210101155	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 50 mm2 (3x70 mm2)	ks	2,000	444,00	888,00	0,000
2	3451810660	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvor.kábel s plast.izol.bez pancieraEPKT 0031 25-50	ks	2,000	2 165,50	4 331,00	0,000
3	210191541	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 2	ks	1,000	970,00	970,00	0,000
4	3570317200	Skrina PRIS 2	ks	1,000	21 349,93	21 349,93	0,000
5	210901092	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x50	m	165,000	36,00	5 940,00	0,000
	3410206200	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx50	m	173,250	127,00	22 002,75	0,000
7	21001004	Revízia	hod	35,000	240,00	8 400,00	0,000
8	21001006	PPV	%	2,000	959,84	1 919,69	0,000
9	21001007	Geodetické zameranie	hod	60,000	240,00	14 400,00	0,000
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>						<b>87 613,76</b>	<b>9,798</b>
10	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	1,000	859,00	859,00	0,000
11	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	160,000	269,00	43 040,00	0,000
12	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	160,000	106,00	16 960,00	0,000
13	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,800	815,00	2 282,00	4,676
14	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tks	1,067	10 265,00	10 952,76	5,122
15	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	160,000	5,50	880,00	0,000
16	2830002000	Fólia červená v m	m	160,000	11,50	1 840,00	0,000
17	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	160,000	67,50	10 800,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>167 815,13</b>	<b>9,798</b>




**REKON** s.r.o.  
Pri Ražňanke 37 ©  
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname 'Mikluš' written in a cursive script.