

Dodatok č. 5
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu
„Sliach – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ
Ing. Viliam Jankech – zástupca generálneho riaditeľa
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing. Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu : 8716265/5200

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812
zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
 „4.2.4. Cenové vplyvy za I. a II.Q 2008:

Použitý indexy stavebných prác za obdobie :

| OBJEKT | | I.Q 2008 | II.Q 2008 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliac | | | |
| SO 01 - Požiarna stanica | JKSO 801 67 KS 1274 | 1,123/1,089=1,031 | 1,141/1,089=1,048 |
| SO 02 - Spevnené plochy | JKSO 822 29 KS 2112 | 1,117/1,081=1,033 | 1,134/1,081=1,049 |
| SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka | JKSO 827 19 KS 2222 | 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 04 - Kanalizácia dažďová | JKSO 827 29 KS 2223 | 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 05 - Kanalizácia splašková | JKSO 827 29 KS 2223 | 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. e | JKSO 828 73 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť | JKSO 828 73 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro | JKSO 828 73 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu | JKSO 828 82 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia | JKSO 828 74 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 09 - Tepelná prípojka | JKSO 827 49 KS 2222 | 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x | JKSO 828 73 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov | JKSO 828 73 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 20 - Káblová prípojka - Hangár Aeroklub | JKSO 828 73 KS 2213 | 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |

| Stavebný objekt | Základ ceny pre DPH | DPH 19 % | Cena spolu s DPH |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| SO 01 – Požiarna stanica | 31.406.059,56 | 5.967.151,32 | 37.373.210,88 |
| SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/ | 895.051,40 | 170.059,85 | 1.065.111,25 |
| SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2 | 32.301.110,96 | 6.137.211,17 | 38.438.322,13 |
| SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ | 121 276,70 | 23 042,57 | 144 319,27 |
| SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3 | 32.422.387,66 | 6.160.253,74 | 38.582.641,40 |
| SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/ | 1.445.984,91 | 274.737,13 | 1.720.722,04 |
| SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/ Nová cena podľa dodatku č.5 | 33.868.372,57 | 6.434.990,87 | 40.303.363,44 |
| SO 02 – Spevnené plochy | 4.951.567,42 | 940.797,81 | 5.892.365,23 |
| SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/ | 478.368,70 | 90.890,00 | 569.258,70 |
| SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2 | 5.429.936,12 | 1.031.687,81 | 6.461.623,93 |
| SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 5/ | 35.990,24 | 6.838,14 | 42.828,38 |
| SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 5.465.926,35 | 1.038.525,95 | 6.504.452,30 |
| SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka | 194.380,14 | 36.932,23 | 231.312,37 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka /dodatok č. 5/ | 71,61 | 13,61 | 85,22 |
| SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 194.451,75 | 36.945,84 | 231.397,59 |
| SO 04 – Kanalizácia dažďová | 685.864,10 | 130.314,18 | 816.178,28 |
| SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/ | 37.422,50 | 7.110,30 | 44.532,80 |
| SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2 | 723.286,60 | 137.424,48 | 860.711,08 |
| SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 5/ | 2.162,33 | 410,84 | 2.573,17 |
| SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 725.448,93 | 137.835,32 | 863.284,25 |
| SO 05 – Kanalizácia splašková | 246.298,42 | 46.796,70 | 293.095,12 |
| SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/ | 35.587,60 | 6.761,60 | 42.349,20 |
| SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2 | 281.886,02 | 53.558,30 | 335.444,32 |
| SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 5/ | 2.045,39 | 388,62 | 2.434,01 |
| SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 283.931,41 | 53.946,92 | 337.878,33 |
| SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie | 984.689,60 | 187.091,02 | 1.171.780,62 |
| SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č. 5/ | 1.449,90 | 275,48 | 1.725,38 |
| SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 986.139,50 | 187.366,50 | 1.173.506,00 |
| SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť | 177.823,49 | 33.786,46 | 211.609,95 |
| SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť /dodatok č. 5/ | -64,80 | -12,31 | -77,11 |
| SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 177.758,69 | 33.774,15 | 211.532,84 |
| SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro | 225.285,00 | 42.804,15 | 268.089,15 |
| SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 225.285,00 | 42.804,15 | 268.089,15 |
| SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu | 80.832,20 | 15.358,12 | 96.190,32 |
| SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu /dodatok č. 5/ | 327,60 | 62,24 | 389,84 |
| SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 81.159,80 | 15.420,36 | 96.580,16 |
| SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia | 266.767,14 | 50.685,76 | 317.452,90 |
| SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia /dodatok č. 5/ | 1.590,54 | 302,20 | 1.892,75 |
| SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 268.357,68 | 50.987,96 | 319.345,65 |
| SO 09 – Tepelná prípojka | 792.047,32 | 150.488,99 | 942.536,31 |
| SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/ | 589.563,80 | 112.017,10 | 701.580,90 |

| | | | |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|
| SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2 | 1.381.611,12 | 262.506,09 | 1.644.117,21 |
| SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 5/ | 27.107,37 ⁶ | 5.150,40 | 32.257,76 |
| SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5 | 1.408.718,48 | 268.016,48 | 1.676.374,96 |
| SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x | 179.366,94 | 34.079,72 | 213.446,66 |
| SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ | 129.875,10 | 24.676,27 | 154.551,37 |
| SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3 | 309.242,04 | 58.755,99 | 367.998,03 |
| SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.5/ | 5.797,47 | 1.101,52 | 6.898,99 |
| SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.5 | 315.039,51 | 59.857,51 | 374.897,02 |
| SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov | 3.222.851,63 | 612.341,81 | 3.835.193,44 |
| SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/ | 598.916,00 | 113.794,00 | 712.710,00 |
| SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1 | 3.821.767,63 | 726.135,81 | 4.547.903,44 |
| SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/ | -322.452,00 | -61.265,90 | -383.717,90 |
| SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 2 | 3.499.315,63 | 664.869,91 | 4.164.185,54 |
| SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č.5/ | -9.006,98 | -1.711,33 | -10.718,31 |
| SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 5 | 3.490.308,65 | 663.158,58 | 4.153.467,23 |
| SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/ | 167 815,13 | 31 844,87 | 199 700,00 |
| SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.5/ | 7.048,24 | 1.339,16 | 8.387,40 |
| SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub - Nová cena, podľa dodatku č. 5 | 174.863,37 | 33.184,03 | 208.087,40 |
| Pôvodná cena za dielo - celkom | 43.413.832,96 | 8.248.628,26 | 51.662.461,22 |
| Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom | 598.916,00 | 113.794,00 | 712.710,00 |
| Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom | 1.713.542,00 | 325.573,00 | 2.039.115,00 |
| Dodatok č.3 -celkom | 251.151,80 | 47.718,84 | 298.870,64 |
| Dodatok č.4 -celkom | 167 815,13 | 31 884,87 | 199 700,00 |
| Cena za dielo podľa dodatku č.4 -celkom | 46 145 257,89 | 8 767 598,97 | 54 912 856,86 |
| Dodatok č.5 - indexy I. a II. Štvrťrok 2008 -celkom | 1.520.503,80 | 288.895,72 | 1.809.399,52 |
| Cena za dielo podľa dodatku č.5 -celkom | 47.665.761,69 | 9.056.494,69 | 56.722.256,38 |


Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkový rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 31. ún. 2008 2008

V Žiline, dňa:.....2008

Objednávateľ:



Ing. Viliam JANKECH

.....
Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 87 ©
010 01 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

Rekapitulácia - faktúra vystavených do 29.3.2008 na ktoré nie sú uplatňované indexy stavebných prác podľa JKSO "Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach"

| OBJEKT | Fa. cena bez DPH 19% | | fa.č.7342 zo dňa 25.10.2007 | fa.č.7351 zo dňa 5.12.2007 | fa.č.8313 zo dňa 19.2.2008 | Celkom spolu v Sk bez DPH neindexované podľa JKSO bez DPH |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | faktúra za obdobie | | | | | |
| Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach | | | | | | |
| SO 01 - Požiarna stanica | | | 829 262,16 | 1 065 703,93 | | 1 894 966,09 |
| SO 02 - Spevnené plochy | | 826 435,62 | 3 656 196,86 | 147 235,04 | | 4 629 867,52 |
| SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka | | | 192 070,05 | | | 192 070,05 |
| SO 04 - Kanalizácia dažďová | | 142 699,18 | 530 149,63 | | | 672 848,81 |
| SO 05 - Kanalizácia splašková | | 55 533,91 | 178 739,69 | | | 234 273,60 |
| SO 06 - Kábová prípojka NN + náhradný zdroj el. e | | | 930 989,60 | | | 930 989,60 |
| SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť | | | 179 366,27 | | | 179 366,27 |
| SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro | | | 212 285,00 | 13 000,00 | | 225 285,00 |
| SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu | | 58 432,20 | 14 600,00 | | | 73 032,20 |
| SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia | | | 178 027,17 | 50 869,88 | | 228 897,05 |
| SO 09 - Tepelná prípojka | | 31 370,09 | 763 910,05 | | | 795 280,14 |
| SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x | | | | | | 0,00 |
| SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov | | | | | | 0,00 |
| SO 01 - Požiarna stanica /Dodatok č.2/ | | | | | | 0,00 |
| SO 02 - Spevnené plochy /Dodatok č.2/ | | | | | | 0,00 |
| SO 04 - Kanalizácia dažďová /Dodatok č.2/ | | | | | | 0,00 |
| SO 05 - Kanalizácia splašková /Dodatok č.2/ | | | | | | 0,00 |
| SO 09 - Tepelná prípojka /Dodatok č.2/ | | | | | | 0,00 |
| SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x | | 149 206,94 | 22 000,00 | | | 171 206,94 |
| SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov | | 2 931 835,33 | 123 016,30 | | | 3 054 851,63 |
| SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov /Dodatok č.1/ | | | 598 916,00 | | | 598 916,00 |
| CELKOM SPOLU | | 4 195 513,27 | 8 409 528,78 | 1 276 808,85 | | 13 881 850,90 SK |
| | | | | | | 2 637 551,67 |
| | | | | | | 16 519 402,57 |

REKON s.r.o.
 Pá Bajziantka 57
 010 01 ŽILINA
 Jakuš Pavol
 konateľ s.r.o.

Rekapitulácia - faktúr vystavených po 1.7.2008 a zostatkov čerpania do konca realizácie stavby na ktoré sú uplatňované indexy stavebných podľa JKSO "Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliac"

| OBJEKT | Fa. cena bez DPH 19% | | index II.Q 2008 | | index II.Q 2008 | | index II.Q 2008 | | index II.Q 2008 | | index II.Q 2008 | | index spolu fa po 1.7.2008- a zostatkov čerpania do konca stavby podľa JKSO bez DPH | |
|---|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| | faktúra za obdobie | | fa.č.8331 zo dňa 28.7.2008 | fa.č.8334 zo dňa 11.8.2008 | fa.č.8335 zo dňa 3.9.2008 | fa.č.8338 zo dňa 29.9.2008 | Cena diela celkom podľa DOD.č.4 | Zostatok celkom/nefakturovaný/ | index II.Q 2008 | index II.Q 2008 | index II.Q 2008 | index II.Q 2008 | index II.Q 2008 | index II.Q 2008 |
| Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliac | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 01 - Požiarna stanica | | | 1 705 368,18 | 1 275 557,59 | 2 137 175,06 | 2 706 362,16 | 32 422 387,66 | 14 294 137,960 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1 061 692,85 | |
| SO 02 - Spevnené plochy | | | | | | | 5 429 936,12 | 120 879,130 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 5 923,08 | |
| SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka | | | | | | | 194 380,14 | 0,000 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 0,00 | | |
| SO 04 - Kanalizácia dažďová | | | | | | | 723 286,60 | 0,000 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 0,00 | | |
| SO 05 - Kanalizácia splašková | | | | | | | 281 886,02 | 0,000 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 0,00 | | |
| SO 06 - Kábelová prípojka NN + náhradný zdroj el. e | | | | | | | 984 689,60 | 53 700,000 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 2 255,40 | | |
| SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť | | | | | | | 177 823,49 | -1 542,780 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | -64,80 | | |
| SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro | | | | | | | 225 285,00 | 0,000 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 0,00 | | |
| SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu | | | | | | | 80 832,20 | 7 800,000 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 327,60 | | |
| SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia | | | | | | | 266 767,14 | 37 870,090 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1 590,54 | | |
| SO 09 - Tepelná prípojka | | | | | | | 1 381 611,12 | -31 370,080 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | -1 474,39 | | |
| SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x | | | | | | | 309 242,04 | 138 035,100 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 5 797,47 | | |
| SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov | | | | | | | 3 499 315,63 | 0,000 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 0,00 | | |
| SO 20 - Kábelová prípojka - Hangár Aeroklub | | | | | | | 167 815,13 | 167 815,130 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 7 048,24 | | |
| CELKOM SPOLU | | | 1 705 368,18 | 1 275 557,59 | 2 137 175,06 | 2 706 362,16 | 46 145 257,89 | 14 787 324,550 | | | | | 1 083 095,99 | SK |
| Σ index v Sk bez DPH | | | | | | | | | | | | | 1 083 095,99 | SK |
| DPH 19 % | | | | | | | | | | | | | 205 788,24 | SK |
| Σ index v Sk s DPH | | | | | | | | | | | | | 1 288 884,22 | SK |
| Σ CELKOM index v Sk bez DPH | | | | | | | | | | | | | 1 520 503,80 | SK |
| Σ CELKOM DPH 19 % | | | | | | | | | | | | | 288 895,72 | SK |
| Σ CELKOM index v Sk s DPH | | | | | | | | | | | | | 1 809 399,52 | SK |

REKON
s.r.o.

Prí Račtíckej 37
010 01 ZILINA
Ing. Jakub Pavol
konateľ s.r.o.


Indexy stavebných prác podľa JKSO "Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach"

| OBJEKT | I.Q. 2008 | II.Q. 2008 |
|--|--|-------------------|
| Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach | | |
| SO 01 - Požiarna stanica | JKSO 801 67 KS 1274 1,123/1,089=1,031 | 1,141/1,089=1,048 |
| SO 02 - Spevnené plochy | JKSO 822 29 KS 2112 1,117/1,081=1,033 | 1,134/1,081=1,049 |
| SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka | JKSO 827 19 KS 2222 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 04 - Kanalizácia dažďová | JKSO 827 29 KS 2223 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 05 - Kanalizácia splašková | JKSO 827 29 KS 2223 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. e | JKSO 828 73 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť | JKSO 828 73 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro | JKSO 828 73 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 07 - Siaboprúdová prípojka telefónu | JKSO 828 82 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia | JKSO 828 74 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 09 - Tepelná prípojka | JKSO 827 49 KS 2222 1,114/1,081=1,031 | 1,132/1,081=1,047 |
| SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x | JKSO 828 73 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov | JKSO 828 73 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |
| SO 20 - Káblová prípojka - Hangár Aeroklub | JKSO 828 73 KS 2213 1,100/1,071=1,027 | 1,116/1,071=1,042 |

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname 'Mikluš' written in a cursive script.