

## Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

### Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
- V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**  
**Sekcia majetku a infraštruktúry**
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladňa
- Číslo účtu : 7000171215 / 8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
  - technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **REKON, s.r.o.**
- Sídlo : **Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina**
- Štatutárny zástupca : **Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti**
- Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Žilina
- Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
- Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných : Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
- IČO : 36 392 821
- IČ DPH : SK2020104944
- Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina
- Číslo účtu : 8716265/5200
- Číslo telefónu : 041/7003 492, 7003 493
- Číslo faxu : 041/7234 803

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009 a dodatku č. 8 zo dňa 26.2.2009 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-82-20/2009/OdIaP zo dňa 6.4.2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.9, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet plnenia** sa dopĺňa nový bod 2.2.6, ktorý znie:

2.2.6 V súlade s článkom IV. zmluvy, zhotoviteľ zrealizuje prepojenie medzi náhradným zdrojom elektrickej energie požiarnej stanice a vežou riadenia letovej kontroly.

V rámci stavby je dodaný náhradný zdroj elektrickej energie pre objekt požiarnej stanica, ktorý kapacitne pokrýva v prípade výpadku elektrickej energie aj vežu riadenia letovej kontroly. Táto je v súčasnej dobe napájaná z náhradného zdroja z objektu v areáli letiska Sliač, ktorý je z hľadiska amortizácie už po životnosti a je značne poruchový.

Podrobná špecifikácia naviac prác je uvedená v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

2) V Čl. IV. **Cena diela** sa podľa bodu 4.3.1 zmluvy mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.9 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

**Cena diela dohodnutá v zmluve:**

Cena bez DPH	1 588 964,356 € (47 869 140,19 Sk)
DPH 19%	301 903,228 € ( 9 095 136,64 Sk)
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>1 890 867,584 € (56 964 276,83 Sk)</b>

**Cena za naviac práce:**

Cena bez DPH	5 020,92 € ( 151 260,24 Sk)
DPH 19%	953,97 € ( 28 739,44 Sk)
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>5 974,89 € ( 179 999,68 Sk)</b>

**Nová celková cena diela:**

Cena bez DPH	1 593 985,276 € (48 020 400,43Sk)
DPH 19%	302 857,202 € ( 9 123 876,08Sk)
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>1 896 842,478 € (57 144 276,51 Sk)</b>

- 3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

16 APR. 2009

V Bratislave dňa .....

V Žiline dňa .....



Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK  
generálny riaditeľ SEMaI

**RIKON** s.r.o.  
Pri Rajčianke 37 ©  
010 01 ŽILINA

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ  
konateľ spoločnosti

**SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA - DODATOK č. 9**  
**Názov stavby: "Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach"**

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach

NAZOV OBJEKTU:

NAZOV CASTI OBJEKTU:

Odberateľ: MO-SR SAMAV UL. CSL ARM. 7.B.B.

Projektant: Stapring a.s., Nitra

Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

JKSO-JKV:

ECO:

Miesto: Sliach

	bez DPH v €	DPH 19% v €	s DPH 19% v €
<b>Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č.8/</b>			
Objekt: SO 06 - Kábelová prípojka NN+náhradný zdroj el. energie	3 875,31	736,31	4 611,62
<b>Stavba: SO 06.1 - SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav časť /Dodatok č.8/</b>			
Objekt: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky navyše oproti PD	1 145,61	217,67	1 363,28
<b>Celkom</b>	<b>5 020,92</b>	<b>953,97</b>	<b>5 974,89</b>

**ZRN SPOLU v €**

**VRN**

**VRN spolu**

**ZRN + VRN spolu v €**

**DPH 19% v €**

**CELKOM SPOLU S DPH 19% v €**

**CELKOM SPOLU S DPH 19% v SKK**

**5 020,92**

**0,00**

**5 020,92**

**953,97**

**5 974,89**

**179 999,68**



Pri Račianke 87  
010 01 ŽILINA

**MO SR**

Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Bratislava

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.8-

Objekt: SO 06 - Kábelová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur' celkom
1	2	EUR	EUR	EUR	SKK	7	8
		3	4	5	6		
M	Práce a dodávky M	0,00	3 854,58	3 875,31	116 747,65	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže + Dodávka	0,00	3 717,86	3 717,86	112 003,80	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	136,74	157,47	4 743,85	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>3 854,58</u>	<u>3 875,31</u>	<u>116 747,65</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

**REION** s.r.o.  
Pri Pajčianke 37 ©  
010 01 ŽILINA

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.9-  
 Objekt: SO 06 - Káblková prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/  
 Časť:  
 JKSO:

KONVERZNY KURZ: 1 EUR =  
 30 1260 SKK  
 Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12

**M** Práce a dodávky M **3 823,42** **115 184,63**

21-M Elektromontáže + Dodávka									
1	R	210901071R	CYKY 3Bx95+70 dodávka a montáž	m	15,000	41,58	1 252,61	623,68	18 789,13
2	R	210000011R	Káblové oko + montáž	ks	16,000	8,60	259,02	137,57	4 144,37
3	R	210000012R	Zapojenie a ukončenie vodiča v rozvádzači	ks	16,000	5,63	169,49	90,02	2 711,82
4	R	210000013R	Skrinka HASMA	ks	1,000	2 385,10	71 853,50	2 385,10	71 853,50
5	R	210000014R	Skrinka ATS - osadenie	ks	1,000	114,70	3 455,48	114,70	3 455,48
6	R	210000015R	Zmišťovacia hlava HCZ24	ks	6,000	43,02	1 295,90	258,10	7 775,40
7	R	210000016R	Chránička FXKVR90	m	10,000	5,63	169,49	56,26	1 694,89

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach									
8	R	46001002	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,005	28,21	850,00	0,14	4,25
9	R	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	5,64	170,00	28,21	850,00
10	R	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	10,79	325,00	53,94	1 625,00
11	R	460420371	Zriad. kábl. lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na š.35 cm	m	5,000	0,83	25,00	4,15	125,00
13	R	460000001	Náhrada tehly za KLP plastofovu platňu 1m (úsek60m)	ks	5,000	3,79	114,09	18,94	570,44
14	R	460000011	Montáž KLP platne (úsek 60m)	ks	5,000	2,41	72,45	12,03	362,27
15	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	0,20	6,00	1,00	30,00
16		2630002000	Fólia červená v m	m	5,000	0,40	12,00	1,99	60,00
17	R	46005060	Výkop jamy pre skrinu HASMA	m3	0,300	103,24	3 110,27	30,97	933,08
18	R	460560164	Ručný záspy nezap. káblovej ryhy bez zhut. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	5,000	1,33	40,00	6,64	200,00

**Celkom** **3 823,42** **115 184,63**



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.8-

Objekt: SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť /dodatok č.9/

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	EUR	EUR	EUR	SKK	7	8
PSV	Práce a dodávky PSV	783,28	362,33	1 145,61	34 512,71	152,004	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové - odpočet podľa ZoD	-137,72	-58,62	-196,24	-5 911,93	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové - podľa dodatku č.8	921,00	354,64	1 275,64	38 426,86	162,002	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	66,31	66,31	1 997,78	0,002	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>783,28</u>	<u>362,33</u>	<u>1 145,61</u>	<u>34 512,71</u>	<u>162,004</u>	<u>0,000</u>

**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčianke 37 ©  
010 01 ŽILINA

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - dodatok č.8-  
 Objekt: SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť /dodatok č.9/  
 Časť:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 27. 3. 2009

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>PSV</b>												
<b>Práce a dodávky PSV</b>												
767			<b>Konštrukcie doplnkové kovové - odpočet podľa ZoD</b>									
1	767	767911140	Montáž oplotenia strojovho pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	-22,000	2,66	80,14	-137,72	-58,52	-196,24	-5 911,93	0,000
2	553pc0003		Sieť plastifikovaná štvorh. okse 50 mm v 150 cm	m	-22,000	2,00	60,25	-44,00	0,00	-58,52	-1 762,97	0,000
3	553pc0003		Nápravný drôt d 3,5 mm	m	-22,000	0,10	3,01	-2,20	0,00	-44,00	-1 325,54	0,000
4	553pc0003		Nápravný PVC	kus	-22,000	1,00	30,13	-22,00	0,00	-2,20	-66,28	0,000
5	553pc0003		Viazači drôt PVC d 2,0 mm	30m	-22,000	3,76	95,20	-69,52	0,00	-22,00	-662,77	0,000
767			<b>Konštrukcie doplnkové kovové - podľa dodatku č.8</b>									
6	767	767135221	Montáž stien a priečok stien na pomocnú konštrukciu	m	22,000	5,48	165,06	921,00	354,54	1 275,54	38 426,86	152,002
7	138	1387403000	Plech pozinkovaný 0,60 mm výška 150 cm	m	22,000	33,00	994,16	726,00	120,54	120,54	3 631,93	0,000
8	767	767135222	Montáž ocelevej konštrukcie L30/3 zväňaním	kg	130,000	1,80	54,23	0,00	234,00	234,00	7 049,48	0,001
9	138	1387403000	Dodávka profil L 30/3	kg	130,000	1,50	45,19	195,00	0,00	195,00	5 874,57	130,000
783			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>									
10	783	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ľazých "A" dvojnásobné	m2	11,400	5,82	175,24	0,00	66,31	66,31	1 997,78	0,002
									<b>Celkom</b>	<b>1 145,61</b>	<b>34 512,71</b>	<b>152,004</b>



Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kubánová', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová