

DODATOK č. 1

**k zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-19/2009 na zhotovenie diela „Michalovce, MK –
Odstránenie azbestového nástreku z vnútorných priestorov haly HARD – budova č.
45“**

- 1.1. Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení : Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ SEMaI MO SR
V technických záležitostiach: Ing. Martin Hančák- riaditeľ Odboru výstavby a ochrany
životného prostredia SEMaI MO SR, č.t.: 0960313056
- IČO : 008005246
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000172461/8180
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ** : EKOSTAR, s.r.o., OZPZO
Popradská 66, 040 01 Košice
- V zastúpení : Ing. Roman Staník – vedúci organizačnej zložky,
tel.: 055 642 3522, mobil 0905 977 990, fax 055 642 3522
- IČO : 355 44 333
IČ DPH : SK2020054652
Bankové spojenie : TATRA BANKA, a.s.
č. účtu : 2623814018/1100
(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom v znení čl. IX. zákona č. 70/2008 Z.z. a čl. IV. zákona č. 270/2008 Z.z. a prijatých opatrení v rezorte ministerstva obrany k zavedeniu euro v Slovenskej republike po 1.1.2009 sa zmluvné strany dohodli **upraviť** pôvodné znenie čl. IV. **Cena diela** nasledovne :

Bod. 4.1. Cena diela za zhotovenie podľa čl. II. predmetu diela je 468 367,86 €, slovom štyristošesťdesiatosemtisíc tristošesťdesiatšedem eur, osemdesiatšesť centov.

	Pôvodná v Sk	Cena v novej mene - €
Cena diela bez DPH	11 857 185,00	393 586,44
DPH 19 %	252 865,20	74 781,42
Cena diela celkom	14 110 050,20	468 367,86

Ostatné ustanovenia uzatvorenej ZoD č. KaVSÚ-2-19/2009 na zhotovenie diela ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. KaVSÚ-2-19/2009.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 11.02.2009

V Košiciach, dňa 30-01-2009

.....
za objednávateľa :

.....
za zhotoviteľa :

Ing. Sieklik Jozef
generálny riaditeľ SEMaI

Ing. Staník Roman
vedúci organizačnej zložky 1.
EKO STAR s.r.o.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU
ZAHRAŇKOVEJ OSOBY
IČO: 35 544 333 IČ DPH: SK2020054652
DIČ: 2020054652

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-19/2009 na zhotovenie diela „Michalovce, MK – Odstránenie azbestového nástreku z vnútorných priestorov haly HARD – budova č. 45“

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika–Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení : Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ SEMaI
MO SR
- V technických záležitostiach : Ing. Martin Hančák – riaditeľ Odboru výstavby a
ochrany životného prostredia SEMaI MO SR,
č.t.: 0960313056
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie: : Štátna pokladnica
- Č. účtu : 7000171928/8180
(ďalej len objednávateľ)
- 1.2 Zhotoviteľ** : EKOSTAR, s.r.o., OZPZO
Vodárenská 6, 040 01 Košice
- V zastúpení: : Ing. Roman Staník – vedúci organizačnej zložky,
tel.: 055 642 3522, mobil 0905 977 990,
fax 055 642 3522
- IČO : 355 44 333
- IČ DPH : SK2020054652
- Bankové spojenie : TATRA BANKA, a.s.
- Č. účtu : 2623814018/1100
(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č. 2 sa upravuje IČO Objednávateľa z uvedeného v Zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-19/2009, Článok I. Zmluvné strany, v bode 1.1 na: **IČO: 30845572**, ďalej sa upravuje číslo účtu Objednávateľa na: **č.ú.: 7000171928/8180**.

Ostatné ustanovenia uzatvorenej ZoD č. KaVSÚ-2-19/2009 a Dodatku č. 1 na zhotovenie diela ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. KaVSÚ-2-19/2009.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 24.3.09

.....
za objednávateľa

Ing. Sieklik Jozef
generálny riaditeľ SEMaI



V Košiciach, dňa 14.02'09

.....
za zhotoviteľa

Ing. Staník Roman
vedúci organizačnej zložky

EKOSTAR s.r.o.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU
ZAHŔANIČNEJ OSOBY
IČO: 35-544-333 IČ DPH: SK2020054652
DIČ: 2020054652

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30. augusta 2010

Meno pracovníka a podpis: Ing. František GIRMAN

gf