

322/197

**DODATOK č. 1 KaVSÚ-3-428/2010, PSB TO-1-145/2010, k Zmluve  
o poskytnutí služby č. KaVSÚ-3-54/2010 evidovaná pod č. PSB TO-1-6/2010**

1.) Zmluvné strany MO SR a Globál spol. s.r.o. Bojnice, sa dohodli v súlade s ustanovením článku X. (záverečné ustanovenia) Zmluvy o poskytnutí služby č. KaVSÚ-3-54/2010 zo dňa 16.12.2009 na predmet zmluvy „Personálna obsluha tepelno - technických zariadení (TTZ) v starostlivosti Posádkovej správy budov vo vojenských objektoch Zemianske Kostolany, Čereňany, Nováky“ z dôvodu predĺženia termínu obsluhy (prebieha súťažný dialóg), ktorá bude vykonávaná podľa jednotkových cien v prílohe č. I Zmluvy o poskytnutí služby, bod 2.1 na predmet plnenia „Personálna obsluha tepelno - technických zariadení (TTZ) v starostlivosti Posádkovej správy budov vo vojenských objektoch Zemianske Kostolany, Čereňany, Nováky“. Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. III – Termín plnenia a na úprave čl. IV. – Cena diela, bod 4.3

- **Článok III. TERMÍN PLNENIA** bod 3.2. sa mení nasledovne:

*Pôvodné znenie:*

3.2. ukončenie predmetu plnenia v termíne do: 30.5.2010

*Nové znenie:*

3.2. ukončenie predmetu plnenia v termíne do: 30.9.2010

- **Článok IV. CENA DIELA** bod 4.3. sa mení nasledovne:

*Pôvodné znenie:*

4.3. Zmluvné strany dohodli cenu poskytovanej služby podľa skutočne vykonanej služby ako maximálnu vo výške:

Cena bez DPH	43 454,49 EUR
19 % DPH	8 256,35 EUR
Cena s DPH	51 710,85 EUR

*Nové znenie:*

4.3. Zmluvné strany dohodli cenu poskytovanej služby podľa skutočne vykonanej služby ako maximálnu vo výške:

Cena bez DPH	68 898,73 EUR
19 % DPH	13 090,76 EUR
Cena s DPH	81 989,49 EUR

4.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

- 5.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

**Za objednávateľa:**

**Za poskytovateľa:**

V Trenčíne, dňa: 24.5.2010

V Bojniciach, dňa: 24.5.2010

  
Ing. Ján Bakoš  
riaditeľ SAPaÚ



  
Oto Fíndly  
riaditeľ Kuchatel'

**GLOBAL, spol. s r. o.**  
972 01 Bojnice  
IČO: 31 580 637  
tel.: 046/342 46 75  
E-mail: global@globalso.sk

Vypracoval: z. Baroš  
Súhlasí : Ing. Jelínek  
Počet listov: 5, prílohy 1/3  
Registratúrna značka: A6 06 10  
Znak hodnoty a lehota uloženia : 10  
Vyhotovené v 6 výtlačkoch  
Výtlačok č. 1 – SAPaÚ Trenčín  
Výtlačok č. 2 – Globál Bojnice  
Výtlačok č. 3 – KaVSÚ Bratislava  
Výtlačok č. 4 – ÚFZ Trenčín  
Výtlačok č. 5 – PSB Topoľčany  
Výtlačok č. 6 – ZH Zemianke Kostoľany

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia  
je (nie je) rozpočtovo zabezpečená. *buď sa*  
Zistené nedostatky: *pridelemi FP na RPP pre PSB TO*

Dátum:

**Dana KLEMANOVÁ**

hodnosť, meno, priezvisko a podpis  
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.

Dátum :

Podpis : z. Jozef Baroš

Prehlásenie o zdigitalizovaní zmluvy:

**Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.**

25.8.2010.

Ing. Helena Sondejová

