

## Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

### „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

č. objednávateľa: Z-1145/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DC/01/037

#### Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest  
štátutárny orgán : Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava  
osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ  
SSC.IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,  
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu  
realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.  
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.  
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená  
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z  
22. mája 2008-08-11  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 ZHOTOVITEĽ**
- Názov a sídlo : STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská, prokurista spoločnosti  
Zastúpený : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na  
základe Plnej moci zo dňa 1.2.2010  
Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec na základe  
Plnej moci zo dňa 1.2.2010
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
technických : Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu : 1423110003/1111  
IČO : 17 317 282  
IČ DPH : SK2020316298  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Telefón, fax : 047/4512 331 , 047/4321 152  
E-mail : vlastimil.borak@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 25.08.2008 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1145/2008 a č. zhotoviteľa 2008/DC/01/037, ktorej obsahom bolo zhotovenie diela „I/75 Dolné Plachtince most ev. č. 052“ v zmysle projektovej dokumentácie.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že nové stavebné povolenie vyvolané zmenou riešenia obchádzkovej trasy nadobudlo účinnosť 3.05.2010, bol aktualizovaný harmonogram postupu prác, na základe ktorého prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve, ktorým sa upravuje dohodnutý termín ukončenia diela (ďalej ako „Dodatok“).

## Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 6 ods. 6.2 Zmluvy sa nahrádza znením:

6.2 Termín ukončenia: **30.06. 2011**

## Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/037 nezmenené a dodatok č. 3 sa stáva súčasťou ZoD.

V Banskej Bystrici, dňa: **12.7.2010**

Vo Zvolene, dňa: **28.6.2010**


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKA SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
826 18 BRATISLAVA/SR  
(49)  
  
Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe Plnej moci

  
Ing. Vlastimil Borák  
vedúci PJ Lučenec  
na základe Plnej moci

dodatok overila : Ing. Aneta Mojžišová

