

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu:

„I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia“
Vpracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Číslo objednávateľa: Z – 695/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7352-01

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Stanislav Gabryš,
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Ivan Gábryš, Ing. Jana Kapsiarová
Ing. Ľubomír Jurov
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
Variabilný symbol :
IČO : 31 322 000
IČ DPH : 2020524770
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;
02/55421878, 045/5203388

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II.

Predmet Dodatku č.1

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.10.2009 Zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“) číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, obsahom ktorej je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácia na územného rozhodnutia.
- 2.2 Na základe Záznamu zo vstupného pracovného rokovania pre vypracovanie DSZ a DÚR sa zmluvné strany dohodli na upresnení obsahu a rozsahu predmetnej dokumentácie v intenciách súťažných podkladov, so zosúladením s aktuálnymi požiadavkami objednávateľa k predmetnej stavbe vrátane hodnotenia v rámci procesu posúdenia investície z hľadiska posúdenia vplyvov na ŽP, s konceptom Záverečného stanoviska MŽP SR k predmetnej stavbe a Rozsahom hodnotenia podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o „Posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ stavby „I/59 (R1)Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok (D1)“.
- Na základe prijatého stanoviska k návrhu „Zmeny a doplnku ÚPN Banská Bystrica“, nastala zmena oproti technickému riešeniu z technickej štúdie, ktoré uvažovalo s výstavbou súbežnej cesty III. triedy s c. I/66 v úseku od Banskej Bystrice po križovatku ciest III/06642 (Biotika), podľa zelenej alternatívy. Tento úsek cesty v DSZ, DÚR bude riešený pokračovaním cesty I. triedy, ako cesta I/66.
- Vzhľadom na prerokované doplňujúce požiadavky technického riešenia projektovej dokumentácie DSZ, DÚR je v dodatku č. 1 k ZoD doložená aj úprava ceny za vypracovanie diela, v rozsahu a obsahu ods. 2.2, čl. II tohto dodatku č. 1.
- 2.3 Odvolávajúc sa na čl. 4, ods. 4.1.2, 4.2 a 4.3 zmluvy, v náväznosti na čl. 5, ods. 5.3.1 navrhuje zhotoviteľ v dôsledku zväčšeného rozsahu projektových prác upraviť čl. 5, bod 5.1.1, nasledovne:
- dodanie DSZ v termíne do 17. augusta 2010,
 - dodanie DÚR v termíne do 17. septembra 2010.
- 2.4 Predmetom dodatku č. 1 k ZoD je aj dohoda zmluvných strán o zmene osôb zhotoviteľa oprávnených na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. 1, ods. 1.2.

Článok III.

Dodatok č.1

3.1 Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 ZoD sa dopĺňa o bod 3.1.1 s nasledovným znením:

- 3.1.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 3 ods. 3.1 ZoD sa mení a dopĺňa na základe doplňujúcich požiadaviek objednávateľa, špecifikovaných v „Zázname zo vstupného rokovania pre vypracovanie DSZ a DÚR zo dňa 2. marca 2010“ a interného oznámenia objednávateľa zn. 104490/6250/2010, zo dňa 23.3.2010 v rozsahu čl. III a projektových prác špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1 k ZoD.

3.2 Ustanovenie článok 5 ods. 5.1 ZoD sa text v bode 5.1.1 mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 - dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), v termíne do: **17. augusta 2010**
 - dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), v termíne do: **17. septembra 2010,**

3.3 Ustanovenia článok 6 ods. 6.1 ZoD sa dopĺňa o bod 6.1.1.1 s nasledovným znením:

- 6.1.1.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu podľa bodu 3.1.1 dodatku č. 1 k ZoD, je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1 a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, predstavuje:

Dodatok č. 1		Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
6.1.1	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	16 672,88 €	3 167,85 €	19 840,73 €
6.1.2	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	977,20 €	185,67 €	1 162,87 €
Cena diela podľa dodatku č. 1		17 650,08 €	3 353,52 €	21 003,60 €

Slovom: Dvadsaťjedentisíc eur a šesťdesiat centov

- cena diela podľa ZoD a dodatku č. 1:

Dielo		Cena podľa	Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena v € s DPH
6.1.1	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	ZoD	199 179,14 €	37 844,03 €	237 023,17 €
		Dodatku č. 1	16 672,88 €	3 167,85 €	19 840,73 €
		Cena celkom DSZ	215 852,02 €	41 011,88 €	256 863,90 €
6.1.2	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	ZoD	36 155,24 €	6 869,50 €	43 024,74 €
		Dodatku č. 1	977,20 €	185,66 €	1 162,86 €
		Cena celkom DÚR	37 132,44 €	7 055,16 €	44 187,60 €
Celkom cena diela			252 984,46 €	48 067,04 €	301 051,50 €

Slovom: Tristojedentisícpäťdesiatjeden eur a päťdesiat centov

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k ZoD uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, má tri strany a prílohu č. 1 o dvoch stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú v platnosti.


 Za objednávateľa
 SSC IVSC Banská Bystrica
 V Banskej Bystrici dňa 30.3.2010




 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

 Za zhotoviteľa
 DOPRAVOPROJEKT, a. s.
 V Bratislave dňa 27.3.2010

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 30



 Ing. Bartolomej Šechný
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.



 Ing. Stanislav Gabryš
 člen predstavenstva a.s.
 a riaditeľ divízie Zvolen



Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 1

Ponuková cena za projektové práce na DSZ stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu v €
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
B Technická správa						141,05 €
B.2 Výpočet smerového vedenia trasy		3				84,63 €
D Výkresy	0	72	72	24	0	4 054,80 €
Objekty- cestná profesia		32	32	12		1 826,92 €
Objekty- mostná profesia		40	40	12		2 227,88 €
E Podklady a prieskumy	0	170	230	116	0	11 991,44 €
E.1 Geodetické domeranie územia		32	32			1 603,84 €
E.2 Dopravno-inžinierske údaje, prieskum			16			350,56 €
E.5 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín			16			350,56 €
E.11.10 Doplnujúci orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum		32	64	78		3 754,98 €
E.11.11 Svetlo-technický prieskum		32	8	16		1 375,44 €
E.11.12 Priebeh hladín Q100 rieky Hron		74	94	22		4 556,06 €
F Doklady, Rokovania		8	8			400,96 €
PONUKOVÁ CENA DSZ BEZ DPH SPOLU						16 672,88 €

Slovom: šesťtisťšesťstošesťdesiatdva eur a osemdesiatosem centov bez DPH

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	
H Záber pozemkov						977,20 €
Situácia dokumentujúca vzťah k pozemkom (situácia záberu pozemkov)		16	24			
PONUKOVÁ CENA DUR BEZ DPH SPOLU						977,20 €

Slovom: deväťstošesťdesiatšesťdesiatdva eur a dvadsať centov bez DPH

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30.3.2010

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 19.3.2010

Ing. Barťolomej Šechný
pôdpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabrys
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30



Príloha č. 1

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

Celková rekapitulácia dodatku č. 1

Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín				Cena spolu v €
	€/h	€/h	€/h	€/h	
a. Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	36,51	28,21	21,91	18,59	16 672,88 €
b. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)					977,20 €
PONU KOVÁ CENA CELKOM BEZ DPH					17 650,08 €
DPH 19 %					3 363,52 €
PONU KOVÁ CENA CELKOM S DPH					21 003,60 €

Slovom: Dvadsaťjedentisíc eur a šesťdesiat centov s DPH

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 30. 3. 2010

Ing. Peter Polešenský
riadiťel

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 29. 3. 2010

Ing. Ľudovít Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riadiťel a.s.

Ing. Stanislav Gabrys
člen predstavenstva a.s.
a riadiťel divízie Zvolen

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30