

**Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia**  
**Dodatok č.2**  
**Rekapitulácia objektov stavby - I., II., III. úsek**

Časť stavby	Názov stavby	TENDER			Dodatok č.2						
		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH	Rozdiel: Cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH	Celkom cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH	
1 011-00/I	Rekultivácia opusteného úseku cesty I/50	202 922	38 555	241 477	0	0	0	202 922	38 555	241 477	
2 021-00/I	Spätná rekultivácia dočasných záberov – I. úsek	539 505	102 506	642 011	0	0	0	539 505	102 506	642 011	
3 021-00/II	Spätná rekultivácia dočasných záberov – II. úsek	205 191	38 986	244 177	0	0	0	205 191	38 986	244 177	
4 021-00/III	Spätná rekultivácia dočasných záberov – III. úsek	157 423	29 910	187 333	0	0	0	157 423	29 910	187 333	
5 031-00/I	Vegetačné úpravy – I. úsek	273 730	52 009	325 739	0	0	0	273 730	52 009	325 739	
6 031-00/II	Vegetačné úpravy – II. úsek	1 536 050	291 850	1 827 900	0	0	0	1 536 050	291 850	1 827 900	
7 031-00/III	Vegetačné úpravy – III. úsek	331 330	62 953	394 283	0	0	0	331 330	62 953	394 283	
8 061-00/II	Sanácia územia v km 2,450	359 468	68 299	427 767	0	0	0	359 468	68 299	427 767	
9 101-00/I	Cesta I/50 – I. úsek	51 097 011	9 708 432	60 805 443	39 990 991	7 577 352	47 439 153	90 977 812	17 285 784	108 263 596	
10 101-00/II	Cesta I/50 – II. úsek	58 598 568	11 133 728	69 732 296	47 140 343	8 953 638	56 007 024	105 738 924	20 090 396	125 829 320	
11 101-00/III	Cesta I/50 – III. úsek	36 181 811	6 874 544	43 056 355	4 113 770	895 016	5 009 335	40 895 581	7 770 160	48 665 741	
12 201-00/III	Most na ceste I/50 v km 5,112 60 nad Lutiliským potokom	10 453 526	1 986 170	12 439 696	7 729 015	1 435 058	9 114 010	18 180 341	3 454 265	21 634 606	
13 211-00/II	Úprava Lutiliského potoka v km 4,840	851 887	161 859	1 013 746	0	0	0	851 887	161 859	1 013 746	
14 221-00/II	Oporný múr v km 4,815-4,875	3 360 329	638 463	3 998 792	0	0	0	3 360 329	638 463	3 998 792	
15 222-00/III	Zárubný múr v km 5,656-5,888 vpravo	3 890 210	739 140	4 629 350	0	0	0	3 890 210	739 140	4 629 350	
16 223-00/III	Oporný múr v km 6,180-6,295 vľavo	6 922 842	1 315 340	8 238 182	0	0	0	6 922 842	1 315 340	8 238 182	
17 224-00/III	Zárubný múr v km 6,375-6,830 747 vpravo	33 423 464	6 350 458	39 773 922	0	0	0	33 423 464	6 350 458	39 773 922	
18 551-00/I	Preložka vodovodu v km 0,770 – 1,100	439 509	83 507	523 016	0	0	0	439 509	83 507	523 016	
19 552-00/I	Preložka vodovodu v km 1,420 – 1,680	263 407	50 047	313 454	0	0	0	263 407	50 047	313 454	
20 553-00/III	Preložka vodovodu v km 5,215-5,325	284 345	54 026	338 371	0	0	0	284 345	54 026	338 371	
21 554-00/II	Rekonštrukcia závlah v km 3,482 a 3,500	235 608	44 766	280 374	0	0	0	235 608	44 766	280 374	
22 601-00/I	Preložka vzdušného vedenia VN v km 0,325-0,392	407 298	77 387	484 685	153 527	29 176	182 697	560 825	106 557	667 382	
23 602-00/II	Preložka vzdušného vedenia VN v km 5,068	173 654	32 994	206 648	0	0	0	173 654	32 994	206 648	
24 603-00/II	Preložka stožiarovej trafostanice v km 5,014	561 010	106 592	667 602	0	0	0	561 010	106 592	667 602	
25 604-00/II	Preložka rozvodov NN v km 5,014	344 938	65 538	410 476	0	0	0	344 938	65 538	410 476	
26 605-00/II	Preložka vonkajšieho osvetlenia motorestu Dubník v km 3,959-4,250	85 351	16 217	101 568	0	0	0	85 351	16 217	101 568	
27 606-00/III	Preložka vzdušného vedenia NN v km 5,351	162 327	30 842	193 169	0	0	0	162 327	30 842	193 169	
28 651-00/I	Preložka DK ST v km 0,060-2,450	713 481	135 561	849 042	0	0	0	713 481	135 561	849 042	
29 652-00/I	Preložka DOK ST v km 0,760	147 666	28 057	175 723	0	0	0	147 666	28 057	175 723	
30 653-00/II	Preložka DK ST v km 2,450-4,040	591 228	112 333	703 561	0	0	0	591 228	112 333	703 561	
31 654-00/II	Preložka DOK ST v km 5,068	42 888	8 149	51 037	0	0	0	42 888	8 149	51 037	
32 655-00/II	Úprava DOK Orange v km 4,621	22 888	4 349	27 237	0	0	0	22 888	4 349	27 237	
33 656-00/III	Preložka DK ST v km 5,210-5,350	34 576	6 569	41 145	0	0	0	34 576	6 569	41 145	
34 657-00/III	Preložka DOK ST v km 5,070-5,350	644 389	122 434	766 823	0	0	0	644 389	122 434	766 823	
35 801-00/I	Úprava povrchu existujúcich poľných ciest	2 728 059	518 331	3 246 390	0	0	0	2 728 059	518 331	3 246 390	
36 802	Obchádzková trasa km 1,900 - 2,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stavby spolu</b>				<b>216 267 889</b>	<b>41 090 899</b>	<b>257 358 788</b>	<b>103 738 954</b>	<b>19 710 451</b>	<b>123 449 365</b>	<b>60 801 300</b>	<b>380 808 143</b>





**STRABAG**

STRABAG S.P.O.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
026 10 BRATISLAVA/SR  
(39)