

**Dodatok č. 2 zmluvy o dielo  
stavby „I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa“**

Podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 93/6231/2007

Č. zhotoviteľa: D 4/10/2007

Na základe obojstrannej dohody sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo na horeuvedenú stavbu :

### Čl. 1. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy

- vo veciach realizácie

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

Telefón, fax

Právna forma

:SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

:Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

: Ing. Peter Polešenský – riaditeľ IVSC Banská Bystrica , JUDr. Katarína Pôbišová, vedúca referátu právneho

:Ing. Juraj Valent, námestník inv. prípravy, Dalibor Senko, pracovník inv. prípravy

:Ing. Ladislav Štulajter, poverený riadením inv. výstavby, Ing. Vladimír Šolc, stavebný dozor

:Štátna pokladnica

:7000135433/818

:00 33 28

:2021067785

:048/4143232, 048/4143 424

:Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005

#### 1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo

Štatutárny orgán

: METROSTAV a.s.

Metrostav a.s.

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 ČR

: Ing. Ivan Šesták - predseda predstavenstva

Ing. Jiří Bělohav - podpredseda predstavenstva

Ing. Zdeněk Šinovský - člen predstavenstva

Ing. Pavel Pilát - člen predstavenstva

Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva

Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva

Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva

Osoby oprávnené podpísať zmluvu

: Jiří Bělohav - podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

: Ing. Pavel Pilát - obchodný riaditeľ

- vo veciach technických

: Ing. Ivan Hrdina - výrobnotechnický riaditeľ

- vo veciach ekonomických

: Ing. František Kočí - riaditeľ ekonomiky výroby

Bankové spojenie

: Komerčná banka Praha 7

Číslo účtu

: 1809 – 071, kód 0100

IČO

: CZ00014915

IČ DPH

: 00014915

Telefón : 266 709 110 - 2  
Fax : 266 709 183 - 4  
E-mail : pilát@metrostav.cz

(ďalej len zhotoviteľ)

konajúc prostredníctvom organizačnej zložky v SR:

**METROSTAV a.s. - organizačná zložka Bratislava**  
Mlýnske Nivy 68  
821 05 Bratislava 26  
zastúpený : riaditeľom divízie 4 Metrostav a.s., ing. Josefom  
Neuwirthom na základe plnej moci  
zo dňa 02.05.2007

Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing. Josef Neuwirth, riaditeľ divízie 4  
- vo veciach technických : Ing. Pavel Kout, výrobný námestník  
- vo veciach ekonomických : Ing. Marek Steiner, ekonomický námestník

IČO : 31 792 693  
IČO pre DPH : SK2020253301  
Bankové spojenie : ČSOB a.s., Bratislava  
Číslo účtu : 25642763/7500  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel PO, vložka číslo 679/B  
Telefón : 258 257 408  
Fax : 258 257 419  
E - mail : skripen@metrostav.cz

## Čl. 7. Druh a rozsah predmetu zmluvy

7.1.1. Rozsah prác sa rozširuje o doplnok č. 1, ktorého súčasťou je aj objekt 201-21.2. Tento doplnok tvorí prílohu tohto dodatku.

## Čl. 18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

18.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov :

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu
Dušan Kupec, Plyn-Monta, Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica	201-21.2	0,01
Geostatik, s.r.o. Bytčická 32, P.O. Box B 138, 012 27 Žilina	401-01	4,81

## Čl. 29. Cena

29.1. Na základe rozšírenia predmetu zmluvy sa cena zvyšuje o

Cena bez DPH 18 678 658,- Sk  
DPH 3 548 945,- Sk  
Cena vrátane DPH 22 227 603,- Sk

Celková cena diela:

Cena bez DPH	78 596 451,20	Sk
DPH	14 933 325,70	Sk
Cena vrátane DPH	93 529 776,90	Sk


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 93/6231/2007 a č. zhotoviteľa D 4/10/2007 uzavretej dňa 30.4.2007, ktorej ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa : 15.11.2007

Za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Mliečova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-8-




Ing. Roman Žembera  
Generálny riaditeľ SSC Bratislava

V Prahe : dňa 1.10.2007

Za zhotoviteľa



Jiří Bělohlav  
Podpredseda predstavenstva



Ing. Ján Dudáš  
Člen predstavenstva

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246  
IČ 00 01 49 15 (422)



# REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

Stavba: I/72 Piesok - Bystřá, I. část km 0,000 - 1,500

Príloha k doplnku č.1

Objekt	Nazov Objektu	Cena bez DPH	Doplňok č.1	Cena spolu	DPH 19%	Cena s DPH
100-00	Všeobecné položky	4 828 557,00	455 720,00	5 284 277,00	1 004 012,63	6 288 289,63
101-01	Príprava územia pre ZS	10 361,40		10 361,40	1 968,67	12 330,07
102-01	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	17 990,50		17 990,50	3 418,20	21 408,70
103-01	Náhradná výsadba zelene	479 781,00		479 781,00	91 158,39	570 939,39
201-01	Rekonštrukcia cesty I.úsek, km 0,000-1,500	30 928 978,10	17 918 060,00	48 847 038,10	9 280 937,24	58 127 975,34
201-21	Chodník pri MK v obci Piesok	3 556 610,00		3 556 610,00	675 755,90	4 232 365,90
201-21.1	Verejné osvetlenie v obci Piesok	1 264 042,60		1 264 042,60	240 168,09	1 504 210,69
201-21.2	Preložka plynovodu		304 878,00	304 878,00	57 926,82	362 804,82
401-00	Zárubný múr v km 0,105-0,290 vľavo	1 574 848,70		1 574 848,70	299 221,25	1 874 069,95
401-01	Zárubný múr v km 0,400-0,630 vľavo	5 904 424,70		5 904 424,70	1 121 840,69	7 026 265,39
401-03	Zárubný múr v km 0,980-1,090 vľavo	1 336 692,90		1 336 692,90	253 971,65	1 590 664,55
501-00	Dažďová kanalizácia v obci Piesok	6 912 924,70		6 912 924,70	1 313 455,69	8 226 380,39
650-00	Prekládka TF vedení v obci Piesok	1 183 959,50		1 183 959,50	224 952,31	1 408 911,81
670-00	Prekládka DK	1 918 622,10		1 918 622,10	364 538,20	2 283 160,30
<b>Celkový súčet</b>		<b>59 917 793,20</b>	<b>18 678 658,00</b>	<b>78 596 451,20</b>	<b>14 933 325,73</b>	<b>93 529 776,93</b>



Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246  
IČ 00 01 49 15 (409)

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skutečného 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-