

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 120/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 7306-00

na vypracovanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu  
„I/66 Banská Bystrica – Brezno“

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 120/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7306-00 je:  
V súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.3 a po vzájomnom prerokovaní zmluvných strán bola dohodnutá zmena termínu dodania diela.

Na základe rokovaní projektanta so zástupcami dotknutých obcí a investora v priebehu prác, vznikla potreba vypracovať viacero alternatív riešenia križovatiek a dopravných pripojení obcí nad pôvodne zmluvne dohodnutý rámec. Uvedené požiadavky si vyžiadali okrem spracovania uvedených alternatív doplnenie a upresnenie podkladov o riešenom území

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2:

### Čl. 1 Zmluvné strany

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>1.1. Objednávateľ</b>        | : | <b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b>  |
|                                 |   | Miletičova 19, 826 19 Bratislava   |
| Štatutárny orgán:               | : | Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : | Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica   |
| Osoby oprávnené rokovať         | : |  |
| - vo veciach zmluvných          | : | Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu<br>Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného<br>obstarávania   |
| - vo veciach technických        | : | Ing. Daša Foltániová – vedúca oddelenia investičnej<br>prípravy stavieb  |
| Bankové spojenie                | : | Štátna pokladnica  |
| číslo účtu:                     | : | 7000135433/8180  |
| IČO                             | : | 00 33 28   |
| DIČ                             | : | 2021067785, nie sme plátcami DPH   |
| Telefón, fax                    | : | 048/4143232; 048/4143424   |
| Právna forma                    | : | Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom<br>dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou<br>listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom<br>znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005,<br>zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája<br>2006 |
|                                 |   | (ďalej len objednávateľ)   |
| <b>1.2 Zhotoviteľ</b>           | : | <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>  |
| Sídlo                           | : | Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  |
| Štatutárny orgán                | : | Predstavenstvo a.s.  |
| V zastúpení                     | : | Ing. arch. Gabriel Koczkáš,<br>predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.<br>Ing. Bartolomej Šechný,<br>podpredseda predstavenstva a obchodno-technický<br>riaditeľ a.s.  |
| Osoby oprávnené na rokovanie    | : |  |
| - vo veciach zmluvných          | : | Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.<br>a riaditeľ divízie Zvolen   |
| - vo veciach technických        | : | Ing. Miroslav Novodomec, Ing. Ivan Gabryš<br>Ing. Jaroslav Guoth   |
| - vo veciach cenových           | : | JUDr. Ľudmila Šupková  |
| Bankové spojenie                | : | OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5<br>Bratislava   |

*Foltan' 1. maj*

Číslo účtu : 8451260/5200  
IČO : 31 322 000  
IČ DPH : 2020524770  
Tel. : 02/50234111, 045 5203301  
Fax : 02/55421878, 045/5203388  
e-mail : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)  
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B  
(ďalej len zhotoviteľ)

#### Čl. 6. Termín plnenia

Článok 6, ods. 6.1 a 6.2 ruší sa text a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ZoD v nasledujúcich termínoch :

6.1	Technická štúdia	30.03.2008
6.2	Zámer	15.04.2008

#### Čl. 21. Záverečné ustanovenia

Článok 21 sa dopĺňa o ods. 21.8 a 21.9 s nasledovným znením:

21.8 Dodatok č. 2 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

21.9 Tento dodatok č. 2 k ZoD má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č.2 neriešené, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa


V Banskej Bystrici dňa 30.1.2008

Vo Zvolene 8.1.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Bratislava  
Divízia Zvolen ©  
M. R. Štefánik 4724, 960 01 Zvolen

  
Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen  
na základe poverenia č. 7092/04-10/12  
zo dňa 2.11.2004

Falko Vky



# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

IVSC Banská Bystrica  
Ing. Peter Polešenský  
Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:	Naša zn.:	Vybavuje/linka:	Bratislava
	3355/1120/2007	Mgr. Gogová/0250255291	30.01.2008

Vec

Súhlas s podpisom Dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu I/66 Banská Bystrica - Brezno, uzatvorený medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. ako zhotoviteľom. Dodatkom sa mení termín odovzdania diela, a nemá vplyv na dohodnutú zmluvnú cenu.

Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-80-