

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 149/6231/2007

č. zhotoviteľa : 09/07/10/S

na poskytnutie služby:

I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- zmena termínu dodania projektovej dokumentácie - z dôvodu zväčšeného rozsahu projektových prác na základe požiadavky objednávateľa
- úprava ceny za projektové práce v nadväznosti na zväčšený rozsah projektových prác a súvisiacich prieskumov a meraní

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	: Ing. Roman Žembera. - generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia prípravy stavieb
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143232; 048/4143424
e-mail	: eva.savelova@ssc.sk
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	: HBH Projekt spol. s r.o.
Názov a sídlo	Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
- vo veciach technických	: Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ
- vo veciach ekonomických	: Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
Bankové spojenie	: Komerční banka a.s., Brno - mesto
Číslo účtu	: 1557041-6210/0100
IČO	: 44961944
IČ DPH	: CZ44961944

Telefón : 00420 5 549 123 411
Fax : 00420 5 549 123 456
E-mail : hbh@hbh.cz
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na
Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 4 Rozsah a obsah

Čl.4 sa dopĺňa novým ods. 4.2.1 s nasledovným znením :

- 4.2.1. Za účelom reálneho posúdenia vhodnosti navrhovaného riešenia s možnou preložkou cesty I/75 mimo územia ohrozeného poklesmi vypracuje zhotoviteľ variantu novej trasy od km 161,87 po koniec úseku v zmysle záverov pracovného rokovania zo dňa 26.9.2007.
Vzhľadom na to, že na konci úseku je narušená vozovka, zhotoviteľ predĺži riešený úsek v takom rozsahu, aby sa zabezpečila oprava tohto narušeného úseku v zmysle záverov pracovného rokovania zo dňa 26.9.2007.

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 a ods. 6.2 sa mení nasledovne :

- 6.1 DSZ: do 31.01.2008
6.2 DÚR: do 31.01.2008

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Čl.8. sa mení a dopĺňa o body 8.1.1 a 8.1.2:

8.1 Cena za vykonanie diela podľa zmluvy

Cena bez DPH	1 433 000,00.- Sk
DPH 19%	272 270,00.- Sk
Cena s DPH	1 705 270,00.- Sk

8.1.1

Dodatok č. 1 k ZoD :	
Cena prác bez DPH	468 000,00 Sk
DPH 19 %	88 920,00 Sk
Cena s DPH	556 920,00 Sk

8.1.2

Cena za vykonanie diela s dodatkom č. 1:	
Cena prác bez DPH	1 901 000,00.-Sk
DPH 19 %	361 190,00.-Sk
Cena s DPH	2 262 190,00.-Sk

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1

**Článok 21.
Závěrečné ustanovenia**

Čl.21 sa dopĺňa novým ods. 21.5 s nasledovným znením :

21.5. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 149/6231/2007 a 09/07/10/S – číslo zhotoviteľa má tri strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 28. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Peter Pošeňský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Brne, dňa 30. 11. 2007

HBH Projekt
spol. s r. o.
Kabáthkova 8
602 00 BRNO

.....
Ing. Radoyan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti



I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia

príloha č.1 k dod. č.1 k ZoD 149/6231/2007

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) + Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)

Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín						Cena spolu bez DPH
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
A Sprievodná správa							0
B Technická správa	10						5 000
B1 Prehľadné tabuľky							0
B2 Výpočet smerového vedenia trasy	10						5 000
C Ekonomická správa							0
D Písomnosti a výkresy objektov	570						285 000
E Podklady a prieskumy	206						103 000
E1 Dopravno inžinierske údaje	8						4 000
E2 Pedologický prieskum	8						4 000
E2 Dendrologický prieskum	0						0
E4 Archeologický prieskum	0						0
E5 Hluková štúdia	0						0
E6 Emisná štúdia	0						0
E7 Koordinácia so spracovateľom IGHP	40						20 000
E8 Koróznny a geoelektrický prieskum	0						0
E9 Účelové mapovanie	150						75 000
F Dokladová časť	0						0
G Rozpočet	0						0
H Záber pozemkov	150						75 000
K Vplyv stavby na životné prostredie	0						0
L Podklady na čerpanie z fondov EÚ	0						0
PONUKOVÁ CENA ZA DSZ + DÚR BEZ DPH SPOLU							468 000,00 Sk
DPH 19%							88 920,00 Sk
PONUKOVÁ CENA DSZ + DÚR S DPH SPOLU							556 920,00 Sk

Za objednávateľa : 28 XI. 07
V Banskej Bystrici, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Pochéňský,
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :
V Brne, dňa 30.11.2007

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 6
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hryčár
riaditeľ a konateľ spoločnosti