

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 149/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 09/07/10/S

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie pre stavbu:

„I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia“

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 149/6231/2007 a č. zhotoviteľa 09/07/10/S je:

1. Zmena identifikačných údajov v čl. 1, ods. 1.2
2. V súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.3 zmena termínu dodania diela z dôvodu potreby širšieho prerokovania nutnosti návrhu a budovania protihlukových opatrení, vyplývajúcich z výsledkov hlukovej štúdie vzhľadom k charakteru dotknutého územia s ÚVZ a príslušných orgánov.
3. Zmena platobných podmienok v čl. 8.2

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Štatutárny orgán:	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať	: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
- vo veciach zmluvných	: Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- vo veciach technických	: Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
Bankové spojenie	: Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
číslo účtu:	: Ing. Daša Foltániová – vedúca oddelenia prípravy stavieb
IČO	: Štátna pokladnica
DIČ	: 7000135433/8180
Telefón, fax	: 00 33 28
Právna forma	: 2021067785, nie sme plátcami DPH
	: 048/4343210; 048/4143424
	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ	: HBH Projekt, spol. s r.o.
Sídlo	: Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
IČO	: 44961944
DIČ	: CZ44961944
Štatutárny orgán	: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	: Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
- vo veciach ekonomických	: Ing. Martin Svetlánsky, HIP
	: Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko

Sídlo : Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

Právna forma : Zahraničná osoba zapísaná o obchodnom registri

Ky Foltan!

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka 1131/B

Vedúci organizačnej zložky	: Ing. Katarína Eleková
Bankové spojenie	: K B a. s. Bratislava
Číslo účtu	: 27-9964200227/8100
IČO	: 31 815 332
DIČ	: 2021760334
IČ DPH	: SK2021760334
Telefón	: 00421 255 642 595-6
Fax	: 00421 255 642 597

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6. Termín dodania**Článok 6, text ods. 6.1 a 6.2 sa mení a nové znenie je nasledovné:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v zmluve v nasledujúcich termínoch:

6.1	DSZ	do 21.04.2008
6.2	DÚR	do 21.04.2008

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky**Článok 8, text ods. 8.2 sa mení a nové znenie je nasledovné:**

8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená organizačnou zložkou zhotoviteľa do 15 dní, po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela (DSZ, DÚR). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia**Článok 21 sa dopĺňa o ods. 21.6 a 21.7 s nasledovným znením:**

- 21.6 Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.7 Tento dodatok č. 2 k zmluve má dve strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa 149/6231/2007 a č. zhotoviteľa 09/07/10/S. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.2 neupravené zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa 30.1.2008

V Brne 28.1.2008

LOVENSÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 05 -02- 2008	
Podacia číslo: 4036	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: 6231

IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:

Naša zn.:

3338/1120/2007

Vybavuje/linka:

Mgr. Gogová/0250255291

Bratislava

30.01.2008

Vec

Súhlas s podpisom Dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na vypracovanie DSZ a DÚR pre stavbu I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia, uzatvorený medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a spoločnosťou HBH Projekt, spol. s r.o. ako zhotoviteľom. Dodatkom sa mení termín odovzdania diela a platobné podmienky, a nemá vplyv na dohodnutú zmluvnú cenu.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-80-

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ