

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa 161/6231/2007

č. zhotoviteľa 115/2007/0/4

NÁZOV STAVBY : I/65 KREMNICA – OPRAVA VOZOVKY

ČÍSLO STAVBY : 0 8 5 9

Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) je:

- úprava zmluvnej ceny za dodanie diela na základe požiadavky objednávateľa sa dopĺňa realizácia klasického VDZ striekaného farbou v súlade s ods. 3.5 zmluvy,
- v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zmena termínu realizácie v súlade s ods. 5.3 zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k zmluve:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
	Miletíčova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy a prevádzky ciest
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143232; 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	: Doprastav a.s.
	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod	: Doprastav a.s., závod Zvolen Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a.s. Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. František Tomek, obchodný námestník závodu Zvolen Ing. Ivan Romšák, výrobo-technický námestník závodu Zvolen
Bankové spojenie	: UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová ul. 1/A 813 33 Bratislava
číslo účtu	: 6600837004/1111
IČO	: 31 333 320
DIČ	: 2020372497

VWJ PA

IČ pre DPH : SK2020372497
 Telefón, fax : 045/ 5305 207, 045/ 5305 428
 E-mail : zvolen@doprastav.sk
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v OR na Okresnom súde Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 3 Cena diela

Čl. 3, ods. 3.2 sa dopĺňa novým bodom 3.2.1 s nasledovným znením:

3.2.1 Výmery a jednotkové ceny:

	Výmera v m ² a m	Jednotková cena za m ² a m bez DPH	spolu
Klasické VDZ striekané farbou	2 052,5 m ²	176,00	361 240,00

Čl.3, ods. 3.3. sa dopĺňa novým bodom 3.3.1 s nasledovným znením:

3.3.1 Cena prác podľa ZoD vrátane Dodatku č. 1

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Cena podľa ZoD	10 476 700,00	1 990 573,00	12 467 273,00
Cena podľa Dodatku č. 1	361 240,00	68 635,60	429 875,60
Cena prác celkom	10 837 940,00	2 059 208,60	12 897 148,60

Slovom: dvanásť miliónov osemstodevät'desiat sedem tisíc stoštyridsať osem slovenských korún a šesťdesiat halierov

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5, ods. 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

5.1 Termín realizácie : do 30.11.2007

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

Čl. 15 sa dopĺňa novým ods. 15.5 s nasledovným znením:

15.5 Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 161/6231/2007 a č. zhotoviteľa 115/2007/0/4 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa: 15.11.2007

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 28 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa: 14.11.2007

Za zhotoviteľa

PRVOTON, a. s.
 Bratislava
 - 04101 -




Ing. Dušan Mráz
 podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
 riaditeľ závodu Zvolen
 na základe plnej moci

.....
Vyjadrenie k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC BB

Názov materiálu: **I/65 Kremnica – oprava vozovky**

návrh dodatku č. 1
.....

Číslo OZ	Meno	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
6270	Ing. Sobol	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>15. 11. 2007</u>	
6232	JUDr. Vlčeková	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>16. 11. 2007</u>	
6231	Ing. Samuelčík	<u>SÚHLASÍM</u>	<u>16. 11. 2007</u>	

Pripomienky:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....