

Dodatok č.2
k zmluve o dielo
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo ZoD objednávateľa : 6231/10/2006

Číslo ZoD zhotoviteľa : 1/SSC/2006

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter – riaditeľ SSC – IVSC
Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter – riaditeľ SSC – IVSC
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú
výstavbu a prípravu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón : 048 / 4343233, 048 / 4143424
E-mail : eva.skvarkova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená :
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **JUDr. Petr Zdráhal**
zapísaný v zozname vedenom SAK pod č. 2354
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Štatutárny orgán : JUDr. Petr Zdráhal
Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných : JUDr. Katarína Zdráhalová
- vo veciach technických : Dana Kupcová
Bankové spojenie : Komerčná banka a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu : 27-5054760227/8100
IČO : 480908160
DIČ : 1020563247
IČ DPH : SK 1020563247
Telefón, fax : 048 / 4324349
E-mail : zdrahal@vus.sk

u z a t v á r a j ú

podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení a za podmienok uvedených v tejto zmluve o dielo **Dodatok č.2.**


Článok III. Čas plnenia sa mení v odseku 3.2 a 3.3. a jeho znenie je nasledovné:


3.3 Úplné ukončenie predmetu ZoD (2. etapa):

31.05.2007

V B. Bystrici, dňa : 8.12.2006

V B.Bystrici,dňa: 8.12.2006


.....
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica


JUDr. Petr ZDRÁHAL
advokát
JUDr. Petr Zdráhal, advokát
Zvolenská cesta 20
974 05 BANSKÁ BYSTRICA




SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST


Interné oznámenie

Odosielaťel': SSC IVSC – MP oddelenie	Príjemca: SSC IVSC–odd. verej. obstarávania
Org. zložka: 6253	Org. zložka:6250
Vybavuje: Škvarková	Meno: Ing. Šolc
Dátum: 8.12.2006	Dátum prevzatia:
VEC: I/72 Piesok – Bystrá, I. Etapa - vyjadrenie k dodatku č. 2 k ZoD č.6221/10/2006	

Súhlasíme so zmenou termínu ukončenia prác – II. etapa, nakoľko nedodržanie termínu plnenia ZoD nie je zapríčinené dodávateľom prác.


Ing. Juraj Valent
námetník pre jny. prípravu a výstavbu

Eva Škvarková
referentka MP



JUDr.Petr Zdráhal
advokát
/Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.2354/
Zvolenská cesta č.20, 974 05 Banská Bystrica

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
Bratislava
cestou Investičného odboru
Banská Bystrica


8.12.2007

Vec: návrh na uzatvorenie dodatku č.2 ku zmluve č. ZoD objednávateľa 6221/10/2006,
I/72 Piesok - Bystrá, I. etapa.

V prílohe predkladáme návrh na uzatvorenie dodatku ku zmluve č. ZoD objednávateľa : 6221/10/2006 na stavbe I/72 Piesok - Bystrá, I. etapa a uvádzame nasledovné dôvody.

V úplnom dokončení diela podľa ustanovenia ZOD Čl.III ods.3.3. Nazvaného „Úplné ukončenie predmetu ZOD, II.etapa“ nám bráni najmä skutočnosť, že Správa katastra v Brezne napriek zákonnej lehote 30 dní vkladuje kúpne zmluvy po dobu dlhšiu viac ako 5 mesiacov. Preto napriek podaniu návrhov na vklad v septembri 2006 nie sú k dnešnému dňu tieto zmluvy vkladované, čo zdrží konečný zápis na LV. Preto navrhujeme predĺženie tohto termínu.

Vzhľadom na na uvedené skutočnosti predkladáme v prílohe návrh Dodatku č.2 k ZOD.



JUDr.Petr Zdráhal
JUDr. Petr ZDRÁHAL
advokát
Zvolenská cesta 20
974 05 BANSKÁ BYSTRICA