

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo
 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/11/2006

7258-00

.....
č. objednávateľa.....
č. zhotoviteľa

Na zhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
 zhotovenie dokumentácie na ponuku (DP) a
 výkona autorského dozoru (AD)
I/66 Telgárt – most ev. č. 161

Dodatok č. 2 k ZoD č. 7258-00 ≈ 6231/11/2006 v súlade s bodom 7.3.3 ZoD upravuje:

1. dielčí termín dodania kompletnej projektovej dokumentácie na stupni DSP
 Zhotoviteľ rozpracoval projektové práce na projektovej dokumentácii na stupni DSP v súlade so zadaním objednávateľa a definovaním predmetu obstarávania v šírkovom usporiadaní cesty I/66 v kategórii C 7,5/60. Na pracovnom rokovaní (v závere projektových prác) dňa 15.5.2006 objednávateľ pozastavil projektové práce do doby definitívneho určenia kategórie cesty SSC – oddelenia dopravno-územného plánovania. Závazné oznámenie o zmene kategórie cesty na C 9,5/60 bolo zhotoviteľovi doručené 12.6.2006.

2. cenu projektových prác za vypracovanie DSP

Zmena v určení kategórie cesty I/66 má vplyv na technické riešenie a prepracovanie časti projektových prác. Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 2 na nasledovnej zmene ZoD:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ Štatutárny orgán: Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu Osoby oprávnené rokovať - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických: Bankové spojenie číslo účtu: IČO DIČ Telefón, fax Právna forma:	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava : Ing. Peter Havrila. - generálny riaditeľ : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a výstavbu : Ing. Dáša Foltániová, hlavný odborný zamestnanec prípravy ciest : Štátna pokladnica : 7000135433/8180 : 00 33 28 : 2021067785 : 048/4143232; 048/4143424 : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriadenou listinou v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005
---	--

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ
Názov a sídlo

Štatutárny orgán
 V zastúpení

: DOPRAVOPROJEKT, a.s.,
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo : 378/B
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
: Predstavenstvo a.s.,
: Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, a.s.,
Ing. Bartolomej Šechný
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ,
 a.s.,

Osoby oprávnené zastupovaním

- vo veciach zmluvných

: Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen

- vo veciach technických

: Ing. Mária Strihová, HIP

Bankové spojenie

: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,
Bratislava

Číslo účtu

: 8451260/5200

IČO

: 31 322 000

IČ DPH

: SK2020524770

Telefón

: 045/5203301

Fax

: 045/5203388

E-mail

: dppzv@dopravoprojekt.sk.

Právna forma

: akciová spoločnosť

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa**Čl. 5, v ods. 5.2 sa piata odsečka nahrádza novým textom:**Na základe záväzného oznámenia objednávateľa o zmene kategórie cesty I/66 na C_{min} 9,5/60 sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku zapracuje do DSP

5.2 Návrhová kategória : min. C 9,5/60

Čl. 6. Termín plnenia**Čl. 6 text ods. 6.1 sa mení z dôvodov uvedených v ods. 5.2 nasledovne:**

6.1. DSP : najneskôr do 29.9.2006

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky**Čl. 8 sa dopĺňa novým bodom 8.1.1**

8.1.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. zmluvy a dodatku č. 2 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Zmluvná cena

Cena prác bez DPH	Sk	778 040,00
DPH 19 %	Sk	147 827,60
Cena prác vrátane DPH	Sk	925 867,60

Dodatok č. 2 - DSP

Cena prác bez DPH	Sk	158 080,00
DPH 19 %	Sk	30 035,20
Cena prác vrátane DPH	Sk	188 115,20

Spolu

Cena prác bez DPH	Sk	936 120,00
DPH 19 %	Sk	177 862,80
Cena prác vrátane DPH	Sk	1 113 982,80

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP s výkazom výmer**Čl. 11 ods. 11.1 sa mení nasledovne:**

11.1. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného

diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s., oprávnený rokovať v mene a.s.,

Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen, oprávnený rokovať vo veciach zmluvných

Ing. Mária Strihová, vedúca tímu a hlavný riešiteľ „mosty“

Ing. Andrej Maruniak, „mosty“

Ing. Danica Čiefová, cestná časť, dopravné značenie

Ing. Peter Bednárík, cestná časť

Pavol Koval, korózny a geoel. prieskum

Ing. Jozef Čierny, geodetické práce

Ján Kružliak, geodetické práce

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

Čl. 23 sa dopĺňa novým ods. 23.3 s nasledovným znením:

23.3 Dodatok č. 2 k ZoD č. 7258-00 ≈ 6231/11/2006 má tri strany, v súlade s ods. 23.2 ZoD je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa, 12.06.2006

Za zhotoviteľa
Vo Zvolene, dňa 12.6.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ


DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ②
M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

.....
Ing. Stanislav Gabryš
riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia 7092/04-10/12
zo dňa 1.11.2004

Ponuková cena za projektové práce na DSP, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v ZoD

Špecifikácia ceny prác

	Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín					Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
A	Spríevodná správa		8				3 520,00 Sk
B	Celková situácia stavby, pozdĺžny profil		8				3 520,00 Sk
D	Písomnosti a výkresy objektov	60	92	18			82 660,00 Sk
F	Dokumentácia meračských prác		16				7 040,00 Sk
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie		62	10			31 380,00 Sk
H	Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF		42	28			29 960,00 Sk
PONUKOVÁ CENA DSP BEZ DPH SPOLU		60	228	56	0		158 080,00 Sk
DPH 19%							30 035,20 Sk
PONUKOVÁ CENA DSP S DPH SPOLU							188 115,20 Sk


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKA BYSTRICA

Interné oznámenie

Zn.: *JS*/6251/2006

Odosielateľ: SSC – IVSC B. Bystrica Org. zložka: 6251 Meno: Ing. Foltániová Tel: 4343232	Prijemca: org. zložka: meno: Ing. Šolc tel.:	Na vedomie: Ing. Valent
Vec:	I/66 Telgárt most ev. č. 161 vyjadrenie k dodatku č. 2 k ZoD č. 6231/11/2005	

K predloženému návrhu dodatku č. 2 k ZoD č. 6231/11/2005 z hľadiska investičnej prípravy dávame nasledovné stanovisko:

Nové technické riešenie vyplynulo zo záverov pracovnej porady konanej dňa 15.5.2006. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o cestu I. triedy, i keď v riešenom úseku je pomerne nízke dopravné zaťaženie (RPDI=2310 voz/24 hod), je potrebné riešiť šírkové usporiadanie mostného objektu pre kategóriu C 9,5, čo je aj v súlade s STN 73 6101. Pôvodné zadanie predmetu obstarávania bolo v šírkovom usporiadaní C 7,5 čo nespĺňalo podmienky normy a kategóriu pre cestu I. triedy.

K predloženému dodatku č. 2 k ZoD č. 6231/11/2005 nemáme pripomienky a s navýšením projektových prác za vypracovanie DSP súhlasíme.

S pozdravom

Ing. *Juraj Valent*
námestník pre investičnú prípravu a výstavbu