

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (ďalej len Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa
6231/14/2006

č. zhotoviteľa
6739-99

na výkon autorského dozoru na stavbe:
„I/59 Jelenec - núdzový záliv“

V súlade s ustanovením čl. 9.1 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/14/2006 a č. zhotoviteľa 6739-99 predmetom dodatku č.2 je:

- zmena identifikačných údajov objednávateľa
- úprava termínu a ceny za vykonávanie občasného autorského dozoru na stavbe

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č.2 k ZoD :

1. ZMLUVNÉ STRANY

Čl. 1 ods. 1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné :

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEĽ: | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST |
| | Sídlo: | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| | Štatutárny orgán: | Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ |
| | Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: | Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica |
| | Osoby oprávnené na rokovanie: | |
| | - vo veciach zmluvných: | Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc, riaditeľ |
| | - vo veciach technických: | Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy |
| | - vo veciach cenových: | Ing. Ondrej Samuelčík |
| | Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| | číslo účtu: | 7000135433/8180 |
| | IČO: | 00 33 28 |
| | DIČ: | 2021067785 |
| | Telefón: | 048/4343 241 |
| | Fax: | 048/4143 424 |
| | E-mail: | eva.savelova@ssc.sk |
| | Právna forma: | Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005, zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.mája 2006 |

(ďalej len "objednávateľ")

6. ČAS PLNENIA

Čl. 6 ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné :

6.1 Autorský dozor špecifikovaný v ods. 3.1 ZoD sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

od 15. 03. 2006 do 30.9.2008

7. CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena podľa dodatku č.2 k zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení jej neskorších právnych predpisov a predstavuje :

7.1.2 Cena podľa dodatku č. 2

| | |
|--|---------------|
| Cena prác podľa dodatku č.2 bez DPH | 129 920,00 Sk |
| TT10: 14 mesiacov x 16 hod. x 580,- Sk | |
| DPH 19 % | 24 684,80 Sk |
| Cena prác podľa dodatku č.2 bez DH | 154 604,80 Sk |

Cena podľa ZoD + dodatok č.1 + dodatok č.2

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Cena prác podľa ZoD bez DPH | 153 120,00 Sk |
| Cena prác podľa dodatku č.1 bez DPH | 145 920,00 Sk |
| Cena prác podľa dodatku č.2 bez DPH | 129 920,00 Sk |
| Cena spolu bez DPH | 428 960,00 Sk |
| DPH 19 % | 81 502,40 Sk |
| Cena spolu s DPH | 510 462,40 Sk |

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.8 a jeho nové znenie je nasledovné:

10.8 Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/14/2006 a č. zhotoviteľa 6739-99 má dve strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č. 1 dodatkom č. 2 nezmenené zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 31. 7. 2007

Objednávateľ:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 31. 7. 2007

Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Bratislava
Divízia Zvolen ©
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
riaditeľ divízie Zvolen.