

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

č. objednávateľa
6231/14/2006č. zhotoviteľa
6739-99na výkon autorského dozoru na stavbe:
„I/59 Jelenec - núdzový záliv“

Vzhľadom na predĺženia termínu ukončenia stavby, v súlade s ustanovením článku 9, ods. 9.1 ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa, predmetom dodatku č. 4 k ZoD je úprava termínu výkonu občasného autorského dozoru na stavbe.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č.4:

1. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---|--|
| <p>1.1. OBJEDNÁVATEĽ:</p> <p>Štatutárny orgán: Osoba oprávnená podpísať zmluvu:</p> <p>Osoby oprávnené rokovať: - vo veciach zmluvných - vo veciach prípravy - vo veciach realizácie - vo veciach cenových: Bankové spojenie: číslo účtu: IČO: DIČ: Telefón, fax: E-mail: Právna forma:</p> | <p>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica</p> <p>Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania Ing. Juraj Valent - námestník úseku pre investičné prípravy Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby Ing. Ondrej Samuelčík Štátna pokladnica 7000135433/8180 00 33 28 2021067785 048/4143232; 048/4143424 eva.savelova@ssc.sk Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006</p> |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| <p>1.2. ZHOTOVITEĽ:</p> <p>Sídlo: Právna forma:</p> <p>Štatutárny orgán: V zastúpení:</p> <p>Osoby oprávnené na rokovanie: - vo veciach zmluvných:</p> | <p>a DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sa, Vložka číslo:378/B Predstavenstvo a.s. Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.,</p> <p>Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| - vo veciach technických: | a riaditeľ divízie Zvolen |
| Bankové spojenie: | Ing. Mária Strihová, divízia Zvolen, |
| Číslo účtu: | pre výkon autorského dozoru |
| IČO: | OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava |
| DIČ: | 8451260/5200 |
| IČ DPH: | 31 322 000 |
| Telefón: | 2020524770 |
| Fax: | SK2020524770 |
| E-mail: | 02/50234 111 |
| | 02/55574396 |
| | dppzv@dopravoprojekt.sk |

(ďalej len "zhotoviteľ")

4. SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU

Čl. 4, ods. 4.4 sa dopĺňa o bod 4.4.1 a jeho znenie je nasledovné:

4.4.1 Pre výkon autorského dozoru od 1.10.2008 do termínu ukončenia stavby, t.j. ku dňu 30.9.2009 podľa rekapitulácie výkonu AD, ktorá tvorí prílohu č. 1, dodatku č. 4 k ZoD, je k dispozícii **231 hodín**, v hodinovej sadzbe podľa ZoD, 580,- Sk/hod.

6. ČAS PLNENIA

Čl. 6, ods. 6.1sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.1 Výkon autorského dozoru špecifikovaný v ods. 3.1 ZoD, sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.:

od 15.03.2006 do 30.9.2009**10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.10 s nasledovným znením:

10.10 Dodatok č. 4 k ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa má dve strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné články ZoD č. 6231/14/2006 objednávateľa a č. 6739-99 zhotoviteľa dodatkom č. 4 neupravené zostávajú nezmenené a v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 30.9.2008

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 16.9.2008

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724 960 01 Zvolen



Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia č. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

"1/59 Jelenec - núdzový záliv", AD

Rekapitulácia výkonu AD:

| Zmluva | Činnosť | Cena podľa zmluvy v Sk | | Rok 2006 | | Rok 2007 | | Rok 2008 | |
|---------------|---|------------------------|----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | Hod. | Výkon AD | Hod. | Fakturácia v Sk | Hod. | Fakturácia v Sk | Hod. | Fakturácia v Sk |
| ZoD | Výkon AD od 13.3.2006 - 31.7.2007 | 264 | 153 120 | 82 | 47 560 | | | | |
| Dod.č. 1 | Doplňok DRS SO 103-01, 236 | | | | | 112 | 64 960 | | |
| | Výkon AD od 13.3.2006 - 31.7.2007 | 64 | 44 160 | | | 127 | 73 660 | | |
| Dod.č.2 | Zmena termínu AD od 15.3.2006 - 30.9.2008 | 224 | 129 920 | | | | | 31 | 17 980 |
| Dod.č.3 | Doplňok DRS SO 516-00, 615-01 | | | | | | | | 239 540 |
| Spolu | | 552 | 327 200 | 92 | 47 560 | 239 | 138 620 | 31 | 257 520 |
| Celkom | | | 668 500 | | | | | | 443 700 |

| | |
|--|------------|
| Výkon AD zazmluvnený v hod. | 552 |
| Výkon AD vykonaný v r. 2006 | 82 |
| Výkon AD vykonaný v r. 2007 | 239 |
| Výkon AD vykonaný v r. 2008 | 31 |
| Zostávajúci počet hodín výkonu AD | 231 |