

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na zhotovenie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ),
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a na výkon autorského dozoru (AD) stavby

„I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia“

Číslo objednávateľa: **6231/ 21 /2006**

Číslo zhotoviteľa: **0609-00**

Na základe záverov z rokovania konaného dňa 27.9.2006 a objednávok SSC IVSC Banská Bystrica
č. 1370/6250/2006-Vt zo dňa 26.9.2006 (DÚR) a č. 1878/6251/2006Fa zo dňa 14.11.2006 (DSZ) sa predmetná
Zmluva o dielo upravuje nasledovne:

Čl. 1 Zmluvné strany

(článok ostáva bez zmeny)

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854M-95 zo dňa
7.12.1995 v úplnom znení č. 3616/M-2005 zo dňa 14. februára 2005
ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3355/B
a
Sídlo: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, ČR
Právne forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, oddiel B, vložka 1434
ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

Nové znenie článku 2 je nasledovné:

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby „I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia“ a výkon autorského dozoru (AD). Stavba bude členená na 3 samostatné úseky: I. úsek - km 0,000 až km cca 2,340, II. úsek - km cca 2,575 až km cca 5,100 a III. úsek - km cca 5,100 až km cca 6,850. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vypracovať podklady pre žiadosť na nenávratný príspevok z fondu EÚ v rozsahu podľa vzoru predloženého objednávateľom.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez chýb a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tohto Dodatku č. 2.

Čl. 4 Rozsah a obsah

Nové znenie ods. 4.2 a 4.7 je nasledovné:

- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumen-

táciu pre ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií č. 08/2002 vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č. 6, 8, 9, 10 a 14 a príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej vypracuje podklady pre žiadosť na nenávratný príspevok z fondu EÚ (len v elektronickej forme) v rozsahu podľa vzoru predloženého objednávateľom.

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie

| | |
|------------------------------|------|
| DÚR | 6 x |
| DSZ | 8 x |
| DSP | |
| Kompletná dokumentácia | 10 x |
| Koordinačná situácia navyiac | 5 x |
| Prehľadná situácia navyiac | 5 x |
| DP vrátane DRS | |
| Kompletná dokumentácia | 10 x |
| Koordinačná situácia navyiac | 5 x |
| Prehľadná situácia navyiac | 5 x |
| Prepočet nákladov | 2 x |

Čl. 6 Termín plnenia

Nové znenie článku 6 je nasledovné:

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať predmet ZoD v termínoch uvedených v ods. 6.1 až 6.6. Z dôvodu zväčšenia rozsahu projektových prác o práce uvedené v ods. 6.4 až 6.6, ako aj z dôvodu požiadavky objednávateľa na spracovanie rozpočtovej časti podľa Metodického pokynu MV a RR č. 1/2004 sa upravujú termíny takto:

- 6.1 DSP (všetky 3 úseky) **do 31.10.2006.**
- 6.2 DP (vrátane DRS - všetky 3 úseky) **do 15 dní od písomnej výzvy objednávateľa.**
- 6.3 Autorský dozor odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi prác.
- 6.4 Spracovanie žiadosti na nenávratný príspevok z fondu EÚ - v elektronickej forme **do 3.10.2006.**
- 6.5 DÚR **do 10.10.2006.**
- 6.6 DSZ **do 15.11.2006.**

Čl. 7 Odovzdanie a prevzatie diela

Nové znenie odseku 7.1 je nasledovné:

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela, resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DÚR, DSZ, DSP, DRS, DP) a zasláním žiadosti na nenávratný príspevok z fondov EÚ elektronicou formou.
Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Ing. Daša Foltániová, resp. Ing. Mirko Izák v mieste jeho sídla, SSC IVSC Banská Bystrica.

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Nové znenie odsekov 8.1 a 8.5 až 8.7 je nasledovné:

- 8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4 ZoD a Dodatku č. 2 je určená dohodou zmluvných strán podľa zák.č.18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny tvorí samostatné prílohy č.1 až 5 Dodatku č. 1 a prílohy č. 1 a 2 tohto Dodatku č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a jej Dodatkov č. 1 a 2.

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH | 6 293 000,00 Sk | |
| Navýšenie ceny podľa Dodatku č. 1 bez DPH | 2 194 250,00 Sk | |
| <u>Navýšenie ceny podľa Dodatku č. 2 bez DPH</u> | <u>477 100,00 Sk</u> | <i>*/ Podľa príl. č. 1 Dod. č. 2</i> |
| Zmluvná cena celkom bez DPH | 8 964 350,00 Sk | |
| DPH 19% | 1 703 226,50 Sk | |
| Zmluvná cena celkom vrátane DPH | 10 667 576,50 Sk | |

- 8.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odozdani ucelených častí jednotlivých úsekov (zvlášť DÚR a žiadosť o príspevok z fondu EÚ, zvlášť DSZ, zvlášť DSP, zvlášť DP a zvlášť AD) podľa odsekov 8.2 až 8.4 Dodatku č. 1 a článku 6 a odsekov 8.1, 8.5 až 8.7 tohto Dodatku č. 2. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odozdani a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok, bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa ods. 8.1 tohto Dodatku č. 2, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14 ZoD.
- 8.7 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác podľa ods. 8.1 Dodatku č. 2 a ods. 8.2 až 8.4 Dodatku č. 1, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- v rozsahu 95% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - v rozsahu 5% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných chýb zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.

Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 má 5 strán vrátane príloh č. 1 a 2 a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Objednávateľ:

v Banskej Bystrici, dňa 14. 09. 2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-10-

Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ

Zhotoviteľ:

v Bratislave, dňa 14. 09. 2006

Alfa 04 a.s.
 Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
 IČ DPH: SK2021835013
 02

Ing. Karol Grohman
 podpredseda predstavenstva
 a riaditeľ a.s.

I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia

Špecifikácia ceny prác

Cena za projektové práce na DÚR, DSZ a za spracovanie žiadostí na nenávratný príspevok z fondu EÚ, stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

DÚR, DSZ a Žiadosť na nenávratný príspevok z fondu EÚ

| | Časť dokumentácie | Sk/h | Sk/h | Sk/h | Sk/h | Sk/h | Cena spolu (Sk) |
|--|---|------|------|------|------|----------------------|-----------------|
| | | 730 | 540 | 430 | 330 | Potrebný počet hodín | |
| 1 | Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) | 20 | 40 | 40 | 0 | | 53 400 |
| 2 | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) - Príl.č.2 | 280 | 170 | 130 | 40 | | 365 300 |
| 3 | Spracovanie žiadostí | 80 | | | | | 58 400 |
| Cena DÚR, DSZ + Žiadosť bez DPH spolu: | | | | | | | 477 100 |
| DPH 19%: | | | | | | | 90 649 |
| Cena DÚR, DSZ a Žiadosť s DPH spolu: | | | | | | | 567 749 |

Slovom: Päťstošesťdesiatšesťtisícšesťdesaťdeväť korún slovenských

Objednávateľ:

v Banskej Bystrici

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

skutečného 32

574 27 BANSKÁ BYSTRICA

-10-

Ing. Ladislav Štulajter

riaditeľ

Zhotoviteľ:

v Bratislave, dňa 14.09.2006

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

IČO: 35 889 853 DIČ: 2021935011

IČ DPH: SK2021835013

Ing. Karol Groňman

podpredseda predstavenstva

a riaditeľ a.s.

I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia, DSZ
Špecifikácia ceny prác

Cena za projektové práce na DSZ, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

A. Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

| | Časť dokumentácie | Sk/h | Sk/h | Sk/h | Sk/h | Cena spolu (Sk) |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------|------|------|-----------------|
| | | 730 | 540 | 430 | 330 | |
| | | Potrebný počet hodín | | | | |
| A | Spravidná správa | 90 | 20 | 20 | | 85 100 |
| C | Ekonomická správa | 120 | 50 | 60 | | 140 400 |
| D | Výkresy | 40 | 80 | 40 | 40 | 102 800 |
| F | Doklady | 10 | | 10 | | 11 600 |
| G | Rozpočet | 20 | 20 | | | 25 400 |
| Cena DSZ bez DPH spolu: | | | | | | 365 300 |
| DPH 19%: | | | | | | 69 407 |
| Cena DSZ s DPH spolu: | | | | | | 434 707 |

Slovom: štyristotridsaťštyritisíc sedemstosedem korún slovenských

Objednávateľ:
 v Banskej Bystrici, dňa 14. 09. 2006

SLÖVEMSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VYŠTÁŽBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 97402 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Šulajtér
 riaditeľ

Zhotoviteľ:
 v Bratislave, dňa 14.09.2006

AIFA 04 a.s.
 Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
 IČ DPH: SK2021835013

Ing. Karol Gřohman
 podpredseda predstavenstva
 a riaditeľ a.s.

Interné oznámenie

Zn.:

/6251/2006

13.12.2006

| | | |
|---|---|-------------|
| Odosielateľ: SSC – IVSC B. Bystrica Org. zložka: 6251 Meno: Ing. Foltániová Tel: 4343232 | Príjemca: org. zložka: meno: Ing. Šolc tel.: | Na vedomie: |
| Vec: I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia vyjadrenie k dodatku č. 2 ku ZoD | | |

K predloženému návrhu dodatku č. 2 ku ZoD č. 6231/21/2006 z hľadiska investičnej prípravy dávame nasledovné stanovisko:

Zmena zmluvných údajov ceny a termínu je vyvolaná zvýšením rozsahu projektových prác - vypracovaním dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie stavebného zámeru pre celý úsek stavby a vypracovaním podkladov pre žiadosť na nenávratný príspevok z fondu EÚ.

Vzhľadom na uvedené s návrhom dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo č. 6231/21/2006 súhlasíme.

S pozdravom



Ing. Juraj Valent
námestník pre investičnú prípravu a výstavbu