

**Dodatok č. 1**  
k zmluve o dielo

Č. objednávateľa: 6231/35/2006

Č. zhotoviteľa: 10 461

na vypracovanie technickej štúdie : „**Stavebno-technické opatrenia na svahoch ciest I. triedy SR**“

V nadväznosti na znenie čl. 7 Odovzdanie a prevzatie diela, ods. 7.3; 7.3.1, z dôvodu zvýšeného množstva a povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom, sa menia a dopĺňajú ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo uzatvorenej 21.03.2006 nasledovne.

**Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa**

Meníme bod 5.1 na nasledovné znenie

**5.1 Predmet**

Pôvodný zoznam lokalít (obsahujúci 30 úsekov) je doplnený zoznamom úsekov podľa požiadaviek zástupcov príslušných SSC IV SC, ktorý obsahuje celkom 17 úsekov navyiac.

Číslo cesty	Okres	Miestopis - začiatok a koniec úseku (názov obcí)	Staničenie	Charakteristika úseku
I/14	BB	Za Harmaneckou jaskyňou (vľavo)	8 430 - 8 550	Padanie skál
I/14	BB	Za Harmaneckou jaskyňou (vľavo)	8 590 - 9 060	Padanie skál
I/14	BB	Malý Šturec, stúpanie - hr. okresu (vľavo)	zameranie GPS	Padanie skál
I/14	BB	Malý Šturec, stúpanie - hr. okresu (vľavo)	zameranie GPS	Padanie skál
I/14	BB	Malý Šturec, stúpanie - hr. okresu (vľavo)	zameranie GPS	Padanie skál
I/59	BB	Za obcou Staré Hory	16 100 - 16 320	Padanie skál, lavíny
I/59	BB	Za obcou Staré Hory	18 600 - 18 700	Padanie skál, lavíny
I/59	BB	Donovaly - hr. okresu	29 100 - 29 200	Padanie skál, lavíny
I/66	BB	Pri odbočke do Medzibrodu (vpravo)	105 150 - 105 350	Padanie skál
I/67	RV	Pri odbočke na Hrabušice	zameranie GPS	Padanie skál
I/67	RV	Dobšinský kopec - časť Voňarky	zameranie GPS	Padanie skál
I/18	ZA	Strečno	zameranie GPS	Padanie skál, lavíny
I/70	DK	Kraľovany - Párnica	1 100 - 1 200	Padanie skál, lavíny
I/70	DK	Kraľovany - Párnica	2 700 - 2 800	Lavíny, padanie skál
I/18	MT	Kraľovany I.	zameranie GPS	Padanie skál
I/18	MT	Kraľovany II.	zameranie GPS	Padanie skál
I/18	MT	Ratkovský kopec - skaly	zameranie GPS	Padanie skál

**Čl. 6. Termín plnenia**

Meníme bod 6.1 na nasledovné znenie a dopĺňame článok o bod 6.2.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

6.1 Technickú štúdiu do: **30. septembra 2006**

6.2 Čiastkové plnenie, územia určených lokalít Banskobystrického okresu, dodá do **31. augusta 2006**.

## Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Mení sa bod 8.1 na nasledovné znenie:

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy sa v nadväznosti na rozšírený rozsah a zmenený druh prác upravuje v súlade s potrebou väčšieho rozsahu prác, ktoré sú oceňované hodinovou sadzbou.

*Pôvodný rozpočet:*

Cena bez DPH:	1 671 100,- Sk
DPH je 19 %:	317 509,- Sk
Pôvodná cena vrátane DPH:	1 988 609,- Sk

*Cena za práce navyč – Dodatok č.1*

Cena bez DPH	834 500,- Sk
DPH je 19 %:	158 555,- Sk
Cena za práce navyč vrátane DPH:	993 055,- Sk

*Konečná čiastka tak po prepočítaní ceny za práce navyč dosiahne:*

Cena bez DPH:	2 505 800,- Sk
DPH je 19 %:	476 102,- Sk
Cena spolu vrátane DPH:	<b>2 981 902,- Sk</b>

Slovom : *dvamiliónydeväťstoosemdesiatjedentisícdeväťstodva* slovenských korún

Špecifikácia ceny tvorí prílohu 1 Dodatku č.1 ZoD.

Dopĺňa sa bod 8.2. na konci prvej a druhej vety o „**resp. jeho ucelených častí**“

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si jeden ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 1 má dve strany a jednu prílohu.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Prílohy Dodatku č. 1

príloha č. 1 – Špecifikácia ceny za práce navyč

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Sklárčieho 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC

Za zhotoviteľa:

ENVIGEO, a.s.  
Kynceľová 2  
974 11 Banská Bystrica  
tel./fax: 048/47 12 430  
RNDr. Pavol Tupý  
podpredseda predstavenstva

V Banskej Bystrici, dňa 28.06.2006

V Banskej Bystrici, dňa 28. 06.2006

Projektové práce na TŠ, stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

**Akcia: Stavebno - technické opatrenia na svahoch ciest I. triedy  
Technická štúdia (TŠ)**

	Sk/h*	Sk/h*	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Pôvodný rozpočet	Cena Dodatok č.1	Cena spolu	
	2050	2050	600	600	550	500	450	450	400				
<b>Vypracovanie TŠ (5 ks súprav) pre:</b>													
1	76	55	260	247	840	-	270	380	-	895 300 SK	431 950 SK	1 327 250 SK	
2	40	40	152	45	440	-	160	140	-	487 200 SK	172 000 SK	659 200 SK	
3	32	15	92	258	240	-	80	100	-	288 800 SK	230 550 SK	519 350 SK	
<b>CENA ZA PRÁCE NAVIAC BEZ DPH SPOLU</b>											<b>1 671 300 SK</b>	<b>834 900 SK</b>	<b>2 505 800 SK</b>
DPH 19%											317 547 SK	158 555 SK	476 102 SK
<b>CENA ZA PRÁCE NAVIAC S DPH SPOLU</b>											<b>1 988 847 SK</b>	<b>993 055 SK</b>	<b>2 981 902 SK</b>

Slovom: Osemsto tridsaťtyritisloppäťsto korún slovenských

\* prevádzka laserového skenera, software spracovania údajov

Sk/h\*  
2050  
pôvodný rozpočet

rozpočet za práce naviac - Dodatok č.1

Sk/h\*  
2050

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA**

-10-

**ENVIGEO, a.s.**  
Kyncel'ová 2  
974 11 Banská Bystrica  
tel./fax: 048 / 47 12 430