

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa :143/6231/2007

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie stavebných prác

## I/66 Medzibrod – most ev. č. 085

### Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ** : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera** - generálny riaditeľ  
osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC-IVSC  
Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,  
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu  
- vo veciach realizácie : Ing. Ladislav Štulajter, poverený riadením úseku investičnej  
výstavby
- IČO : **00 33 28**  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
č. účtu : **7000135433/8180**  
DIČ : 2021067785  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.  
316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenenou  
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **ZHOTOVITEĽ** : **TMG, a.s.**  
Sídlo : Priemyselná 11, 971 01 Prievidza  
štatutárny orgán : **Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva**  
IČO : 31 645 909  
IČ DPH : SK2020469352  
Bankové spojenie : UniCredit bank, a.s.  
Číslo účtu : 6610361046/1111
- Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Hrbáčik, člen predstavenstva  
Ing. Ján Hromada, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach technických : Ing. Jozef Hrbáčik  
Telefón, fax : 046 / 542 52 43, 046 / 542 52 44  
E-mail : [tmg@tmg.sk](mailto:tmg@tmg.sk)  
Právna forma : Akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Trenčín odd. Sa.  
vl. č.305/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Čl. 2.

#### Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou o dielo ( ďalej len „zmluva“ ) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce:

„ I/66 Medzibrod – most, ev. č. 085“

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

### Čl. 3

#### Čl. 3. Druh a rozsah prác

- 3.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený ZoD, jej prípadnými dodatkami a prílohami, záznamom z odovzdania staveniska a pod.
- 3.1.1 Rozsah prác : odstránenie zvyškov starej drevenej opory z toku rieky Hron, vybudovanie ochrany ľavobrežnej opory betónovým valom, výmeny asfaltového krytu z asfaltobetónu modifikovaného, hrúbky 50 mm a zhotovenie nových pružných podpovrchových uzáverov šírky 500 mm na oboch stranách mosta.

### Čl. 4

#### Cena diela

- 4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Zmluvná cena bez DPH            | 1 972 392,40        |
| DPH 19 %                        | 374 754,60          |
| <b>Zmluvná cena včítane DPH</b> | <b>2 347 147,00</b> |

**Slovom : Dvamiľiónytristoštyridsaťsedemtisícstoštyridsaťsedem Sk**

- 4.2. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 4.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na navyše vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiada písomne cestou stavebného denníka a bude na ne spracovaný a podpísaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác.
- 4.4. Cena diela je spracovaná za súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy

### Čl. 5

#### Platobné podmienky

- 5.1. Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj prípadné navyše práce požadované objednávateľom. Stavebný dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní od jeho predloženia.
- 5.2. Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude súpis vykonaných prác. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 5.3. Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC 974 23 Banská Bystrica, Skuteckého 32, formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením „Faktúra“
- 5.4. Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.
- 5.5. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5% zmluvnej ceny diela bez DPH, ktorá bude zhotoviteľovi uhradená po odstránení prípadných väd a nedorobkov diela zistených v rámci preberacieho konania.

### Čl. 6

#### Čas plnenia

- 6.1. Termín realizácie :
- |                 |         |
|-----------------|---------|
| Začatie         | 08/2007 |
| Ukončenie diela | 09/2007 |
- 6.2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

## Čl. 7 Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

| <i>Titul, meno, priezvisko</i> | <i>funkcia</i>  | <i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i> |
|--------------------------------|-----------------|--|
| <b>Lubomír Ondruška</b>        | stavbyvedúci    | vo veciach realizácie                      |
| <b>Dušan Mokrý</b>             | majster         | vo veciach realizácie                      |
| <b>Ing. Jozef Vaško</b>        | príprava výroby | vo veciach technických                     |

- 7.2 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

| <i>Titul, meno, priezvisko</i> | <i>funkcia</i>                                   | <i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i> |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Ing. Vladimír Šolc</b>      | pracovník oddelenia výstavby ciest               | vo veciach realizácie                      |
| <b>Dalibor Senko</b>           | pracovník oddelenia prípravy ciest               | vo veciach technických                     |
| <b>Ing. Sluková Eva</b>        | vedúci oddelenia kontroly kvality a skúšobníctva | vo veciach kontroly kvality                |
| <b>Ján Bacík</b>               | koordinátor bezpečnosti                          | vo veciach BOZP                            |

## Čl. 8 Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

- 8.1. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do zmluvy. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.
- 8.2. Zhotoviteľ nemusí žiadať objednávateľa o súhlas v prípadoch :
- a) zabezpečenia pracovných síl;
  - b) nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou
  - a) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v zmluve
- 8.3. Zhotoviteľ uvádza všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v tejto Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 7.1 tohto článku.
- 8.4. Práce na objektoch, ktoré boli v zmluve určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

| Názov a adresa podzhotoviteľa | číslo a názov objektu                                | % podiel z celk. nákladu |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| Doprastav, a.s., závod Zvolen | Výmena asf.krytu mosta a pružné podpovrchové uzávery |                          |

- 8.6. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

## **Čl. 9**

### **Stavenisko a stavebný denník**

- 9.1. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb.
- 9.2. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku v zmysle prílohy č. 2 k zmluve.
- 9.3. V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 9.4. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 9.4.1. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

## **Čl. 10**

### **Kvalitatívne podmienky diela**

- 10.1. Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky :
  - a) Kontrolný a skúšobný plán stavby /KSPS/ vypracovaný v súlade s PD predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.
  - b) Počiatočná skúška typu, výrobný predpis ( preukazná skúška ) stavebných materiálov, zmesí, technologické postupy prác /TCHP/, výrobné pokusy. Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie objednávateľovi pred realizáciou stavby.
  - c) Kontrolné a preberacie skúšky. Druh a rozsah podľa STN technických špecifikácií.
  - d) Elaborát dokumentácie kvality stavby k preberaciemu konaniu členený podľa SO s hodnotením kvality a plnenia KSPS. Obsahuje kompletný súbor dokladov kvality PS, TCHP, VKS, certifikáty, TO. Zoznam preukazných, kontrolných skúšok členený po SO.
- 10.2. Skúšky sa vykonávajú v skúšobniach zhotoviteľa.
- 10.3. Pre odber a skúšky vzoriek základných materiálov alebo preberacích skúšok platia STN, STN EN a súvisiace technické normy.
- 10.4. Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 10.5. Systém kvality výroby asfaltových zmesí je overený certifikátom noriem ISO 9001.

## **Čl. 11.**

### **Odobzдание a prevzatie, zodpovednosť za vady a záručná doba**

- 11.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 11.2. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží : stavebné denníky, finančné odúčtovanie stavby, skúšobný plán stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, mostný list a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné k prevzatiu diela.
- 11.3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 11.4. Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 11.5. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 11.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 11.8 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 11.9 Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 11.10 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.
- 11.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.

## **Čl. 12.**

### **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- Sk za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Sk za každý deň omeškania s odstránením vád v zmysle čl. 10 ods. 10.8 tejto zmluvy.
- 12.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 12.3. Objávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 4 tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry.

## **Čl.13**

### **Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej**

- 13.1 Vlastníkom zhotovovanej veci (diela) a nebezpečenstvo škody na nej znáša zhotoviteľ až do zápisničného odovzdania a prevzatia ukončeného diela bez vád a nedorobkov objednávateľom.

## **Čl. 14**

### **Náhrada škody a poistenie**

- 14.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
- 14.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností zo záväzkového vzťahu počas realizácie diela a záručnej doby na dielo.
- 14.3. Zhotoviteľ je povinný zjednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia plynutia záručnej doby diela:  
a) poistenie zodpovednosti za škodu na majetku, zdraví a živote osôb oprávnených zdržiavať sa na stavenisku ako aj tretích osôb zdržiavajúcich sa na stavenisku i mimo staveniska vzniknutých v dôsledku stavebnej činnosti zhotoviteľa
- 14.4. Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.
- 14.5. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa, alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou s ktorou je poistná zmluva zjednaná.
- 14.6. Poistné zmluvy musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 14.7. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne trvanie poistenia v rozsahu podľa bodu 12.3 tohto článku.

## Čl. 15

### Odstúpenie od zmluvy

- 15.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 15.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
  - 15.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
  - 15.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
  - 15.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
  - 15.2.4 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 15.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné.
- 15.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 15.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 15.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)
- 15.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť prácu.
- 15.9 Dodatok nesmie prekročiť finančný limit ( podprahová zákazka ) podľa § 4 zákona 25/2006.

## Čl. 16

### Zmena záväzkov

- 16.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 16.2 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 16.3 K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 7 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

## Čl. 17

### Riešenie sporov

- 17.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

## Čl. 18

### Záverečné ustanovenia

- 18.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 18.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- 18.3 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

18.4 Táto zmluva o dielo s prílohami č.1 – 2 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Prílohy k ZoD budú :


- č.1 - ocenený výkaz výmer
- č.2 - zásady BOZP na stavenisku

V Banskej Bystrici, dňa 13.8.2007


V Prievidzi, dňa 13.8.2007

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

  
-----  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ SSC-IVSC

Za zhotoviteľa :

  
**T M G** a.s.  
Priemyselná 11 (4)  
971 01 PRIEVIDZA  
IČO: 31625909 DIČ: 2020469352  
IČ pre DPH: SK2020469352

-----  
Ing. Miroslav Toman  
predseda predstavenstva

# ROZPOČET

Stavba: I66 -Most ev.č. 66-085

Objekt: Naviac práce, zaznamenané na Rokovacom konaní bez zverejnenia

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

| P.Č.   | Kód položky        | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom         | Hmotnosť celkom |
|--|--------------------|---|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1  | 2                  | 3   | 4  | 5               | 6               | 7                   | 8               |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |                    |   |    |                 |                 | <b>1 972 392,40</b> | <b>237,749</b>  |
| <b>1</b>                                     | <b>Zemné práce</b> |   |    |                 |                 | <b>115 987,60</b>   | <b>0,022</b>    |
| 1  | 11310714           | Odstránenie asfaltového mostného záveru   | m  | 43,000          | 416,20          | 17 896,60           | 0,000           |
| 2  | 113151214          | Frézovanie živíčného krytu plôch nad 500m2 hr 5 cm bez prekážok   | m2 | 1 038,000       | 94,50           | 98 091,00           | 0,022           |
| <b>2 Zakladanie</b>                          |                    |   |    |                 |                 | <b>375 261,30</b>   | <b>99,102</b>   |
| 3  | 272354111          | Debnenie ochranného valu ľavobrežnej opory - zriadenie  | m2 | 35,750          | 453,20          | 16 201,90           | 0,261           |
| 4  | 272354211          | Debnenie ochranného valu ľavobrežnej opory - odstránenie  | m2 | 35,750          | 241,80          | 8 644,40            | 0,000           |
| 5  | 273321116          | Zhotovenie ochranného valu ľavobrežnej mostnej opory z betónu B20   | m3 | 39,000          | 4 874,00        | 190 086,00          | 94,260          |
| 6  | 289201111          | Vykĺňovanie uvoľnených kameňov pre škárovanie na maltu v muríve riadkovom alebo kvádrovom                   | m2 | 47,200          | 568,70          | 26 842,60           | 0,376           |
| 7  | 289472212          | Jednovrstvové hĺbkové škárovanie muríva aktív.cement.maltou, kvádrové. do hĺbky nad 30 mm, 0-200 mm         | m2 | 47,200          | 1 658,80        | 78 295,40           | 4,134           |
| 8  | 289903112          | Vysekanie spojovacích hmôt zo škár hĺbky nad 30mm z muríva riadkového alebo kvádrového -0,070t              | m2 | 47,200          | 1 169,30        | 55 191,00           | 0,071           |
| <b>5 Komunikácie</b>                         |                    |   |    |                 |                 | <b>414 265,80</b>   | <b>138,625</b>  |
| 9  | 577141112          | Betón asfaltový v pruhu šírky do 3 m tr. I strednozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 50 mm - modifikovaný | m2 | 1 038,000       | 399,10          | 414 265,80          | 138,625         |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                    |   |    |                 |                 | <b>1 066 877,70</b> | <b>0,000</b>    |
| 10   | 931671116          | Tmel - pružná zálievka do 1600 mm2  | m  | 147,200         | 409,00          | 60 204,80           | 0,000           |
| 11   | 93194111           | Zhotovenie asfaltového mostného záveru š. 500   | m  | 43,000          | 16 004,20       | 688 180,60          | 0,000           |
| 12   | 961065612          | Odstránenie starej mostnej opory z toku Hrona   | m3 | 48,825          | 5 529,50        | 269 977,80          | 0,000           |
| 13   | 979013112          | Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m   | t  | 47,653          | 206,00          | 9 816,50            | 0,000           |
| 14   | 979013119          | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky nad 3,5 m  | t  | 47,653          | 27,80           | 1 324,80            | 0,000           |
| 15   | 979084113          | Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m                | t  | 47,653          | 280,20          | 13 352,40           | 0,000           |
| 16   | 979084119          | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m  | t  | 667,142         | 5,60            | 3 736,00            | 0,000           |
| 17   | 979087113          | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                    | t  | 47,653          | 286,00          | 13 628,80           | 0,000           |
| 18   | PC01               | Dodávka a montáž informačných tabuliek (číslo mosta + označenie rieky)                                      | ks | 4,000           | 1 664,00        | 6 656,00            | 0,000           |
| <b>Celkom</b>                                |                    |   |    |                 |                 | <b>1 972 392,40</b> | <b>237,749</b>  |

13.8.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-



## Zásady BOZP na stavenisku

### Oddiel I.

#### 1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

##### 1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

#### 2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

##### 2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1. za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2. za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3. za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4. za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5. za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6. za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

##### 2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.  
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).

- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
  - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
  - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
  - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
  - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
  - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
  - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.334/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
  - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarimi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarimi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarimi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „Pracovný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarimi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.

- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4,5,6,7,8,9 a 10 zákona NR SR č.124/2006 o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a odporúčenia koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia č.396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
  - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

### 3. Všeobecné ustanovenia.

#### 3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

## Oddiel II.

### 4. Porušenie povinností.

#### 4.1 Sankcie:

- 4.1.1. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- 4.1.2. Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- 4.1.3. V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 ods. 1, 2 a § 5 ods. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č.367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č.330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8d písm. b) ods. 2 a § 14 ods.1 písm. i), j) a ods. 2 za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk.
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom

zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

- 4.1.4. Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 o bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk
- 4.1.5. Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č. 124/2006 o BOZP, § 9 ods. 1 písm. b – za porušovanie budú vyvolané postihy vo výške minimálne 5 000,- Sk
- 4.1.6. Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,- Sk

#### 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

### Oddiel III.

#### 5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 13.8.2007

V Prievidzi, dňa 13.8.2007

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ SSC-IVSC

Za zhotoviteľa :

**TMG** a.s.  
Priemyselná 11  
971 01 PRIEVIDZA  
IČO:31645909 DIČ:2020469352  
IČ pre DPH: SK2020469352

Ing. Miroslav Toman  
predseda predstavenstva