

## DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 167/6270/2007

č. zhotoviteľa : 2007/DA/01/067

na uskutočnenie prác:

### I/66 prvky ukľudnenia dopravy v obci Dudince

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo ( ďalej len zmluva ) je:

- v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zmena termínu realizácie
- úprava platobných podmienok

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

### Článok 1. Zmluvné strany

|  |   |
|--|---|
| <b>1.1. OBJEDNÁVATEĽ</b>                     | <b>: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b>   |
| statutárny orgán                             | : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  |
| osoba oprávnená uzavrieť zmluvu              | : <b>Ing. Roman Žembera</b> , generálny riaditeľ<br>: <b>Ing. Peter Polešenský</b> , riaditeľ SSC-IVSC,<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných | : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania   |
| technických                                  | : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest<br>: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest  |
| Bankové spojenie                             | : Štátna pokladnica   |
| č. účtu                                      | : 7000135433/8180   |
| IČO  | : 00 33 28  |
| DIČ  | : 2021067785  |
| Telefón, fax                                 | : 048/4343210, 048/4143424  |
| E-mail                                       | : <a href="mailto:vladimir.sobol@ssc.sk">vladimir.sobol@ssc.sk</a> ; <a href="mailto:eva.savelova@ssc.sk">eva.savelova@ssc.sk</a>   |
| Právna forma                                 | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 |

(ďalej len „objednávateľ“)

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>1.2. ZHOTOVITEĽ</b> | <b>: STRABAG s.r.o.</b>  |
| Sídlo                  | : Mlynské Nivy 61/A<br><b>825 18 Bratislava</b>  |
| Zastúpený              | : Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti<br>Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti |
| Kontaktná adresa       | : STRABAG s.r.o.<br>Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen                      |
| IČO                    | : 173 17 282   |
| DIČ                    | : 2020316298   |
| IČ DPH                 | : SK2020316298   |
| Bankové spojenie       | : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava   |
| Číslo účtu             | : 1423110003/1111  |

*Handwritten signature*

Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných

: Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnomocenstva zo dňa 3.1.2007

Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach technických  
Stavbyvedúci  
Telefón, fax  
E-mail  
Právna forma

: Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
: Jaroslav Hejtmaník  
: 045/5320131, 5250162, 045/5320835  
: jan.kosik@strabag.com  
: zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

Čl.5 ods. 5.4 sa mení nasledovne :

- 5.4. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce budú zhotoviteľom vystavené faktúry na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj prípadné navyše práce požadované objednávateľom. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.

## Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

- 6.1. Termín ukončenia realizácie : do 30.05.2008

## Článok 16. Záverečné ustanovenia

Čl.16 sa dopĺňa novým ods. 16.4 s nasledovným znením :

- 16.4. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 167/6270/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán održí po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :  
V Banskej Bystrici, dňa 28. XI. 07

Ing. Peter Potešenský  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Za zhotoviteľa :  
Vo Zvolene, dňa 30. 11. 2007

Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007

**STRABAG**  
STRABAG s. r. o.  
OBLASŤ STRED  
NERESNICKA CESTA 3  
960 01 ZVOLEN / SS

Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007



# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

|  |                 |
|--|-----------------|
| Slovenská správa ciest<br>IVSC Banská Bystrica |                 |
| Dátum: 03-12-2007                              |                 |
| Podacie číslo: 8147                            | Číslo apisu:    |
| Prílohy/lísty:                                 | Vybavuje: C 237 |

IVSC Banská Bystrica  
Ing. Peter Polešenský  
Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:

Naša zn.:

14481 /11110/2007

Vybavuje/linka:

Mgr. Gogová/0250255291

Bratislava

28.11.2007


Vec

Súhlas s podpisom Zmluvy o dielo

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie prác „I/66 prvky ukľudnenia dopravy v obci Dudince“ uzatvorený medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a spoločnosťou Strabag, s.r.o. ako zhotoviteľom. Dodatok nemá vplyv na dohodnutú výšku zmluvnej ceny.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA

  
Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ



# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Slovenská správa ciest<br/>IVSC Banská Bystrica</b> |                |
| Dátum: 09 -11- 2007                                    |                |
| Podacie číslo: 4578                                    | Číslo spisu:   |
| Prílohy/liсты:   | Vybavuje: 6231 |

Slovenská správa ciest  
IVSC Banská Bystrica  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ  
Skuteckého 32  
Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa  
7099 /6231/2007

Naše číslo  
13646/1120/2007

Vybavuje/linka  
Ing. Polyák, 02/50255269

Miesto odoslania  
Bratislava, 5.11.2007


**Vec:** „I/66 prvky ukludnenia dopravy v obci Dudince“ - súhlas s podpisom zmluvy o dielo.

V súlade s článkom 1.1 bod 5 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 11731/0001/2007 zo dňa 28.9.2007 **súhlasím**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania na zadanie zákazky na realizáciu prác „I/66 prvky ukludnenia dopravy v obci Dudince.“

Dodávateľ: Strabag, s.r.o. Neresnícka cesta 3, Zvolen

Zmluvná cena bez DPH: 1 167 529,- Sk bez DPH (1 389 359,50 s DPH)

Toto udelenie súhlasu tvorí neoddeliteľnú súčasť samotnej zmluvy.

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-8-  
Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ