

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 172/6231/2007

č. zhotoviteľa : 07BA02010

na vypracovanie projektovej dokumentácie:

„Oprava mosta ev. č. 50 – 183 Lieskovec“

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- zmena termínu dodania projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami bodov 7.3.2 a 7.3.3 zmluvy (zhoršenie klimatických podmienok pre vykonanie meračských prác)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

ČI. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Peter Polešenský., riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	: Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a údržbu ciest
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785, nie sme plátcami DPH
Telefón, fax	: 048/4343210; 048/4143424
E-mail	: eva.savelova@ssc.sk
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	: Valbek s.r.o.
Názov a sídlo	Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti
V zastúpení	
osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach technických	: Ing. Robert Vorschneider
Bankové spojenie	: Komerční banka Bratislava, a.s.
Číslo účtu	: 35-6848780267/8100
IČO	: 36 612 642
DIČ	: 2022209288
IČ DPH	: SK 2022209288
Telefón	: 02/44 643 077
Fax	: 02/44 643 078

Verka H

E-mail
Právna forma

: manco@valbek.sk
: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I Odd: Sro, vložka č.
41175/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1 Kompletná dokumentácia 28.02.2008

Článok 21. Záverečné ustanovenia

Čl.21 sa dopĺňa novým ods. 21.5 s nasledovným znením :


21.5. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 172/6231/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. Peter Poľešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa 30.11.2007



S. r. o.

projektová kancelária
Kutuzovova 9, 001 00 Bratislava

Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.

Vlado PH

