

Dodatok č.2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: **172/6231/2007**

Č. zhotoviteľa: **07BA02010**

na vypracovanie projektovej dokumentácie:
„Oprava mosta ev. č. 50-183 Lieskovec“

Predmetom dodatku č. 2 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) v súlade s čl. 19 ods. 1 je :

- zmena rozsahu a obsahu diela na základe vzájomnej dohody a po posúdení stavebno-technického stavu mosta počas projektových prác (rokovania dňa 10.12.2007)
- zmena termínu plnenia v súlade s čl. 7.3.1
- zmena ceny diela z dôvodu zmeny rozsahu diela
- poverenie k vypracovaniu dielčej časti diela novým podzhotoviteľom v súlade s ods. 11.2 zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k zmluve

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský., riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu
a údržbu ciest
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785, nie sme platcom DPH
Telefón, fax : 048/4343210; 048/4143424
E-mail : eva.savelova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa
14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR
č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **Valbek s.r.o.**
Názov a sídlo : Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti
V zastúpení
- osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider
Bankové spojenie : Komerčná banka Bratislava, a.s.
Číslo účtu : 35-6848780267/8100
IČO : 36 612 642
DIČ : 2022209288
IČ DPH : SK 2022209288
Telefón : 02/44 643 077
Fax : 02/44 643 078
E-mail : manco@valbek.sk
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I Odd: Sro, vložka č.
41175/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 4. Rozsah a obsah**Čl. 4. ods. 4.2 prvý odkaz**

- technické riešenie bude obsahovať nasledovné výkresy a prílohy v zmysle TP č. 03/2006 MDPaT SR „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ (príloha č. 10):

sa dopĺňa nasledovne:

2.8. prepočet zaťažiteľnosti mosta

F – diagnostický prieskum

Čl. 6. Termín plnenia**Čl. 6. odst. 6.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:**

6.1 Kompletná dokumentácia 30.04.2008

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky**Čl. 8. ods. 8.1. sa dopĺňa bodmi 8.1.1 a 8.1.2 s nasledovným znením:**

- 8.1.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 zmluvy o dielo a dodatku č. 2 je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je tvorí prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2.

Cena za vypracovanie prepočtu zaťažiteľnosti bez DPH	40 500,00 Sk
Cena za vykonanie diagnostického prieskumu bez DPH	138 655,00 Sk
Cena prác bez DPH	179 155,00 Sk
DPH 19%	34 039,45 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 s DPH	213 194 ,45 Sk

- 8.1.2 Cena podľa zmluvy vrátane dodatku č. 2 je:

Cena projektových prác bez DPH podľa zmluvy	240 850,00 Sk
Cena projektových prác bez DPH podľa dodatku č. 2	179 155,00 Sk
Cena projektových prác bez DPH	420 005,00 Sk
DPH 19 %	79 800,95 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	499 805,95 Sk

Slovom: štyristodevät'desiatdeväťtisícosemstopäť slovenských korún a deväťdesiatpäť halierov.

Čl. 11. Podzhotoviteľia**Čl. 11, ods. 11.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:**

- 11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh vykonávaných prác podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
GEO3 s.r.o., Trenčín		Geodetické práce	10%
Valbek spol. s r.o., Liberec		Technická kontrola	2%
INSET s.r.o., Žilina		Diagnostický prieskum	33%

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 45 .

Čl. 21. Závěrečné ustanovenia


Čl. 21. sa dopĺňa novým odst. 21.6. nasledovným znením:

- 21.6 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. objednávateľa 172/6231/2007 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 22. 2. 2008

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-4-




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 4.2.2008




S. r. o.

projekčná kancelária
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava



Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.



Ponuka na výkon diagnostického priskumu mostného objektu 50-183 u obce Lieskovec

	hod.	Sk/hod	Celkom položka	Celkom oddiel
I. Obsah výkonu diagnostiky				117 475 Sk
A. Celkové pôsobenie			15 600 Sk	
- podrobná prehliadka m.k. a vyhotovenie mám a chém porušení	26	600 Sk	15 600 Sk	
B. Spodná stavba			41 350 Sk	
- zistenie materiálových charakteristík prvkov deštruktívne (3 vzorky)	12	600 Sk	7 200 Sk	
- zistenie materiálových charakteristík prvkov nedeštruktívne (12x)	10	550 Sk	5 500 Sk	
- meranie hrúbky skarbonatizovaného betónu v kryvej vrstve (15x)	4	550 Sk	2 200 Sk	
- meranie obsahu chloridov v kryvej vrstve (3x)	12	600 Sk	7 200 Sk	
- meranie a mapovanie trhlín v betóne	14	550 Sk	7 700 Sk	
- zistenie a kontrola betonárskej výstuže	21	550 Sk	11 550 Sk	
C. Nosná konštrukcie			58 325 Sk	
- zistenie materiálových charakteristík prvkov deštruktívne (4x)	16	600 Sk	9 600 Sk	
- zistenie materiálových charakteristík prvkov nedeštruktívne (18x)	5.5	550 Sk	3 025 Sk	
- meranie hrúbky skarbonatizovaného betónu v kryvej vrstve (22x)	6	550 Sk	3 300 Sk	
- meranie obsahu chloridov v kryvej vrstve (4x)	12	600 Sk	7 200 Sk	
- meranie a mapovanie trhlín v betóne	24	550 Sk	13 200 Sk	
- zistenie a kontrola betonárskej výstuže	40	550 Sk	22 000 Sk	
D. Vozovka			2 200 Sk	
- zistenie skladby vozovky deštruktívne (2x)	4	550 Sk	2 200 Sk	
II. Pomocné práce nutné k výkonu diagnostiky				21 180 Sk
A. Prenájom lešení			21 180 Sk	
Celkom diagnostika (bez DPH)				138 655 Sk

Ponuka na prepočet zaťažiteľnosti mosta

- spracovanie výsledkov diagnostiky	7	550 Sk	3 850 Sk
- príprava statického modelu konštrukcie	12	600 Sk	7 200 Sk
- zaťažovanie konštrukcie	4	550 Sk	2 200 Sk
- vyhodnocenie výsledkov	24	600 Sk	14 400 Sk
- čístopis statického výpočtu	15	750 Sk	11 250 Sk
- pomocné práce	4	400 Sk	1 600 Sk
Celkom prepočet zaťažiteľnosti (bez DPH)			40 500 Sk