

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 176/6270/2007

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie prác:

Oprava ríms na mostnom objekte ev.č. 66-147

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zmena termínu realizácie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
štátutárny orgán	: Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
	: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
	Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických	: Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest
	: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
č. účtu	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4343210, 048/4143424
E-mail	: vladimir.sobol@ssc.sk; eva.savelova@ssc.sk
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ	: HASTRA s.r.o.
Sídlo	: Kragujevská 11, 010 01 Žilina
Zastúpený	: Ing. Milan Hanuliak, konateľ spoločnosti
	p. Jozef Hanuliak, konateľ spoločnosti
IČO	: 31 606 296
IČ DPH	: SK 2020446098
Bankové spojenie	: UniCredit Bank
Číslo účtu	: 6609298035/1111
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných	: Ing. Milan Hanuliak
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických	: Jozef Hanuliak

M. V. 10/1

Telefón, fax
E-mail
Právna forma

: 041/564 3406, 500 3785
: hastra@hastra.sk
: spol. s r.o.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1. Termín ukončenia realizácie : do 30.06.2008

Článok 16. Záverečné ustanovenia


Čl.16 sa dopĺňa novým ods. 16.4 s nasledovným znením :

16.4. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 176/6270/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 29. XI. 07


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


.....
Ing. Peter Polešenský.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Žiline, dňa 30.11.2007

 HAŠTRA
KRAGUJEVSKÁ 11
010 01 ŽILINA


.....
Ing. Mjšan Hanuliak
konateľ spoločnosti



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 03 -12- 2007	
Podacie číslo: 8151	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 0237

Slovenská správa ciest
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.: Naša zn.: Vybavuje/linka: Bratislava
...../1120/2007 14986/1120/2007 Hambálek/02 50255240 29.11.2007

Vec
Udelenie súhlasu podpisu dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dodatok č. 1 k zmluve o dielo „Oprava ríms na mostnom objekte ev. č. 66-147“ z dôvodu zmeny termínu ukončenia realizácie diela so zhotoviteľom HASTRA, s.r.o. so sídlom v Žiline.

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-3-