

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 178/6270/2007

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie prác:

Oprava ríms na mostnom objekte ev.č. 72-010

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zmena termínu realizácie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
štátutárny orgán	: Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	: Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
	: Ing. Peter Polešenský , riaditeľ SSC-IVSC,
	Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických	: Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest
	: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
č. účtu	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4343210, 048/4143424
E-mail	: vladimir.sobol@ssc.sk ; eva.savelova@ssc.sk
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ	: HASTRA s.r.o.
Sídlo	: Kragujevská 11, 010 01 Žilina
Zastúpený	: Ing. Milan Hanuliak , konateľ spoločnosti
	p. Jozef Hanuliak , konateľ spoločnosti
IČO	: 31 606 296
IČ DPH	: SK 2020446098
Bankové spojenie	: UniCredit Bank
Číslo účtu	: 6609298035/1111
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných	: Ing. Milan Hanuliak
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických	: Jozef Hanuliak

M. Hanuliak
12.04

Telefón, fax
E-mail
Právna forma

: 041/564 3406, 500 3785
: hastra@hastra.sk
: spol. s r.o.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1. Termín ukončenia realizácie : do 30.06.2008

Článok 16. Záverečné ustanovenia

Čl.16 sa dopĺňa novým ods. 16.4 s nasledovným znením :

16.4. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 178/6270/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



.....
Ing. Peter Polešenský,
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

V Žiline, dňa 30. 11. 2007



.....
Ing. Milan Hanuliak
konateľ spoločnosti



