

## DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 179/6270/2007

č. zhotoviteľa :

na uskutočnenie prác:

### I/66 Oprava odvodnenia pri vstupe do Brezna

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo ( ďalej len zmluva ) je:

- v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok zmena termínu realizácie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

---

### Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
štátutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania  
technických : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest  
: Ing. Erika Pulíšová – pracovník oddelenia správy ciest  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
č. účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4343210, 048/4143424  
E-mail : [vladimir.sobol@ssc.sk](mailto:vladimir.sobol@ssc.sk); [eva.savelova@ssc.sk](mailto:eva.savelova@ssc.sk)  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **HASTRA s.r.o.**  
Sídlo : Kragujevská 11, 010 01 Žilina  
Zastúpený : **Ing. Milan Hanuliak**, konateľ spoločnosti  
**p. Jozef Hanuliak**, konateľ spoločnosti  
IČO : 31 606 296  
IČ DPH : SK 2020446098  
Bankové spojenie : UniCredit Bank  
Číslo účtu : 6609298035/1111  
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. Milan Hanuliak  
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických : Jozef Hanuliak

*M. Vloš*

Telefón, fax  
E-mail  
Právna forma

: 041/564 3406, 500 3785  
: hastra@hastra.sk  
: spol. s r.o.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1. Termín ukončenia realizácie : do 30.06. 2008

## Článok 16. Záverečné ustanovenia

Čl.16 sa dopĺňa novým ods. 16.4 s nasledovným znením :

16.4. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 179/6270/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.


Za objednávateľa :  
V Banskej Bystrici, dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-



Ing. Peter Polešenský.  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :  
V Žiline, dňa 30.11.2007



Ing. Milan Hanuliak  
konateľ spoločnosti

