

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa :180/6270/2007

č. zhotoviteľa : 2007/DA/01/072

na uskutočnenie prác:

Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je

- zmena rozsahu prác, ktoré boli požadované objednávateľom v súlade s čl. 10, ods. 10.1
- úprava ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ** : **Slovenská správa ciest**
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štátutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických : Ing. Vladimír Sobol – námestník úseku správy a prevádzky
: Ing. Erika Pulišová – hlavný odborný zamestnanec majetkovej správy ciest
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4343227, 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. **ZHOTOVITEĽ** : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Zastúpený : Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti
Kontaktná adresa : STRABAG s.r.o.
Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
IČO : 173 17 282
DIČ : 2020316298
IČ DPH : SK2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/111
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen na základe splnomocnenstva zo dňa 3.1.2007
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických : Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Stavbyvedúci : Jaroslav Hejtmánik
Telefón, fax : 045/5320131, 5250162, 045/5320835
E-mail : jan.kosik@strabag.com
Právna forma : zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Vlastislav Šlajs

Článok 3. Rozsah prác**Čl. 3 ods. 3.1 sa dopĺňa novým bodom 3.1.1 s nasledovným znením:**3.1.1 Zhotoviteľ zrealizuje lokálnu opravu krytu cesty I/66 v Krupine navyše podľa požiadavky objednávateľa v celkovej výmere 160 m² s vyrovnávkou ABS I. Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k zmluve č. objednávateľa 180/6270/2007**Článok 4. Cena diela a platobné podmienky**

Čl. 4 ods. 4.1. sa dopĺňa novými bodmi 4.1.1 a 4.1.2 sa nasledovným znením:

4.1.1 Cena za vykonanie prác podľa dodatku č. 1:

Cena za vykonanie prác podľa dod. č. 1 bez DPH	391 385,60 Sk
DPH 19 %	74 363,60 sk
Cena za vykonanie prác podľa dod. č. 1s DPH	465 748,80 Sk

4.1.2 Cena za vykonanie prác podľa ZoD vrátane dodatku č. 1:

Cena za vykonanie prác podľa ZoD bez DPH	3 110 976,00 Sk
Cena za vykonanie prác podľa dod. č. 1 bez DPH	391 385,60 Sk
Cena bez DPH spolu	3 502 361,00 Sk
DPH 19%	665 448,70 Sk
Cena za vykonanie prác spolu s DPH	4 167 810,30 Sk

Slovom: Štyrimiliónyjednostošesťdesiatšedemtisícosemstodesať Sk 30/100


Článok 12. Záverečné ustanovenia**Čl. 12 sa dopĺňa novým ods. 12.5. s nasledovným znením:**

12.5 Dodatok č. 1 k zmluve má dve strany a prílohu č. 1. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ

Ostatné ustanovenia zmluvy č. objednávateľa 180/6270/2007 a č. zhotoviteľa 2007/DA/01/072 dodatkom č. 1 neupravované zostávajú nezmenené v platnosti.

Za objednávateľa :


V Banskej Bystrici, dňa 30.11.2007


Ing. Peter Poľešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská BystricaSLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa :

Vo Zvolene, dňa 30.11.2007

STRABAGSTRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(42)

Ing. August Privitzer
riaditeľ Oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007**STRABAG**STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(42)

Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007


STRABAG

STRABAG s.r.o. oblasť STRED Zvolen

**Stavba: „Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a
I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina“**

Doplnok č.1

Vo Zvolene, 26.11.2007
Vypracoval: p. Jaroslav Hejtmaník
Ing. Jozef Rusko

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Z Á P I S

O PREROKOVANÍ DOPLNKOVÉHO ROZPOČTU

Názov stavby : „Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina “

Názov objektu : „Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina “

Objednávateľ : SSC IVSC Banská Bystrica

Projektant :


Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o. oblasť STRED Zvolen

Účastníci prerokovali doplnkové rozpočty bez rozporu ^x, s rozporom ^x.

Náklady spolu bez DPH	391 385,60	Sk
DPH 19 %	74 363,20	Sk
Spolu s DPH	465 748,80	Sk

Vo Zvolene dňa 26.11.2007


Projektant:

meno : podpis : 


Spracovateľ doplnku :

meno : HEJTMAN, ING. Peter podpis : 

Zhotoviteľ :

meno : P. Kolář podpis : 

Odberateľ :

meno : ING. PULŠOVÁ podpis : 

STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 67A
 988 10 BRATISLAVA 7 SR
 (40)


^x čo sa nehodí škrtnite

Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina

Špecifikácia ceny prác - Doplnok č.1

P.č.	Popis položky	m.j.	Počet m.j.	Jedn. cena v Sk bez DPH	Cena spolu v Sk bez DPH
1.	vyravnávka z ABS I	t	152	2 212,80	336 345,60 Sk
2.	frézovanie hr. 5 cm	m ²	160	76,00	12 160,00 Sk
3.	spojovací postrek z asf. emulzie v množstve 0,5 – 0,7 kg/m ²	m ²	80	16,00	1 280,00 Sk
4.	ABS I hr. 5 cm	m ²	160	260,00	41 600,00 Sk
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU					391 385,60 Sk
DPH 19%					74 363,26 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH CELKOM					465 748,86 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 30.11.2007


 Ing. Peter Potešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Vo Zvolene, dňa 26.11.2007


 Ing. August Pivitzer
 riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ján Košík
 vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

STRABAG

STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (40)



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 12-12-2007	
Poradie číslo: 8448	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 6231


Slovenská správa ciest
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.: Naša zn.: Vybavuje/linka: Bratislava
15344./1120/2007 Hambálek/02 50255240 30.11.2007

Vec

Udelenie súhlasu podpisu k dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 180/6270/2007 „Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Zvolen, Detva a Krupina“ so zhotoviteľom STRABAG s.r.o. Bratislava z dôvodu zmeny rozsahu prác a následnej úpravy ceny diela. Zvýšenie ceny podľa dodatku č. 1 je 465 748,80 Sk s DPH (391 385,60 Sk bez DPH).


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 15-11-2007	
Podacie číslo: 7739	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje: 6231

Slovenská správa ciest
IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa
7563/6231/2007

Naše číslo
14040 /1120 /2007

Vybavuje/linka
Ing. Obrtál, 02/50255316

Miesto odoslania
Bratislava, 09.11.2007

Vec :

Podpis zmluvy ako výsledok verejného obstarávania riaditeľom IVSC Banská Bystrica.

Súhlasím s podpisom zmluvy riaditeľom IVSC Banská Bystrica, ako výsledku verejného obstarávania na zadanie zákazky - na uskutočnenie prác:

„ Sanácia vozovky na cestách I/50, I/51 a I/66 v okresoch Detva, Zvolen a Krupina “

zhotoviteľ: STRABARG, s.r.o.. Mlynské Nivy 61/A. 825 18 Bratislava
zmluvná cena: 3 702 061,44 Sk vrátane DPH
použitá metóda a postup VO : zákazka s nízkou hodnotou

Podľa príkazu generálneho riaditeľa č. 27/2005 po podpise zmluvy na zadanie zákazky na poskytnutie služieb na vyššie uvedenú akciu, žiadam zaslať do 10 pracovných dní jeden exemplár zmluvy na odbor právny a verejného obstarávania SSC.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Roman Žemba
generálny riaditeľ

Telefón :
02/502 55 111

Fax :
02/555 67 976

Bankové spojenie :
Štátna pokladnica, Bratislava
Č. ú. : 7000135433/8180

IČO :
003328

DIČ :
2021067785