

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/172/2006 a č. zhotoviteľa 108/2006/0/4 uzavretej dňa 6.októbra 2006

NÁZOV STAVBY : I/50 KRIVÁŇ – MOST EV.Č.201

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ
- Sídlo : **Slovenská správa ciest**
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
- štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila** - generálny riaditeľ
- osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Ladislav Štulajter**, riaditeľ SSC-IVSC
Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- č.účtu : 7000135433/8180
- Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : **Ing. Ladislav Štulajter, Ing. Vladimír Šolc** – hlavný
odborný zamestnanec verejného obstarávania
- technických : **Ing. Juraj Valent**, námestník pre investičnú
prípravu a výstavbu
- Právna forma** : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa
7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005z
14.februára 2005
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. ZHOTOVITEĽ
- Realizačný závod : **Doprastav a.s.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Doprastav a.s. závod Zvolen**
Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
: **Ing. Dušan Mráz**, podpredseda
Predstavenstva a.s.
Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : **Ing.Ján Šoltýs**, riaditeľ závodu Zvolen
- vo veciach technických : **Ing.František Tomek**, obchodno-technický
námestník závodu
Ing.Bohumil Plšík, vedúci oddelenia
marketingu
- vo veciach ekonomických : **Ing.Robert Gogola**, ekonomický námestník
závodu
- Bankové spojenie : **UniBanka a.s. Bratislava**
- Číslo účtu : 28871/1200
- IČO : 31 333 20
- IČ DPH : SK2020372497
- Telefón : 045/5305412
- Fax : 045/5322563
- E-mail : **bohumil.plsik@doprastav.sk**
- Právna forma : **akciová spoločnosť**
Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde
Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 1.1 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie

číslo účtu:

IČO

DIČ

Telefón, fax

Právna forma

Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ

Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia
verejného obstarávania

: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú
prípravu a výstavbu

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: 00 33 28

: 2021067785

: 048/4143232; 048/4143424

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená

(ďalej len objednávateľ)

Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

Čl. 21.2. Zmluvy o dielo mení sa:

21.2. Termín ukončenia: **06/2007**

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/172/2006 a č. zhotoviteľa 108/2006/0/4 uzavretej dňa 6.októbra 2006, ktorej ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici dňa: 19.12.2006

Vo Zvolene dňa: 18.12.2006

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


Dopravný podnik a.s.
Drieňová 27, 826 50 Bratislava
- 0432

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen


Z á z n a m

z pracovného rokovania konaného dňa 11.10.2006 v rámci odovzdania staveniska stavby I/50 Kriváň – most ev. č. 201.

Na základe požiadavky SSC IVSC Banská Bystrica, bolo potrebné vypracovať harmonogram postupu prác, s ohľadom na nasledujúcu zimnú údržbu. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť priebeh prác tak, aby mohla prebiehať v zimnom období údržba cesty I/50. Zhotoviteľ predložil harmonogram prác, kde sa uvažuje o začatí a ukončení prác na ľavej polovici mosta. Po skončení zimnej údržby sa bude pokračovať v prácach na pravej polovici mosta. Na základe skordinovania stavebných prác a zimnej údržby sa bude pokračovať v prácach na rekonštrukcii mosta v roku 2007, po skončení zimnej údržby a priaznivých poveternostných podmienok.

V Zmluve o dielo je termín ukončenia diela do konca roku 2006. Na základe hore uvedených požiadaviek zhotoviteľ predloží dodatok k Zmluve o dielo na zmenu termínu ukončenia diela a vypracuje harmonogram nasledujúceho postupu stavebných prác.

Zapísal : Ľubomír Lipnický

