

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/176/2006**7277-00****Číslo ZoD objednávateľa****Číslo ZoD zhotoviteľa**

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) na stavbu:

I/59 Donovaly – núdzový záliv

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa 6231/176/2006 a č. zhotoviteľa 7277-00 je, v súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.3, úprava termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie z dôvodu nutnosti doplnenia projektových podkladov. Uvedené okolnosti boli s objednávateľom prerokované.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa 6231/176/2006 a č. zhotoviteľa 7277-00:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
Ing. Vladimír Šolc - vedúci oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a
výstavbu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu: : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
- Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa
14.februára 2005
- (ďalej len objednávateľ)
- 1.2. Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Názov a sídlo Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
- Štatutárny orgán : **Predstavenstvo a. s.**
V zastúpení
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Peter Gramblička, vedúci projekt. odd. v Žiline

- vo veciach ekonomických	: Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka
Bankové spojenie	: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu	: 8451260/5200
IČO	: 31 322 000
IČ DPH	: SK2020524770
Telefón	: 02/50234111, 045/5203301
Fax	: 02/55421878, 045/5203388,
E-mail	: dppzv@dopravoprojekt.sk dppza@dopravoprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6 Termín plnenia**Čl. 6 text ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:**

6.1 DSP do 28.6.2007

Čl. 21 Záverečné ustanovenia

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.5 s nasledovným znením:

21.5 Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 6231/176/2006 a č. zhotoviteľa 7277-00 má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD dodatkom č. 1 neupravované zostávajú v platnosti

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 20.12.2006

Za zhotoviteľa
Vo Zvolene dňa 15.12.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Stanislav Gabryš
riaditeľ divízie Zvolen
podľa poverenia č.j. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004

Interné oznámenie

20.12.2006

Odosielateľ: SSC – IVSC B. Bystrica Org. zložka: 6251 Meno: Ing. Malárová Tel:048/4343244	Príjemca: org. zložka:6231 meno: Ing. Vladimír Šolc tel.:048/4343210	Na vedomie:
Vec: I/59 Donovaly - núdzový záliv (DSP, DP a AD)- dodatok č.1, zdôvodnenie		

Na základe Vášho interného oznámenia zdôvodňujeme dodatok č. 1 k ZoD na stavbu I/59 Donovaly – núdzový záliv č. 6231/176/2006.


Predmetom dodatku č.1 k ZoD č. objednávateľa 6231/176/2006 a č. zhotoviteľa 727700 je, v súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.3., kde sa jedna o úpravu termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie bolo z dôvodu nutnosti doplnenia nasledovných projektových podkladov:

- nakoľko nebolo dodané digitálne zameranie územia z DÚR, zhotoviteľ projektových prác bol nútený zamerať celé územie vrátane overenia inžinierskych sietí
- sťaženie geologických prác v blízkosti cesty I/59, kedy sa muselo dlho čakať na povolenie dopravného inšpektorátu a náročné vybavovanie vstupov na pozemky
- vzhľadom k tomu, že súčasne sa spracováva aj DRS stavby I/66 BB – severný obchvat a I/59 BB, križovatka III/066 34 v termíne do 03/2007, ktoré sú prioritné stavby a spoločnosť nedisponuje voľnými kapacitami zamestnancov, preto termín dodania DSP stavby I/59 Donovaly – núdzový záliv je upravený do 28.06.2007.

Uvedené okolnosti boli dopredu prerokované s našou organizáciou.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-6-



Ing. Juraj Valent

námestník pre investičnú prípravu a výstavbu

Mo/

3570
AKB/J



DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Divízia Zvolen
 Pracovisko Žilina
 Pavla Mudroňa 7
 011 38 Žilina

Vaša zn. : Naša zn. : **1951/6251/2006/MaI**
 Vybavuje/linka Ing. Malárová /048-4343244 Banská Bystrica 14.11. 2006

Vec : I/59 Jelenec–Donovaly–Korytnica, ucelená časť I/59 Donovaly - núdzový záliv I, II stanovisko k vstupnému pracovnému rokovaniu pre DSP


K predloženému návrhu prezentovanom na vstupnom pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.11.2006 v súvislosti so zabezpečením ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie stavby **I/59 Jelenec – Donovaly – Korytnica, ucelená časť I/59 Donovaly - núdzový záliv I, II** Vám dávame nasledovné stanovisko:

K rozsahu technického riešenia núdzového zálivu Donovaly II od km 26,921 až po km 28,696 Vám oznamujeme, že technické riešenie nebude obsahovať parkovisko a prístupové komunikácie pri sedačkovej lanovke resp. pod hotelom Zornička. Tieto objekty majú charakter účelových stavieb a nespĺňajú podmienky verejnoprospešnej stavby. Technické riešenie týchto objektov v predložených situáciách len preukazujú možnosti technického riešenia týchto objektov.

Súčasťou stavby zostávajú objekty ktoré boli prezentované na rokovaní. Žiadame zdokumentovať cenovým porovnaním alternatívne návrhy riešenia oporného múru resp. oporného múru s konzolou v troch úsekoch v súbahu s potokom. Zároveň žiadame rozšíriť riešenie v pracovnom km 0,3 až po km 0,6 o zriadenie pruhu pre pomalé vozidla.

K ostatnému nemáme pripomienky.

S pozdravom


 Ing. Juraj Valent
 námestník pre investičnú prípravu a výstavbu

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -24-

Slovenská správa ciest
 NVSG Banská Bystrica
 Skuteckého 32
 974 23 Banská Bystrica

Tel.: 048/4343 202
 Fax 048/4143 424
 www.ssc.sk

Bankové spojenie
 Štátna pokladnica
 č.ú. 7000135433/8180

IČO 003328
 DIČ 2021067785