

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (ďalej len Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

6231/176/2006

číslo ZoD-objednávateľa

7277-00

číslo ZoD-zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) na stavbu:

### I/59 Donovaly – núdzový záliv

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/176/2006 a č. zhotoviteľa 7277-00 je:

- zmena identifikačných údajov v čl. 1 oprávnených osôb rokovať u oboch zmluvných strán
- zmena osôb oprávnených zastupovaním objednávateľa v čl. 10, ods. 10.2
- v súlade s ustanovením čl. 7, bodu 7.3.3, úprava termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie z dôvodu prebiehajúcich jednaní ohľadom upresnenia trasy prístupovej cesty k Hotelu Zornička, parkovacích plôch pod Magurou a kanalizácie a následnej koordinácie k nim nadväzujúcich stavebných objektov. Uvedené okolnosti boli s objednávateľom prerokované

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k ZoD :

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- |  |  |
|--|--|
| <b>1.1. Objednávateľ</b><br>Sídlo<br>Štatutárny orgán:<br>Osoba oprávnená podpísať zmluvu<br><br>Osoby oprávnené rokovať<br>- vo veciach zmluvných:<br><br>- vo veciach technických<br><br>Bankové spojenie<br>číslo účtu:<br>IČO<br>DIČ<br>Telefón, fax<br>e-mail<br>Právna forma | <b>: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b><br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava<br>: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ<br>: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc, riaditeľ SSC-IVSC,<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica<br><br>: Ing. Eva Šávelová - vedúca oddelenia verejného<br>obstarávania<br>: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu<br>Ing. Dáša Foltániová – vedúca oddelenia prípravy<br>stavieb<br>: Štátna pokladnica<br>: 7000135433/8180<br>: 00 33 28<br>: 2021067785<br>: 048/4143232; 048/4143424<br>: eva.savelova@ssc.sk<br>Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom<br>dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou<br>listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005,<br>zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.<br>mája 2006 |
| (ďalej len „objednávateľ“)   |  |
| <b>1.2. Zhotoviteľ</b><br>Názov a sídlo<br><br>Štatutárny orgán<br>V zastúpení<br>Osoba oprávnená podpísať zmluvu  | <b>: DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b><br>Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava<br>Zapísaný v Obchodnom registri Okresného<br>súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B<br><b>: Predstavenstvo a. s.</b><br><br>: <b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš,</b><br>predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Bartolomej Šechný,</b> podpredseda predstavenstva   |

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

IČ DPH

Telefón

Fax

E-mail

a obchodno-technický riaditeľ a.s.

: Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

: Ing. Peter Gramblička, vedúci projekt. odd. v Žiline

: JUDr. Ľudmila Šupková

: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,  
Bratislava

: 8451260/5200

: 31 322 000

: SK2020524770

: 02/50234111, 045/5203301

: 02/55421878, 045/5203388,

: dppzv@dopravoprojekt.sk

: dppza@dopravoprojekt.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl. 6 Termín plnenia**

Čl. 6 text ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.1 DSP do 17.12.2007

**Čl. 10 Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán**

Čl. 10 text ods. 10.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

10.2 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Svetlana Malárová	pracovník oddelenia prípravy stavieb	vo veciach technických
Ing. Peter Morovjan	vedúci oddelenia realizácie stavieb	vo veciach realizácie a potvrdzovania autorského dozoru

**Čl. 21 Záverečné ustanovenia**

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.6 s nasledovným znením:

21.6 Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/176/2006 a č. zhotoviteľa 7277-00 má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č. 1 k nej, týmto dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa 28.6.2007

Vo Zvolene dňa 27.6.2007

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICADOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Bratislava  
Divízia Zvolen  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen




Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSP

Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen  
podľa poverenia č.j.7092/04-10/12  
zo dňa 2.11.2004

.....  
Vyjadrenie k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC BB

Názov materiálu: **I/59 Donovaly – núdzový záliv  
návrh dodatku č. 2**

.....

Číslo OZ	Meno	Vyjadrenie	Dátum	Podpis
6251	Ing. Malárová	<i>súhlasím</i>	.....	
6261	Ing. Morovjan	<i>SÚHLASÍM</i>	.....	
6231	Ing. Šávelová	<i>SÚHLASÍM</i>	<i>20.6.2007</i>	

Pripomienky:

*po doplnení súhlasu s predložením na podpis riaditeľovi IVSC, 20.6.07*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....