

**Dodatok č. 2**

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**6231/177/2006****Číslo ZoD objednávateľa****7278-00****Číslo ZoD zhotoviteľa**

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) na stavbu:

**I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú projektové práce, ktoré vyplynuli z potreby doplnenia technického riešenia na stupni DSP, DP z dôvodov zmien oproti vypracovanej DÚR. Zmeny v doplnení stavebných objektov, projektových prác a prieskumov sú špecifikované v prílohách dodatku a spočívajú:

1. vo zvýšenom rozsahu prieskumov, meračských prác a projektových prác oproti súťažným podkladom, vyžiadaných objednávateľom
2. v úprave termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie v návaznosti na bod 1
3. v úprave ceny projektových prác na stupni DSP, DP a AD v návaznosti na bod 1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00:

**Čl. 1 Zmluvné strany**

- 1.1. Objávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ  
Ing. Vladimír Šolc - vedúci oddelenia verejného  
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a  
výstavbu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu: : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
- Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa  
14.februára 2005  
(ďalej len objednávateľ)
- 1.2. Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Názov a sídlo : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného  
súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
- Štatutárny orgán : **Predstavenstvo a. s.**  
V zastúpení
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný,** podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v Žiline
- vo veciach ekonomických	: Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka
Bankové spojenie	: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu	: 8451260/5200
IČO	: 31 322 000
IČ DPH	: 2020524770
Telefón	: 02/50234111, 045/5203301
Fax	: 02/55421878, 045/5203388,
E-mail	: dppzv@dopravoprojekt.sk dppza@dopravoprojekt.sk info@terraprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 2 Predmet zmluvy**

Čl. 2 sa dopĺňa novým bodom 2.1.1 s nasledovným znením:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP), súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a vykoná autorský dozor (AD) na stavbu:

**I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

v rozsahu ZoD č. 7278-00 a dodatku č. 2.

**Čl. 4 Rozsah a obsah**

Čl. 4 ods. 4.2. sa dopĺňa novým bodom 4.2.1 s nasledovným znením:

4.2.1 V zmysle toho dodatku č. 2 k ZoD zhotoviteľ pre objednávateľa vyhotoví projektové práce a vykoná prieskumy, DSP a DP stavby „I/59 Banská Bystrica – križovatka III/06634“ v súlade a rozsahu požiadaviek a záverov z pracovných rokovaní za účasti objednávateľa, spĺňajúce podmienky uvedené v ZoD a tohto dodatku k nej a odstráni všetky prípadné vady diela v súlade so zmluvou.

Objektová skladba po doplnení nových stavebných objektov je nasledovná:

SO 010-00	Demolácie
SO 015-00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba
SO 016-00	Príprava územia
SO 020-00	Rekultivácia dočasných záberov
SO 101-00	Miestna komunikácia – ul. Kostiviarska
SO 102-00	Miestna komunikácia pri pamätníku L. Ondrejova
SO 103-00	Úprava cesty I/59
SO 104-00	MK ku kameňolomu
SO 105-00	Uzavretie križovatky I/59 s III/06634
SO 106-00	Prístupová cesta k bývalej stanici cementárne
SO 120-00	Dočasné dopravné značenie
SO 201-00	Mostný obj. nad I/59, MK a potokom Bystrica
SO 202-00	Mostný objekt na obj. 102-00 nad potokom Bystrica
SO 212-00	Zárubný múr vpravo v km 0,540-0,700 na obj. 101-00
SO 213-00	Zárubný múr vľavo na obj. 104-00
SO 301-00	Úprava miestneho potoka
SO 351-00	Náhradné oplotenia
SO 401-00	Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59
SO 403-00	Verejné osvetlenie
SO 501-00	Preložka prívodného vodovodného potrubia DN 500
SO 503-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1 a V2
SO 503-01	ORL pre objekt 503-00
SO 504-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1
SO 504-01	ORL pre objekty 504-00 a 505-00

SO 505-00	Dažďová kanalizácia na vetve V3 a V4
SO 506-00	Úprava kanalizácie „BB - sústava na likvidáciu odpadových vôd“
SO 604-00	Protihluková stena vľavo v km 0,420-0,495 na V1
SO 605-00	Protihluková stena vpravo v km 0,420-0,495 na V1
SO 651-00	Úprava kábelových vedení ST, a.s., na ceste I/59
SO 801-00	Prístupová cesta k SO 212-00

Doplnené prieskumy a ostatné projektové práce:

DSP:	I.4	Hluková a exhalačná štúdiá
	I.5	Dopravno-inžiniersky prieskum
	J.3	Usporiadanie cestnej siete
	J.4	Elaborát výnimky z STN
	G	Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie,
	H	Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF

## Čl. 5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Čl. 5 v ods. 5.2 sa dopĺňa text poslednej vety a jej nové znenie je nasledovné:

5.2 Základné parametre sú dané dokumentáciou na územné rozhodnutie (DÚR) s doplnením požiadaviek z územného konania a rokovania za účasti objednávateľa.

## Čl. 6 Termín plnenia

Čl. 6 ods. 6.1 text bodu 6.1.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať : DSP do 15.02.2007

## Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Čl. 8 sa dopĺňa novými bodmi 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1 a 8.5.3 s nasledovným znením:

8.1.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tohto dodatku č. 2 je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí samostatné prílohy č. 1 – 6, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 k zmluve o dielo.

Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
DPH 19 %	357 659,80 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 s DPH	2 240 079,80 Sk

Cena podľa ZoD bez DPH	4 950 890,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
<b>Cena prác bez DPH ZoD vrátane dod. č. 2</b>	<b>6 833 310,00 Sk</b>
DPH 19 %	1 298 328,90 Sk
Cena prác podľa ZoD a dodatku č. 2 s DPH	<b>8 131 638,90 Sk</b>

Slovom: Osem miliónovjednostotridsaťjedentisícšesťstotridsaťosem Sk 90/100

8.2.1 DSP: ZoD + dodatok č. 2

Cena prác ZoD	2 406 370,00 Sk
Cena prác dodatok č. 2	1 003 420,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	3 409 790,00 Sk
DPH 19%	647 860,10 Sk
Cena prác vrátane DPH	4 057 650,10 Sk

8.3.1 DP vrátane DRS : ZoD + dodatok č. 2

Cena prác ZoD	2 290 020,00 Sk
Cena prác dodatok č. 2	706 840,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	2 996 860,00 Sk
DPH 19 %	569 403,40 Sk
Cena prác vrátane DPH	3 566 263,40 Sk

## 8.4.1 Autorský dozor : ZoD + dodatok č. 2

Cena prác ZoD	254 500,00 Sk
Cena prác dodatok č. 2	172 160,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	426 660,00 Sk
DPH 19 %	81 065,40 Sk
Cena prác vrátane DPH	507 725,40 Sk

8.5.3 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.2.1, 8.3.1 a 8.4.1 ( DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

**Čl. 21 Záverečné ustanovenia**


Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.6 s nasledovným znením:

21.6 Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má štyri strany a prílohy č. 1 až 6 celkom o siedmich stranách. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD dodatkom č. 2 neupravované zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 20.12.2006



Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa


V Bratislave dňa 15 DEC. 2006

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava

32



Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

## Príloha č. 1

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 2

strana č. 1/1

## Špecifikácia ceny prác

Cena za projektové práce na DP, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v súlade s uzatvorenou ZoD

## Dokumentácia pre ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

	Časti dokumentácie									Cena spolu
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
A										- Sk
B	800	630	540	470						- Sk
C										- Sk
D	316	524	148	40						681 640,00 Sk
E		24								15 120,00 Sk
F		8								5 040,00 Sk
G										- Sk
H										- Sk
I		8								5 040,00 Sk
Cena DP bez DPH spolu										
DPH 19%										
<b>Cena DP s DPH spolu</b>										
										706 840,00 Sk
										134 299,60 Sk
										<b>841 139,60 Sk</b>

V Banskej Bystrici, dňa  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa  
 Ing. arch. Gabriel Koczkás  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ a.s.

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov (DP)

Číslo objektu	Názov objektu	Potrebný počet hodín										Cena spolu	
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h		
010-00	Demolácie				16					24			19 920,00 Sk
015-00	Vegetačné úpravy a náhradná výstavba				16					16			16 160,00 Sk
016-00	Príprava územia	28											22 400,00 Sk
020-00	Rekultivácia dočasných záberov												- Sk
101-00	Miestna komunikácia-ul. Kostivárska												35 280,00 Sk
102-00	Miestna komunikácia pri pamätníku L. Ondrejova												- Sk
103-00	Úprava cesty I/59												- Sk
104-00	MK ku kameholomu	24											64 560,00 Sk
105-00	Uzavretie jestvujúcej križovatky ciest I/59 a III/06634	16											58 160,00 Sk
106-00	Prístupová cesta k bývalej stanici cementárne	16											58 160,00 Sk
120-00	Dočasné dopravné značenie									56			35 280,00 Sk
201-00	Mostný obj. nad I/59, miest.kom. a potok. Bystrica												- Sk
202-00	Mostný obj. na obj. 102-00 nad potokom Bystrica												- Sk
212-00	Zárubný múr vpravo v km 0,540-0,700 na obj. 101-00												- Sk
213-00	Zárubný múr vľavo na obj. 104-00	24								48			95 520,00 Sk
301-00	Úprava miestneho potoka												- Sk
351-00	Náhradné oploštenie									20			10 800,00 Sk
401-00	Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59												- Sk
403-00	Verejné osvetlenie												- Sk
501-00	Preložka privod. vodov. potrubia DN 500												- Sk
503-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1 a V2	-8								-8			20 800,00 Sk
503-01	ORL pre objekt 503-00	32								16			59 440,00 Sk
504-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1	80								16			112 960,00 Sk
504-01	ORL pre objekty 504-00 a 505-00	32								16			59 440,00 Sk
505-00	Dažďová kanalizácia na vetve V3 a V4	56								8			79 360,00 Sk
506-00	Úprava kanalizácie "BB-sústava na likvidáciu odp. vôd"	16								8			17 840,00 Sk
604-00	Profiluková stena vľavo v km 0, 420-0,495 na V1												- Sk
605-00	Profiluk. stena vpravo v km 0, 420-0,495 na V1												- Sk
651-00	Úprava kábelových vedení ST a.s. na ceste I/59												- Sk
801-00	Prístupová komunikácie k SO 212-00									44			27 720,00 Sk
Časť "D" bez DPH spolu		316	524	148	40								681 640,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská BystricaV Bratislave, dňa  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

## Príloha č. 3

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č.2

strana č. 1/1

## Špecifikácia ceny prác DSP

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) - cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v súlade s uzatvorenou ZoD

## A. Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP )

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
A	Sprievodná správa 15x	8								6 400,00 Sk
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil 15x									- Sk
C	Koordináčna situácia stavby 20x		10							6 300,00 Sk
D	Písomnosti a výkresy objektov 15x	328	472	120	32					639 600,00 Sk
E	Doklady 15x, rokovania	16								12 800,00 Sk
F	Dokumentácia meračských prác 8x	8	24	24	24					45 760,00 Sk
G	Dokumentácia pre maj.právne vysporiadanie 8x		24	24	16					35 600,00 Sk
H	Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF a LPF 8x		16	16						18 720,00 Sk
I	Dokumentácia prieskumov 8x	136	56	16	0					152 720,00 Sk
J	Ostatné projektové práce 8x	88	24							85 520,00 Sk
Cena DSP bez DPH spolu										1 003 420,00 Sk
DPH 19%										190 649,80 Sk
Cena DSP s DPH spolu										1 194 069,80 Sk

V Banskej Bystrici, dňa  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa  
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ a.s.

## Príloha č. 4


Zod č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 2  
Podrobná špecifikácia DSP

strana č. 1/1


Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov (DSP)

Číslo objektu	Názov objektu	Potrebný počet hodín								Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
010-00	Demolácie							16		7 520,00 Sk
015-00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba							16		20 480,00 Sk
016-00	Príprava územia	32								25 600,00 Sk
020-00	Rekultivácia dočasných záberov									- Sk
101-00	Miestna komunikácia-ul. Kostivárska									50 400,00 Sk
102-00	Miestna komunikácia pri pamätníku L. Ondrejova									- Sk
103-00	Úprava cesty I/59									- Sk
104-00	MK ku kameňolomu	56	72							90 160,00 Sk
105-00	Uzavretie existujúcej križovatky ciest I/59 a III/06634	20	80							66 400,00 Sk
106-00	Prístupová cesta k bývalej stanici cementárne	20	80							66 400,00 Sk
120-00	Dočasná dopravná značenie		80							50 400,00 Sk
201-00	Mostný obj. nad I/59, miest.kom. a potok. Bystrica									- Sk
202-00	Mostný obj. na obj. 102-00 nad potokom Bystrica									- Sk
212-00	Zárubný múr vpravo v k 0,540-0,700 na obj. 101-00									- Sk
213-00	Zárubný múr vľavo na obj. 104-00	16	64	32						70 400,00 Sk
301-00	Úprava miestneho potoka									- Sk
351-00	Náhradné oplatenie							24		12 960,00 Sk
401-00	Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59									- Sk
403-00	Verijné osvetlenie									- Sk
501-00	Preložka privod. vodov. potrubia DN 500									- Sk
503-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1 a V2	-8								26 560,00 Sk
503-01	ORL pre objekt 503-00	32	32	8						50 080,00 Sk
504-00	Dažďová kanalizácia na vetve V1	64	56	8						90 800,00 Sk
504-01	ORL pre objekty 504-00 a 505-00	32	32	8						50 080,00 Sk
505-00	Dažďová kanalizácia na vetve V3 a V4	48	40	8						67 920,00 Sk
506-00	Úprava kanalizácie "BB-sústava na likvidáciu odp. vôd"	16								17 120,00 Sk
604-00	Profiluková stena vľavo v km 0,420-0,495 na V1									- Sk
605-00	Profiluková stena vpravo v km 0,420-0,495 na V1									- Sk
651-00	Úprava kábelových vedení ST a.s. na ceste I/59									- Sk
801-00	Prístupová komunikácia k SO 212-00		48							30 240,00 Sk
Časť "D" bez DPH s p o l u		328	472	120				32		639 600,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



V Bratislave, dňa  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.





## ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 2

## Špecifikácia ceny prác čast' F, G, H

## Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Sk/h	Sk/h	
1	Účelová mapa a profily, inž.siete	8	16	24				29 440,00 Sk
2	Výčtovacia sieť		8		24			16 320,00 Sk
Časť "F" bez DPH spolu		8	24	24	24			45 760,00 Sk

## Časť "G" - Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Sk/h	Sk/h	
1	Geometrický plán, trvalý záber, dočasný záber		8	8				13 120,00 Sk
2	Výkupné elaboráty		8	8				13 120,00 Sk
3	Podklady na uzatváranie zmlúv		8	8				9 360,00 Sk
Časť "G" bez DPH spolu		0	24	24	16			35 600,00 Sk

## Časť "H" - Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF a LPF

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Sk/h	Sk/h	
1	Grafický prehľad		8	8				9 360,00 Sk
2	Prehľadné tabuľky		4	4				4 680,00 Sk
3	Bilancia skryvky							
4	Projekt násl. rekultivácie, vrátane biologickej		4	4				4 680,00 Sk
Časť "H" bez DPH spolu		0	16	16	16			18 720,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa  
 Ing. arch. Gabriel Koczkás  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ a.s.

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 2

## Špecifikácia ceny prác častí F, G, H

## Časť "I" Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Potrebný počet hodín			
1	Podrobný IGP a hydrolog. prieskum-vyhodnotenie								- Sk
2	Podrobný IGP a hydrolog. prieskum-realizácia								- Sk
3	Dendrologický prieskum		16						10 080,00 Sk
4	Pedologický prieskum		16						10 080,00 Sk
5	Hluková a exhalčná štúdia	64	24	16					74 960,00 Sk
6	Dopravnoinžiniersky prieskum	72							57 600,00 Sk
Časť "I" bez DPH spolu		136	56	16	0				152 720,00 Sk

## Časť "J" - Ostatné projektové práce

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Potrebný počet hodín			
1	Dokumentácia pre omedznikovanie stavby		8						5 040,00 Sk
2	Dokumentácia BOZP								- Sk
3	Usporiadanie cestnej siete	72	16						67 680,00 Sk
4	Elaborát výnimky z STN	16							12 800,00 Sk
Časť "J" bez DPH spolu		88	24	0					85 520,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa  
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ a.s.

Príloha č. 6

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č.2

strana č. 1/1

Špecifikácia ceny prác AD

Cena za autorský dozor, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v súlade so ZoD

**Autorský dozor - predpokladaný zvýšený rozsah 256 hod**

Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	800	630	540	470			
Autorský dozor	64	192	Potrebný počet hodín				172 160,00
Cena za autorský dozor bez DPH							172 160,00
DPH 19%							32 710,40
<b>Cena za autorský dozor (nové objekty) s DPH spolu</b>							<b>204 870,40</b>

V Banskej Bystrici, dňa  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa  
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ a.s.