

## Dodatok č. 5

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/177/2006

Číslo ZoD objednávateľa

7278-00

Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor (AD) na stavbu:

### **I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

Predmetom dodatku č. 5 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú zmeny a doplnenia dokumentácie na ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) špecifikované v prílohe č. 1, v rozsahu objednávky zn. VO-210/2008:

1. zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa,
2. vypracovanie zmeny technického riešenia mimoúrovňovej križovatky a stavebných objektov špecifikovaných v prílohe č. 1, dodatku č. 5 k ZoD na stupni DRS a DP,
3. vypracovanie elaborátu pre výnimku z odlišného technického riešenia,
4. vytyčenie obvodu staveniska vrátane dočasných záberov.
5. vypracovanie technického návrhu pre rokovanie o zmene technického riešenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 5:

#### **Čl. 1 Zmluvné strany**

##### **1.1. Objednávateľ:**

Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických  
- vo veciach realizácie

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

##### **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Eva Šávelová - vedúca oddelenia verejného  
obstarávania

Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.  
316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená  
rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

##### **1.2. Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán

V zastúpení

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

##### **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:

378/B

**Predstavenstvo a. s.**

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný,** podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Vlaň

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach ekonomických

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka

Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v  
ŽilineOTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,  
Bratislava

8451260/5200

31 322 000

2020524770

02/50234111, 045/5203301

02/55421878, 045/5203388,

dppzv@dopravoprojekt.sk

dppza@dopravoprojekt.sk

info@terraprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 4 Rozsah a obsah****Čl. 4 ods. 4.2 sa dopĺňa novým bodom 4.2.3 s nasledovným znením:**

4.2.3 Zhotoviteľ vyhotoví zmenu dokumentácie na ponuku a na realizáciu stavby v rozsahu prerokovanom dňa 11.2.2008 a objednanom listom č.j. VO-210/2008 zo dňa 15.2.2008. Projektové práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

**Čl. 6 Termín plnenia****Čl. 6 ods. 6.2 sa dopĺňa novými bodmi 6.2.1 a 6.2.2 s nasledovným znením:**

6.2.1 Koncept technického riešenia na prerokovanie: 31.3.2008

6.2.2 Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 5 25.4.2008

**Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky****Čl. 8 sa dopĺňa novými bodmi 8.1.3 a 8.3.3 s nasledovným znením:**

8.1.3 Cena za vykonanie projektových prác v rozsahu čl. 4 dodatku č. 5 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 5 k zmluve o dielo

Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
DPH 19 %	74 537,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 s DPH	466 837,00 Sk

Cena podľa ZoD bez DPH	4 950 890,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
<b>Cena prác bez DPH ZoD vrátane dodatkov</b>	<b>7 308 490,00 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>1 388 613,10 Sk</b>
<b>Cena prác podľa ZoD a dodatkov s DPH</b>	<b>8 697 103,10 Sk</b>

Slovom: Osemmiliónovšesťstodevät'desiatsedemtisícstotri Sk 10/100

Vlastný

8.3.3 DP vrátane DRS: ZoD+ dodatky

Cena prác ZoD	2 290 020,00 Sk
Cena prác dodatok č. 2	706 840,00 Sk
Cena prác dodatok č. 4	82 880,00 Sk
Cena prác dodatok č. 5	392 300,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	3 472 040,00 Sk
DPH 19 %	649 687,60 Sk
Cena prác vrátane DPH	4 131 727,60 Sk

**Čl. 21 Záverečné ustanovenia**

**Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.9 s nasledovným znením:**

21.9 Dodatok č. 5 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov k nej dodatkom č. 5 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 18.4.2008

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa 14.03.2008


**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
32




Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-4-



Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

*vlky 5*

## Príloha č. 1

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 5


strana č. 1/1

Dokumentácia pre ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)


Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu	
		800	630	540	470			
		Potrebný počet hodín						
C.1	Koordinátna situácia stavby 8x	12				4	11 480,00 Sk	
D	Pisomnosti a výkresy objektov 8x	240	124	16	37		296 150,00 Sk	
	101-00 Križovatka I/59 – III/066 34	80	24		16		86 640,00 Sk	
	103-00 Úprava cesty I/59	160	38		10		156 640,00 Sk	
	401-00 Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59		26				16 380,00 Sk	
	403-00 Verejné osvetlenie		14		3		10 230,00 Sk	
	504-00 Dažďová kanalizácia na vetve VI		22	16	8		26 260,00 Sk	
G	Vytýčenie obvodu staveniska vrátane dočasných záberov		54	24	15		54 030,00 Sk	
	I.etapa k.ú. Kostiviarska		24	10	5		22 870,00 Sk	
	II. etapa k.ú. Banská Bystrica		30	14	10		31 160,00 Sk	
	Vypracovanie elaborátu pre výnimku z odlišného technického riešenia	8					6 400,00 Sk	
	Vypracovanie návrhu zmeny DP, DRS na prerokovanie dňa 11.2.2008	24	8				24 240,00 Sk	
	Cena DP bez DPH spolu	284	186	40	56		392 300,00 Sk	
	DPH 19%						74 537,00 Sk	
	Cena DP s DPH spolu						466 837,00 Sk	


V Banskej Bystrici, dňa 18.4.2008

V Bratislave, dňa

  
 Ing. Peter Fotešenský  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

 ŠLC-VĚNSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

  
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
 predseda predstavenstva a.s. a  
 generálny riaditeľ a.s.

  
 Ing. Barfolemej Šechný  
 podpredseda predstavenstva a  
 obchodno-technický riaditeľ a.s.

