

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/177/2006

Číslo ZoD objednávateľa

7278-00

Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor (AD) na stavbu:

**I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

Predmetom dodatku č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú zmeny a doplnenie dokumentácie DP/DRS, špecifikované v prílohe č. 1, dodatku č. 6 k ZoD.

Zmeny a doplnenia dokumentácie na stupni DP/DRS boli riešené v rámci kontrolných dní stavby a boli vyvolané nasledovnými skutočnosťami:

1. u objektu 504-00: doplnenie stavebného objektu č. 504-02 a špecifikácie SO 504-01, detto u SO 503-00 úprava špecifikácie SO 503-01,
2. zmena v hrúbke výmeny podlažia na základe výsledkov preukazných skúšok, u SO 101-00, 102-01, 102-02, 103-00,
3. technické riešenie situovania vodovodu SO 501-00, z dôvodu kolízie s kanalizačným potrubím (SO 506-00) tak, aby nemusela byť preložená ešte neskolaudovaná kanalizácia medzi šachtami R 27 a R 30,
4. u objektu 301-00: prepracovanie riešenia premostenia rámovými prefabrikátmi, týmto riešením nie je potrebná prekládka kanalizácie SO 506-00 od šachty R 31 po R 35.

Predmetom dodatku č. 6 je aj zmena termínu odovzdania projektovej dokumentácie DP/DRS v rozsahu dodatku č. 5, z dôvodu nedodania súhlasného stanoviska k špecifikovaným zmenám v technickom riešení od správcov objektov, v lehote do 30 dní.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 6:

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy

- vo veciach realizácie

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

JUDr. Katarína Vlčeková - pracovníčka referátu právneho

Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

<p><b>1.2. Zhotoviteľ:</b>                  Sídlo:                  Právna forma:</p> <p>Štatutárny orgán                  V zastúpení                  Osoba oprávnená podpísať zmluvu</p> <p>Osoby oprávnené rokovať:                  - vo veciach zmluvných</p> <p>- vo veciach ekonomických                  - vo veciach technických</p> <p>Bankové spojenie:</p> <p>Číslo účtu:                  IČO:                  IČ DPH:                  Telefón:                  Fax:                  E-mail:</p>	<p><b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>                  Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava                  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri                  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:                  378/B</p> <p><b>Predstavenstvo a. s.</b></p> <p><b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš,</b>                  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  <b>Ing. Stanislav Gabryš,</b> člen predstavenstva a.s.                  a riaditeľ divízie Zvolen</p> <p><b>Ing. Stanislav Gabryš,</b> člen predstavenstva a.s.                  a riaditeľ divízie Zvolen</p> <p>Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka                  Ing. Peter Gramblička, HIP a vedúci projektového                  oddelenia v Žiline</p> <p>OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,                  Bratislava                  8451260/5200                  31 322 000                  2020524770                  02/50234111, 045/5203301                  02/55421878, 045/5203388,                  dppzv@dopravoprojekt.sk                  dppza@dopravoprojekt.sk                  info@terraprojekt.sk</p>
--	---

(ďalej len zhotoviteľ)

#### Čl. 4 Rozsah a obsah

**Čl. 4 ods. 4.2 sa dopĺňa novým bodom 4.2.4 s nasledovným znením:**

4.2.4 Zhotoviteľ vyhotoví doplnok č. 6 k projektovej dokumentácii DP-DRS, v súlade so zmenami riešenými na kontrolných dňoch stavby č.3 a č.4 a zápsmi v stavebnom denníku zo dňa 5.2.2008 a 4.3.2008. Projektové práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

#### Čl. 6 Termín plnenia

**Čl. 6 Ruší sa znenie bodov 6.2.1 a 6.2.2 a nahrádza sa novým znením:**

6.2.1	Koncept technického riešenia na prerokovanie v termíne do:	10.5.2008
6.2.2	Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 5 v termíne do:	30.6.2008

**Čl. 6 Ods. 6.2 sa dopĺňa o body 6.2.3 a 6.2.4 s nasledovným znením:**

6.2.3	Koncept technického riešenia na prerokovanie v termíne do:	10.5.2008
6.2.4	Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 6 v termíne do:	31.8.2008

#### Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

**Čl. 8 Dopĺňa sa o nové body 8.1.4 a 8.3.4, s nasledovným znením:**

8.1.4 Cena za vykonanie projektových prác v rozsahu čl. 4 dodatku č. 6 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny je stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 6 k zmluve o dielo:

Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
DPH 19 %	76 718,20 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 s DPH	480 498,20 Sk

Celková cena prác:

Cena podľa ZoD bez DPH	4 950 890,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
<b>Cena prác bez DPH ZoD vrátane dodatkov</b>	<b>7 712 270,00 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>1 465 331,30 Sk</b>
<b>Cena prác podľa ZoD a dodatkov s DPH</b>	<b>9 177 601,30 Sk</b>

Slovom: Deväťmiliónovstosedemdesiatsedemtisícšesťstojedna Sk 30/100

## 8.3.4 Cena prác za DP vrátane DRS:

Cena prác podľa ZoD bez DPH	2 290 020,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	706 840,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	3 875 820,00 Sk
DPH 19 %	736 405,80 Sk
Cena prác vrátane DPH	4 612 225,80 Sk

**Čl. 21 Záverečné ustanovenia**

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.11 s nasledovným znením:

21.11 Dodatok č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Prílohe č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 6. Dodatok č. 6 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov k nej dodatkom č. 6 neupravované, zostávajú v platnosti – nemenia sa.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 30.7.2008

Vo Zvolene, dňa 15.5.2008

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
25

Ing. Peter Poľešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

## Príloha č. 1

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 6

strana č. 1/1

## Dokumentácia pre ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - ZMENA


Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Potrebný počet hodín		Cena spolu
						800	540	
C.1 Koordinačný výkres	8x	8				4		8 280,00 Sk
D Pisomnosti a výkresy objektov	8x	355	130	36		0		385 340,00 Sk
101-00 Križovatka I/59 – III/066 34		18						14 400,00 Sk
102-01 MK Medený Hámor		11						8 800,00 Sk
102-02 MK Kostiviarska		8						6 400,00 Sk
103-00 Úprava cesty I/59		12						9 600,00 Sk
301-00 Úprava miestneho potoka		28	24					37 520,00 Sk
501-00 Preložka prírodného vodovodného potrubia DN 500		48	16	8				52 800,00 Sk
503-00 Dažďová kanalizácia na vetve V1 a V2		12	4					12 120,00 Sk
503-01 ORL pre SO 503-00		35	14	8				41 140,00 Sk
504-00 Dažďová kanalizácia na vetve V1		32	18					36 940,00 Sk
504-01 ORL pre objekt 504-00 a 505-00		35	14	8				41 140,00 Sk
504-02 ORL pre objekt 504-00		56	20	4				59 560,00 Sk
505-00 Dažďová kanalizácia na vetve V3 a V4		48	16	8				52 800,00 Sk
506-00 Úprava kanalizácie "BB - sústava na likvidáciu odpadových vôd"		12	4					12 120,00 Sk
Koordinácia a expedícia		8				8		10 160,00 Sk
Cena DP bez DPH spolu		371	130	36		12		403 780,00 Sk
DPH 19%								76 718,20 Sk
Cena DP s DPH spolu								480 498,20 Sk


V Banskej Bystrici, dňa 30.7.2008

  
 Ing. Peter Polišenský  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

**DOPRAVU PROJEKT** a.s.  
 Kominárska 2, 4  
 Bratislava  
 832 03 25

  
 Ing. arch. Gabriel Koczkás  
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ a.s.

  
 Ing. Stanislav Gabryš  
 člen predstavenstva a.s.  
 a riaditeľ divízie Zvolen



# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

IVSC Banská Bystrica  
Ing. Peter Polešenský  
Skuteckého 32  
974 23 Banská Bystrica

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 27-08-2008	
Podacie číslo: 33758	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: 6231

Vaša zn.:

Náša zn.: 30076/1120/2008

Vybavuje/linka:

Bratislava

Mgr. Placeková/0250255383

30.07.2008

Vec

Súhlas s podpisom dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.októbra 2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dod.č.6 k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 6231/177/2006, č. zhotoviteľa: 7278-00 na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie(DPS), dokumentácie na ponuku(DP) a autorský dozor(AD) na stavbu: „I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634“, ktorá je uzatvorená medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a DOPRAVOPROJEKT a. s. Bratislava ako zhotoviteľom diela.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA

Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ

Príloha: Návrh dod. č.6