

10 a Z, TN, SSC
3 x ISPO

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1037/6350/2008/T-11/08 zo dňa 24. 11. 2008
na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné
rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:

„I/18 N. Hrabovec – Petrovce n/L preložka“

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa
14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
**Osoba oprávnená podpísať
dodatok k zmluve:** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ-DPH: SK2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

menia a dopĺňajú

na základe vzájomných dohovorov ustanovenia zmluvy o dielo č. 1037/6350/2008/T-11/08
zo dňa 24.11.2008, nasledovne:

Pri zabezpečovaní potrebných podkladov na spracovanie PD, najmä geodetického zamerania
záujmového územia stavby a pri identifikácii podzemných inžinierskych sietí bývalého podniku Chemko
š.p. Strážske, sa zhotoviteľ stretol s komplikáciami. Nové nástupnícke organizácie sú len čiastočnými
majiteľmi alebo správcami bývalého majetku spoločnosti Chemko š.p. Strážske a o inžinierskych sieťach
mimo areálu majú buď nedostatočné alebo žiadne informácie. Predmetné siete dokáže zhotoviteľ
zodpovedne určiť len na základe viacnásobných rokovaní a upresnení v teréne. Z vyššie uvedených
dôvodov sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia zmluvy o dielo.

čl. 4

Termín plnenia

Bod 4.1.3 a 4.1.4 majú nové znenie:

- 4.1.3 Kompletná dokumentácia stavebného zámeru (DSZ): **do 31. 08. 2009**
4.1.4 Kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR): **do 31. 10. 2009**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento
dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 1037/6350/2008/T-11/08 zo dňa 24. 11. 2008.
Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri
vyhotovenia.

V Košiciach dňa:

29. 6. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárne námestie 4
040 01 KOŠICE

za objednávateľa: **Ing. Jozef Fabian**
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa: 3. 6. 2009

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



za zhotoviteľa: **Ing. Jozef Antol**
konateľ spoločnosti