

# Dodatok č.01

## K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

„I/49 DOHŇANY – rozšírenie“

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 2102/1/2007

Číslo zmluvy objednávateľa

: 29/6470/2007

### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  
pošta a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo  
dňa 07. 12. 1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02.  
2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.mája 2006

Osoba poverená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest  
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 08. 11. 2006

IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu : 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - právnik  
- vo veciach technických: Ing. Stanislav Palúch - námestník úseku inv. prípr.  
Ing. Matúš Salát - odd. prípravy stavieb  
- vo veciach cenových: p. Merjadová Jolana - cenový referát  
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov  
Spojenie : tel.: 041/507 46 24  
Fax : 041/507 46 26 (15)

**Zhotoviteľ** : **PROMA, s.r.o.**  
V zastúpení : Ing. Ján Majerský PhD., konateľ  
Ing. Jozef Štrba, prokurista

Oprávnený zastupovať  
v tech. veciach : Milan Kráľ  
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s. Žilina  
Číslo účtu : 316 751 2001 /5600  
IČO : 31 621 252  
IČ DPH : SK2020444239  
DIČ : SK2020444239  
Registrovaný : Okresný súd Žilina,  
Obchodný register oddiel Sro, vložka 2390/L  
Spojenie : tel.: 041/7632467-9, fax: 041/7078840

1

## ČL. 2. PREDMET DODATKU

Na základe Zmluvy o dielo, číslo zmluvy zhotoviteľa : 2101/1/2007 , číslo zmluvy objednávateľa: 29/6470/2007 zo dňa 23.07.2007 sa zhotoviteľ zaviazal vyhotoviť pre stavbu objednávateľa " **I/49 DOHŇANY – rozšírenie** " projektovú dokumentáciu tak, ako je to uvedené v článku 2 Zmluvy.

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Zmluva takto:

2.1.1. Mení sa doterajší čl. 3, bod 3.1.1 Zmluvy nasledovne: Predlžuje sa termín vypracovania PD z dôvodu posúdenia a vypracovania nového variantu riešenia rozšírenia cesty za účelom zníženia nákladov na danú stavbu takto :

    Vypracovanie PD                      **do 30.11.2007**

2.2. Ustanovenia odseku 2.1. sa spravujú zmluvnými podmienkami Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v Zmluve.

## ČL. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch origináloch vyhotovených v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strany obdrží dva originály dodatku.
- 3.2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú skutočnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa:


V Žiline dňa: 11.9.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

Slovenská správa ciest  
Zast. ....

 **PROMA** s.r.o.  
architektúra a projektovanie stavieb  
BYŤČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA  
TEL./FAX: +421/41/7632467-9, 7632244  
IČO: 31621282 IČ DPH: SK2020444239

  
**PROMA, s.r.o**  
Ing. Jozef Štrba, prokurista