

# DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo číslo 6400/6431/55/2006 zo dňa 5.3.2007 na zhotovenie stavby  
„I/78 PRÍSLOP – zosuv, I.etapa“

## ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Objednávateľ:

Názov:

**Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Štatutárny orgán :

**Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ**

Právna forma :

rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005, zo dňa 14.02.2005.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**

riaditeľ Slovenskej správy ciest

Investičná výstavba a správa ciest

Ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8.novembra 2006

IČO:

**003328**

**a**

### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov:

**EUROVIA – Cesty, a.s.**

Sídlo:

**Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I odd. Sa, vložka č. 248/V

Štatutárny orgán:

**predstavenstvo a.s.**

V mene ktorého jednajú:

**Ing. Andrej Dujava, CSc., člen predstavenstva**

**Philippe Verdier, prokurista a.s.**

**Jozef Baláž, riaditeľ závodu Žilina**

**splnomocnený k podpisu zmluvy**

IČO:

**31 651 518**

**menia a dopĺňajú**

po vzájomnej dohode Zmluvu na zhotovenie práce č.6400/6431/55/2006 zo dňa 6.9.2006 takto:

## Článok I. Zmluvné strany

**bod 1.2 Zhotoviteľ** časť Osoby oprávnené na rokovanie sa mení osoba hlavného stavbyvedúceho z Ing. Pavla Vadkertyho na Ing. Jána Kuruca.

1

## Článok VI.

Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán sa menia v časti

Zo strany zhotoviteľa osoby:

stavbyvedúci: Ing. Ján Kuruc  
koordinátor bezpečnosti práce: Ing. Jozef Kysucký

Zo strany objednávateľa sa doplní osoba:

koordinátor bezpečnosti práce: p. Branislav Rička

## V Článku VII.

Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

sa dopĺňa nový podzhotoviteľ :

Podzhotoviteľ	Predmet plnenia	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	% plnenia z celkového objemu prác
INZA, s.r.o., Bytčianska 803, 010 03 Žilina	zriadenie paženia, špeciálne zakladanie	3 737 385,60 Sk	24,99%

vypúšťa sa pôvodný podzhotoviteľ:

Podzhotoviteľ	Predmet plnenia	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	% plnenia z celkového objemu prác
STAS – stavby a sanácie, s.r.o., Bulharská 37/1, 917 00 Trnava	špeciálne zakladanie	3 737 385,60 Sk	24,99%

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy na zhotovenie práce číslo č.6400/6431/55/2006 zo dňa 6.9.2006, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

V Žiline, dňa 18.04.2007

Za zhotoviteľa:

**EUROVIA - Cesty, a.s.**  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
IČO: 31651518 IČ DPH: SK202049027

Ing. Jozef Baláž  
riaditeľ závodu Žilina

14  


Za objednávateľa:

INVESTIČNÁ SPRÁVA  
INVESTIČNÁ STAVBA A SPRÁVA  
Mariana Rázusa 10  
010 01 ŽILINA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ

