

DODATOK č. 2

10a Z, TU, VA,
SŠC
3x Emóna (Mi)

k Zmluve o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007
na stavebné práce:

I/18 Čierne n. Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : EUROVIA – Cesty a.s.
Adresa: Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Dančíšín, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ a.s.
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ a.s.
IČO : 31651518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie : DEXIA Banka Slovensko, číslo účtu : 0441897001/5600

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007 na stavebné práce: I/18 Čierne n. Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie z dôvodu zmeny technického riešenia č.1 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3. Cena diela

bod 2.3.1 má nové znenie

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	16 896 998,71 Sk
<u>Zmena technického riešenia č.1</u>	<u>5 544 712,91 Sk</u>
Upravená zmluvná cena diela bez DPH	22 441 711,62 Sk
<u>DPH 19 %</u>	<u>4 263 925,21 Sk</u>
Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH	26 705 636,83 Sk

Slovom : Dvadsať šesť miliónov sedemsto päť tisíc šesť sto tridsať šesť korún slovenských, 83 halierov

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Každá zmluvná strana po podpise obdrží tri výtlačky.


Dátum: 30. 9. 2008

Za objednávateľa:


.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Dátum: 26. 3. 2008

Za zhotoviteľa :


.....
Ing. Juraj Dančišín
generálny riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva a.s.


.....
Eric Rouffet
výkonný riaditeľ a.s.
a člen predstavenstva a.s.

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE
40