

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007
na stavebné práce:

I/18 Čierne n. Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie

Objednávateľ :	Slovenská správa ciest
Adresa:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma :	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD :	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom :	Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO :	003 328
DIČ :	2021067785
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica, č.ú.: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ :	EUROVIA – Cesty a.s.
Adresa:	Ul. Osloboditeľov 66,040 17 Košice
Právna forma :	akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Štatutárny orgán:	Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ a.s. Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ a.s.
IČO :	31651518
DIČ :	2020490274
IČ DPH :	SK2020490274
Bankové spojenie :	DEXIA Banka Slovensko, číslo účtu : 0441897001/5600

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007 na stavebné práce: I/18 Čierne n. Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.2. Čas plnenia**

Z dôvodu zmien technického riešenia a úpravy ceny v zmysle ZoD(dopočet na základe EON) sa upravuje bod 2.2.2 nasledovne:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela

2.2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác:

do 31.07.2008

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác:

do 30.10.2008

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej dodatkov nedotknuté dodatkom č.3 ostávajú v platnosti. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Každá zmluvná strana po podpise obdrží tri výtlačky.

Dátum: 8.7.2008


Za objednávateľa:


.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Dátum: 03.07.2008

Za zhotoviteľa :


.....
Ing. Juraj Dančišín
generálny riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva a.s.


.....
Eric Rouffet
výkonný riaditeľ a.s.
a člen predstavenstva a.s.

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
38