

V0a 2, 7A, 7K, (SSC)  
3x Emeric (M1)

## DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007  
na stavebné práce:

**I/18 Čierne n. Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie**

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
**Právna forma :** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa  
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená**  
**podpísať dodatok k ZoD :** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice  
**So sídlom :** Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**IČO :** 003 328  
**DIČ :** 2021067785  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica, č.ú.: 7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ :** EUROVIA – Cesty a.s.  
**Adresa:** Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Právna forma :** akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V  
**Štatutárny orgán:** Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s.  
a generálny riaditeľ a.s.  
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ a.s.  
**Prokúra :** Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ a.s.  
**IČO :** 31651518  
**DIČ :** 2020490274  
**IČ DPH :** SK2020490274  
**Bankové spojenie :** DEXIA Banka Slovensko, číslo účtu : 0441897001/5600

### menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007 na stavebné práce: „I/18 Čierne n.  
Topľou – riešenie bezpečnostnej situácie“ z dôvodu zmeny zmluvného termínu a ekonomicky  
oprávnených nákladov nasledovne :

### ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.3. Cena diela

bod 2.3.1 má nové znenie

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	16 896 998,71 Sk
Zmena technického riešenia č.1	5 544 712,91 Sk
<u>Ekonomicky oprávnené náklady</u>	<u>2 220 053,25 Sk</u>

Upravená zmluvná cena diela bez DPH	24 661 764,87 Sk
DPH 19 %	4 685 735,33 Sk
<u>Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH</u>	<u>29 347 500,20 Sk</u>

Slovom : Dvadsať deväť miliónov tristo štyridsať sedem tisíc päťsto korún slovenských, 20 halierov

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.  
Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.4 je príloha č.1 „Rekapitulácia ceny stavby podľa objektov“

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo : 6350/10/06 zo dňa 28.05.2007. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich výtlačkoch. Každá zmluvná strana po podpise obdrží tri výtlačky.

Dátum: 17. 10. 2008

Za objednávateľa:


  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Dátum: 17. 10. 2008

Za zhotoviteľa :

  
Eric Rouffet  
výkonný riaditeľ a.s.  
a člen predstavenstva a.s.

  
Ing. Ján Kravčák  
finančný riaditeľ a.s.  
a prokurista a.s.

EUROVIA - Cesty, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 KOŠICE  
40