

## DODATOK č. 2

Číslo zmluvy o dielo zhotoviteľa : EP/16/2008

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy o dielo objednávateľa : 608/6131/2008

na stavbu: CESTA I/63 VEĽKÝ MEDER – KRIŽOVATKA

### Článok I

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ

Názov	:	SR – Slovenská správa ciest
Sídlo	:	Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	:	Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo	:	Miletičová 19, 820 05 Bratislava
Právna forma	:	Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316//M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
IČ DPH	:	SK2021067785
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
Telefón / fax	:	0250255111 / 0255568176
E – mail	:	meno.priezvisko@ssc.sk



**Zhotoviteľ** : **EKOM PLUS, s.r.o.**  
**Sídlo** : **Kračanská cesta 785/41**  
**929 01 Dunajská Streda**

**Štatutárny orgán** : **Ing. Ernest Szomolai – konateľ**  
**Č. mob.** : **0903 715 235**

**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných :** **Ing Ernest Szomolai**  
**vo veciach technických :** **Ivan Matus**  
**vo veciach finančných :** **Ing. Ernest Szomolai**  
**Bankové spojenie :** **DEXIA banka Slovensko**  
**číslo účtu :** **9805829001/5600**  
**IČO :** **36 236 403**  
**IČ DPH :** **SK2020197476**  
**DRČ :** **2020197476**  
**Tel :** **031/552 43 61**  
**Fax :** **031/552 87 95**  
**Právna forma :** **Spoločnosť EKOM PLUS s ručením obmedzeným**  
**je zapísaná v Obchodnom registri Okresného**  
**súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka č. 11948/T.**

**E- mail** : **v.pelech@gmail.com**

Zmluva o dielo č. EP/16/2008 zo dňa 25.09.2008 sa dopĺňa nasledovne :


**Článok V :**

	<b>Bez DPH :</b>	<b>19 % DPH :</b>	<b>Celkom s DPH :</b>
<b>Celkové náklady v ZoD</b>	<b>390.328,6394 €</b>	<b>74.162,4414 €</b>	<b>464.491,0808 €</b>

**Odst. 5.5 Ocenenie navyše prác SO – 03.01 Prekládka VN kábla ( bez nových položiek )**

**Vid' : Požiadavka**  
**Vyjadrenie**  
**Potvrdenie**

<b>Celkové náklady za navyše prác:</b>	<b>bez DPH :</b>	<b>19 % DPH :</b>	<b>Celkom s DPH :</b>
	<b>6.570,5260 €</b>	<b>1.248,3999 €</b>	<b>7.818,9259 €</b>



<b>Celkové náklady s naviac prácami :</b>	<i>bez DPH :</i>	<i>19 % DPH :</i>	<i>Celkom s DPH :</i>
	<b>396.899,1654 €</b>	<b>75.410,8414 €</b>	<b>472.310,0068 €</b>

**Článok XII :**

**Záverečné ustanovenia**

3.1. *Dotatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.*

3.2. *Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je :*

**Krycí list rozpočtu**  
**Rozpočet**  
**Zdôvodnenie naviac prác vid'. stavebný denník**

3.3. *Dotatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.*

3.4. *Dotatok č.2 nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane*

V Bratislave, dňa : **14. 07. 2009**

V Dunajskej Strede, dňa : 25.05.2009

Za objednávateľa:


**SLOVENSKA SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA



Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa:

**EKOM PLUS s.r.o.**  
Kračanská cesta 785/41 ©  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476  
DUNAJSKÁ STREDA vl.č.: 11948/T



Ing Ernest Szomolai  
konateľ EKOM PLUS, s.r.o.

