

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03
zo dňa 26.2.2007 na stavbu :
„I/74 Humenné, okružná križovatka“

O b j e d n á v a t e ľ	Slovenská správa ciest
	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Č. účtu	7000135433/8180

a

Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a.s.
	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma	akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO	31 651 402
IČ DPH	SK2020492111
DIČ	2020492111
Zastúpený	Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Bankové spojenie	VÚB Košice – mesto
Č. účtu	1107 512 / 0200

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú
zmluvu o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03
zo dňa 26.2.2007 nasledovne :

Čl. 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

Zmluvné strany upravujú cenu diela v súlade s odsúhlasenou zmenou technického riešenia č. 1 nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH	8 799 673,21 Sk
Úprava ceny v zmysle zmeny technického riešenia č.1 bez DPH	886 283,60 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	9 685 956,81 Sk
DPH 19%	1 840 331,80 Sk
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	11 526 288,61 Sk

Cena s DPH slovom :

Jedenásť miliónov päťstodvadsaťšesťtisíc dvochstoosemdesiatosem korún slovenských a 61 halierov

Záverčné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 4 k ZoD je príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny diela po objektoch.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/24/06 - PPZ, č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03 zo dňa 26.2.2007.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, *21. 9. 2007*


v Košiciach, *21. 9. 2007*

Zhotoviteľ


Ing. Jaroslav Járaček, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Prámyeolná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-